
DODATEK č. 4 
 

Smlouvy o dílo a obchodních podmínek 
 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění dne 6. 2. 2021 
(dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami: 

 
 

I. Smluvní strany 
 
1. Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
   Vodárenská 244/2 

591 01 Žďár nad Sázavou 
   Tel.: 777 615 215    
   Email: blaha@svkzdarsko.cz 

ID datové schránky: 2cgw8dt 
Zastoupený:  Ing. Dagmar Zvěřinovou – předsedkyní předsednictva 
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy: 
ve věcech smluvních:  Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva  
ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník   
IČO: 43383513  DIČ: CZ43383513 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. – Žďár nad Sázavou   
Číslo účtu:  1622321399/0800 
 
 
 
2.  Zhotovitel: „Společnost AQS x SPH pro Hlinné, kanalizace“  
 
Správce společnosti: 
 
AQUASYS spol. s r.o. 
Se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Tel.: 566 652 511    Fax: 566 652 520 
Email:  aquasys@aquasys.cz   ID datové schránky: ms4my27 
Zastoupený: Jiří Peřina, jednatel společnosti   
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:  
 ve věcech smluvních: Jiří Peřina, jednatel    
ve věcech technických: Ing. Jan Šťastný, výrobní ředitel   
IČO: 25344447     DIČ: CZ25344447 
Zapsáno v Obchodním rejstříku KS v Brně oddíl C, vložka 26547 (příp. Živnostenském rejstříku) 

 
Společník: 
 
SPH stavby s.r.o. 
Se sídlem: Průmyslová 1414, Bystřice nad Pernštejnem 593 01 
Tel.: 566 551 715     
Email:  info@sph-stavby.cz  ID datové schránky: cd4rhxg 
Zastoupený: Ing. Radek Pospíšil, jednatel společnosti   
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:  
ve věcech smluvních: Ing. Radek Pospíšil, jednatel společnosti    
ve věcech technických: Ing. Radek Pospíšil, jednatel společnosti  
IČO: 26230470     DIČ: CZ26230470 
Zapsáno v Obchodním rejstříku KS v Brně oddíl C, vložka 38708 (příp. Živnostenském rejstříku) 

 
 

mailto:blaha@svkzdarsko.cz


2 
 

 

II. Předmět plnění 
  
Na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi stranami dne 9. 2. 2021, se zhotovitel zavázal provést pro 
objednatele dílo, trvalou stavbu s názvem: 
 

Hlinné – kanalizace 
(dále jen „dílo“ nebo „stavba“) 

 
 

III. Předmět dodatku smlouvy 

 
Po dohodě obou smluvních stran se mění objem díla dle skutečného provedení, které je podrobně 
popsáno a vyčísleno ve změnových listech č. 11 – 13, v rozsahu dle přiložených rozpočtů víceprací a 
méněprací (doměrků), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
Tímto dojde k navýšení ceny díla o 813 361,43 Kč bez DPH. 
 
Článek 7.1. smlouvy se mění takto: 
 
Sjednaná cena činí: 
 
Původní cena:  
             39 290 344,00 Kč bez DPH 
Cena včetně dodatku č. 2: 
             44 260 964,85 Kč bez DPH 
Navýšení: 
                  813 361,43 Kč bez DPH  
 
 
Nově sjednaná cena: 

45 074 326,28 Kč bez DPH 
  9 465 608,52 Kč DPH   
54 539 934,80 Kč cena celkem vč. DPH. 

 
 
 

IV. Závěrečné ustanovení 

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 9. 2. 2021 a dodatků č. 1 – 3 se nemění a 
zůstávají v platnosti.  
 
Dodatek č. 4, jako změna závazku ze smlouvy o dílo je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222, 
odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb.   
 
Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními 
obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.  
 
Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 
 
Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 
 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním 
smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 



3 
 

 

právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od 
objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely 
je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
 
Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním 
systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 
odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.  
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
 
 
 

V. Podpisy smluvních stran 
 
 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne (viz. el. podpis)  Ve Žďáře nad Sázavou, dne (viz. el. podpis)  
  

 
 
 

Objednatel 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva 

Zhotovitel 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Jiří Peřina, jednatel společnosti AQUASYS spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
Ing. Radek Pospíšil, jednatel společnosti SPH stavby 
s.r.o. 
 
 
 
 

Přílohy: 1. Hlinné kanalizace – Živičný povrch místních komunikací – doměrek SPH 
 2. Hlinné – kanalizace, doměrky živice 
 3. Hlinné – doměrky – stoky 
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