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&j. SOAP/002-0857/2017

uzavreny dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., Ob¢anského zakoniku, ve

DODATEKE. 2

ke

SMLOUVE O DiLO

C.J. SOAP/002-2143/2016 ze dne 7.10.2016

znéni pozdejsich predpist (dale jen ,obcansky zakonik")

NiZze uvedeného dne, mésice a roku byl uzavien smluvnimi stranami Dodatek &. 1 k

obchodni smlouvé o dilo tohoto znéni:

cl. L.
SMLUVNI STRANY
Objednatel:
Nazev: Ceska republika - Statni oblastni archiv v Plzni
Sidlo: Sedlackova 44, 306 12 Plzen
Adresa: Sedlackova 44, 306 12 Plzen
Zistupce: Mgr. Petr Hubka, feditel Statniho oblastniho archivu v Plzni
IC: !
“ s g ._ :.ﬂ..}‘,i‘
DIC: i 4-;,;-.; neni platcem DPH
Bankovni spojeni: Ceské narodni banka, pobocka Plzen
Kontaktni osoby, Mgr Karel Halla Ing Lenka Kasikova
Telefon: L
Zhotovitel:
Obchodni jméno: KLEMPEX Vacek s.r.o.
Sidlo: Pelhfimov 38, 350 02 Cheb
Adresa: Pelhfimov 38, 350 02 Cheb
Zastupce: Jifi Vacek, jednatel
ICO:
DIC:

Bankovni spojeni:

Kontaktni osoba:

Telefon/fax :

Zapsan:

=
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rajského soudu v Plzni, oddil C, vlozka 19399




¢.j. SOAP/002-0857/2017

Smluvni strany se dohodly, Ze se ¢lanek V. smlouvy méni takto:

cl. V.
DOBA A MiSTO PLNENI

. Termin zahajeni pInéni je od data podpisu smlouvy.

. Zhotovitel je povinen piedat objednateli predmét dila fadné dokonéeny v téchto
terminech: stfedni prace nejpozdéji do 9.12.2016 a fasadni prace do 30.6.2017.
Terminem pfedani a prevzeti stavby se rozumi den pfevzeti dokon&ené stavby
objednatelem.

3. Jestlize zhotovitel pfipravi dilo k odevzdani pred dohodnutym terminem, zavazuje se

objednatel toto dilo prevzit i v dfivéj§im nabidnutém terminu.

4. Zhotovitel je opravnén prerusit prace na zhotoveni dila v pfipadé vy$&i moci. Za vySSi
moc smluvni strany povazuji skuteénost, kterd nespoéiva ve viili smluvni strany, kterou
nelze rozumné predvidat a kterou nemuze smiuvni strana ovlivnit nebo ji zabréanit a ktera
ohrozuje schopnost smluvni strany pinit povinnosti ze smlouvy nebo jejich plnéni
znemoznuje (pozér, povoden, zemétieseni, vybuch, epidemie, generalni stavka, valka,
klimatické podminky). Tyto skute¢nosti je opravnén provérit objednatel. Podle doby trvani
takove prekazky a s pfihlédnutim k ¢asu nutnému pro obnoveni praci, budou smluvnimi
stranami upraveny podminky dokonéeni dila.

Misto pInéni dila: Statni okresni archiv Cheb, Frantiskanské namésti ¢.p. 84/3, Cheb.

Veskera preruseni praci budou zapsana do stavebniho deniku.
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Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo se neméni.
Tento Dodatek €. 2 nabyva platnosti a Giginnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim tohoto Dodatku & 2 smlouvy na internetu na Portalu
vefejné spravy (Registr smluv) a na webovych strankach objednatele.

Tento Dodatek €. 2 smlouvy se vyhotovuje ve tfech vyhotovenich s platnosti originalu,
z nichz jedno vyhotoveni obdrzi zhotovitel a dvé vyhotoveni objednatel.

Obé smluvni strany po preéteni tohoto Dodatku &. 2 smlouvy prohlasuji, Ze byl sepsan a
uzavien dobrovolné, vazné, nikoliv v tisni, podle jejich pravé viile, a na dikaz toho pfipojuji
k Dodatku €. 2 své podpisy.

VvV Pizn
306 12 PLZEN, Sed
postovnl schrar




