
 
 
 
 
 

Číslo dodatku Objednatele: 013918/2021/02 
 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 013918/2021/00 ze dne 14.9.2021 byl uzavřen níže 
uvedeného dne, měsíce a roku mezi Stranami: 

OBJEDNATEL 

Název:   Vysoké učení technické v Brně  
Sídlo:   Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR 
IČO:   002 16 305 
DIČ:   CZ 00216305  
Zástupce:  Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestor  

a 

ZHOTOVITEL 

Název:   PSG Construction a.s. 
Sídlo:   Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice 
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535 
IČ:   05042020 
DIČ:   CZ05042020 
Zástupce:   Ing. Jaroslav Ševela, předseda představenstva 

Strany se dohodly deklarovat provedení Variací písemným dodatkem ke Smlouvě. Strany se proto 
dohodly takto: 

1) Tímto dodatkem se zapracovávají do smluvního vztahu založeného Smlouvou změnové listy č. 10 
až 16, které obsahují soupisy Variací. Dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou a těmito 
změnovými listy. Změnové listy obsahují rovněž dopad Variací na cenu Díla. 

2) Cena Díla se v důsledku provedení Variací navyšuje o 1 874 791,61 Kč bez DPH  
(tj. 2 268 497,85 Kč vč. DPH).  

3) Změnové listy tvoří přílohy tohoto dodatku. 

4) Doba pro dokončení se v důsledku provedení Variací neprodlužuje.  

5) Dodatek je uzavírán elektronicky a podléhá uveřejnění v registru smluv. Dodatek zašle k 
uveřejnění Objednatel. 

6) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

 
   12. 8. 2022 

Mgr. Ing. Daniela Němcová  
kvestor 
za Objednatele 

   12. 8. 2022 
Ing. Jaroslav Ševela 
předseda představenstva 
za Zhotovitele 
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