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DODATEK č. 1.

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. OMI-VZMR-2016-08

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Pardubice

Se sídlem:
Pernštýnské náměstí 1



530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Vratislavou Šiškovou – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 470, 739 5050861  e-mail: vratislava.siskova@mmp.cz
IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: 
KB, a.s., Pardubice 

číslo účtu: 

326-561/0100 

 (dále jen objednatel)    

a

Zhotovitel:
PLASTOVÁ OKNA HEŘMANŮV MĚSTEC s.r.o.

Se sídlem:           Havlíčkova 304, Heřmanův Městec 538 03

Zastoupený ve věcech smluvních: ing. Karel Kadaňka

Zastoupený ve věcech technických:  Jan Mikeš

Tel:  
608 505 525,                   e-mail  rimestec@mail.ri-okna.cz

IČ:  
25283278

DIČ:  CZ25283278

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 12758

bankovní spojení:    KB Heřmanův Městec

číslo účtu: 35-4900510207/0100    


(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla 

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla (dále jen DÍLO)


MŠ Wintrova - výměna oken

Dne 28. 4. 2016 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“), na akci „MŠ Wintrova - výměna oken“. Z důvodu nutnosti provedení prací zjištěných během začátku stavby a vypuštění jiných prací a doplnění počtu oken oproti PD, se smluvní strany dohodly na dodatku č. 1. V důsledku těchto nutných změn dochází ke změně ceny díla, ale termín dokončení celého díla zůstává dle SOD. 

1.

Závazek zhotovitele se rozšiřuje o:

      - vícepráce a méně práce na akci „MŠ Wintrova - výměna oken“, které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, které je přílohou tohoto dodatku. 

2.

V článku III. Cena za DÍLO se mění odst. 1. – Cena za DÍLO - nové znění

1.  Cena za rozšíření předmětu díla tohoto dodatku č. 1, kdy se mění cena za více práce o 46 540,89 Kč bez DPH, tj. 53 522,02 Kč s DPH, a méně práce -12 596,78 Kč bez DPH, tj. -14 486,30 Kč s DPH

Celková cena za DÍLO 




bez DPH

673 228,00 Kč

Cena za vícepráce 





bez DPH

  46 540,89 Kč

Cena za méně práce





bez DPH
               -12 596,78 Kč

Celková cena za DÍLO




bez DPH                            707 172,11 Kč

DPH 21%









148 506,14 Kč

Celková cena za DÍLO včetně DPH






855 678,25 Kč

4.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2016-08 ze dne 28. 4. 2016 nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.

Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy: 

- položkový rozpočet
Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

    V Pardubicích dne 




V Pardubicích dne 

        .................................................

          
.................................................
                      za objednatele



                za zhotovitele


     Ing. Jaroslav Hruška  


                               Ing. Karel Kadaňka
   vedoucí odboru majetku a investic                                                       
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