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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 30.6.2022

ČI. 1

ČI. 2

Původní text odst. 1. ČI. 4 ve znění:

1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle ČI. 1 smlouvy o dílo, a to v souladu se 
změnovým položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu 
č. 1. Předmětem změnového položkového rozpočtu je rozšíření plochy živičného povrchu.

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně textu odst. 1 ČI. 4 
Smlouvy o dílo následovně:

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. ČI. 14 odst. 2. Smlouvy o dílo, 
kterou mezi sebou uzavřeli dne 30.6.2022, jejímž předmětem je řádné provedení díla "Novostavba 
účelové komunikace Hlinné" tento:

"1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní 
cenu ve výši 496.413,- Kč bez DPH,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů. "

SPH stavby s.r.o.
se sídlem Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
zastoupená

Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby 
Pavel Bílek, stavbyvedoucí

Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem 
Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem 

ve věcech technických je oprávněn jednat: I

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470 
bankovní spojení: Komerční banka,a.s.
č.ú.: 27-3948420257/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 38708 
(dále jen „zhotovitel“)

'< ř 
ir

Město Nové Město na Moravě
sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 

Nastoupené Michalem Šmardou, starostou města
Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic 
Miloš Hemza, referent odboru investic

1
w----- ------- -
í V®cech technických opevněn jednat: 

wJgs^Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
|č: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)
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se ruší a nahrazuje se textem:

ČI. 3

1.

2.

3.

5.

8.

9.

10.

V Bystřici nad Pernštejnem dneV Novém Městě na Moravě dne:

Za zhotovitele:Za objednatele:

2

Michal Šmarda 
starosta

Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně Příloha č. 2 Smlouvy o dílo - Změnový položkový 
rozpočet.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 55. schůzi konané dne 11.6.2018 pod bodem č. 38/55/RM/2018.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 podpisem svých určených 
zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl 
ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále 
v platnosti.

Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s uveřejněním celého textu Dodatku č. 1 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, 
který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho 
uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Stavíme na 
pevných základech

"1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní 
cenu ve výši 593.309,90 Kč bez DPH,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů."

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Ing. Radek Pospíšil 
jednatel

7. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží 
dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 obsahuje 2 
strany textu a jeho součástí je příloha uvedená níže.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v 
souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941 
Bystrica ned Pernštejnem www.sph-stavby.cz

stavby.cz


Položkový rozpočet stavby

Novostavba účelové komunikace Hlinné - rozšíření živičných ploch01

DIČ: CZ00294900

IČO: 26230470SPH stavby s.r.o.Zhotovitel:

DIČ: CZ26230470

Vypracoval:

Celkem

96 896,90

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

96 896,90Celkem

0,00 CZK%15

0,00 CZK%15Snížená DPH

96 896,90 CZK%21Základ pro základní DPH

20 348,35 CZK%21Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

117 245,25 czk

dne

Za objednatele
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Vratislavovo náměstí 103 
59231 Nové Město na Moravě

tel. +420 566 560 941 
www.sph-stavbyr?

Průmyslová 1414
59301 Bystřice nad Pernštejnem

Novostavba účelové komunikace Hlinné - rozšíření živičných 
ploch

Cena celkem s DPH_______________ ____________

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Rozpis ceny

HSV

-

Stavba:

Objekt:
■■

Rozpočet:

Objednatel:

__________

20220200A

SPH stavby s
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem

~ Za zhotovitěTe

_____________________________________
Město Nové Město na Moravě IČO: 00294900

http://www.sph-stavbyr


Číslo Celkem %Typ díluNázev

4 240,80Zemní práce 4HSV1

89 544,00 92Komunikace HSV5

3 112,10 3Staveništní přesun hmot HSV99

96 896,90 100Cena celkem
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Rekapitulace dílů



Položkový rozpočet
Novostavba účelové komunikace Hlinné - rozšíření živičných ploch20220200AS:

Novostavba účelové komunikace Hlinné - rozšíření živičných plochO: 01

R

Cena/ MJ■ Množství

4,65000| 210,00|m3

190,00t 1 590,305 199000005

8,37000

70,00000m2 112,00

7j573211111 31,00|m2

m281577142112 557,00 40 661,00

554,OOj9 565131211 38 780,00

70,00000

38,90131 [ 80,00)t
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m2 I

1| 122202201

44,10000
48,75000

2| 162601102
3} 167101101
4)181101102

4,65000
4,65000
4,65000

31,00000
31,00000
8,37000

70,00000
73,00000)
73,00000
73,00000)

73,00000
70,00000

837,00
372,00
465,00

Díl: 5
6 564831111

Díl: 99
10)998225111

89 544,00
7 840,00

P.č. Číslo položky Název položky__________________________
Díl: 1 Zemní práce___________________________

[Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3
Začátek provozního součtu

294*0,15
325*0,15

Konec provozního součtu
48,75-44,1
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 
325-294

; Poplatek za skládku zeminy 1-4, č. dle katal. odpadů 17 
i 05 04
4,65*1,8

Komunikace__________________________
i Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť 
jfrakce 0-32 mm
325-255

í Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 
328-255
Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm 
plochy 201-1000 m2
328-255

[Podklad z obal kamen. AGP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm 
[plochy 201-1000 m2
325-255

Siaveiiištní přesun Aznox________________
j Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný

Celkem
4 240,80

976,50

3
3 112,10

m3 j 
m3 [ 
m2 i

2 263,00|

180,00)
80,00|

15,00)




