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 Požadavek na změnu (RfC) Z34555


A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
1 Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:1]: [1:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	064



	Název změny[endnoteRef:2]: [2:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Integrace ISND s RIS ZED – realizace

	Datum předložení požadavku:
	12.07.2022
	Požadované datum nasazení:
	17.10.2022


	Kategorie změny[endnoteRef:3]: [3:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:4]: [4:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:5]:  [5:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	ISND 

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní[endnoteRef:6] ☒   Zlepšení ☐   Bezpečnost ☐ [6:  Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu.] 


	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☒   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Vladimír Velas
	11150
	221814588
	vladimir.velas@mze.cz

	Metodický garant:
	Lenka Kratochvílová
	16221
	221812371
	lenka.kratochvilova2@mze.cz

	Metodický garant:
	Petra Zábojová
	13113
	221812406
	petra.zabojova@mze.cz


	Věcný garant:
	Tomáš Krejzar,  
	MZe/16220
	221812677
	tomas.krejzar@mze.cz

	Projektový manažer:
	Nikol Janušová
	MZe/12121
	221812777
	nikol.janusova@mze.cz

	Poskytovatel/Dodavatel:
	xxx
	O2 ITS
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:7]: [7:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci, níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	679-2019-11150 (S2019-0067)
	KL:
	HR - 001



2 Stručný popis a odůvodnění požadavku
3 Popis požadavku
Cílem požadavku je realizace integrace Informačního systému národních dotací (ISND) a informačního systému Ministerstva financí (MF) Zjednodušená evidence dotací (RIS ZED) na základě předané analýzy a požadavků stanovených níže. 
4 Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)
Úprava je požadována na základě novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění p.p. (zákon č. 484/2020 Sb.), která s účinností od 1.1.2022 zavedla povinnost evidovat všechny neinvestiční dotace (a všechny investiční a neinvestiční dotace, na něž se nevztahuje vyhláška k programovému financování) v režimu zjednodušené evidence dotací. Objem administrace podpor administrovaných v ISND v části lesnických příspěvků (ročně až 20 000 žádostí) neumožňuje využít uživatelské evidence podpor v RIS ZED, integrací je tedy podmíněno naplnění legislativních požadavků.
5 Rizika nerealizace
Dle výše uvedených informací bez integrace nebudou naplněny legislativní požadavky stanovené zákonem. č. 484/2020 Sb.
6 Podrobný popis požadavku
Realizace bude řešena dle předané analýzy (RfC 061, (Z34105) s upřesněním analýzou uvedených nevyjasněných bodů níže.
Působnost
Evidence (předávání dat o poskytnutých podporách a získávání ZED-ID) se bude týkat obecně všech DP administrovaných v ISND s výjimkou náhrad z lesního zákona (DP Z24, Z26, Z35 a Z37), bude se týkat následujících DP: 
BDI, H, G, K, N.1.1, N.1.4, P.P1-P6, Ln.2021 a Ls.2021 a DP 6 (Genetické zdroje), od roku 2023 také nového DP T. 
Pozn. Podpory poskytnuté v rámci DP 6 (Genetické zdroje) v roce 2022 již byly s výjimkou programu 6.1 do RIS ZED zadány manuálně garantem, evidence akcí prostřednictvím integrace tak bude v roce 2022 využita pouze pro podprogram 6.1.  
Pozn. Na základě informací Ministerstva financí nebudou v roce 2022 oproti předchozímu předpokladu data o podporách zavedených do RIS ZED předávána automaticky do IS CEDR/IS RED, MZe bude muset nad rámec této integrace zajistit předání dat o dříve vyplacených podporách a letošních podporách do IS RED. Problematika je řešena samostatným požadavkem.

Struktura evidence v RIS ZED
Poskytnuté podpory budou v RIS ZED evidovány jednotlivě (akce), přičemž každá akce musí mít vazbu na založenou agregační akci. Agregační akce je v případě lesnických podpor zaevidována na úrovni ukazatele státního rozpočtu, tedy jediná agregační akce zahrne všechny poskytnuté podpory (akce=žádosti) ve všech vyjmenovaných lesnických DP, kterých se evidence týká. Platí, že jeden DP se váže na jednu agregační akci.
Pro poskytnuté podpory (akce=žádosti) v rámci DP 6 (Genetické zdroje) je v RIS ZED založena také jediná agregační akce. 
Níže uvádíme čísla programů a agregačních akcí vztažených k uvedeným DP ISND:
DP Ln.2021 a Ls.2021 BDI, H, G, K, N.1.1, N.1.4, P.P1-P6, T.
Označení a název programu:
Z2903 - Podpora lesního hospodářství	
Označení a název agregační akce:
Z290301 - Podpora lesního hospodářství

DP 6 (Genetické zdroje) 
Označení a název programu:
	Z2910 - Podpora agrárního sektoru
Označení a název agregační akce:
	Z291001 - Podpora agrárního sektoru

Uvedené programy a agregační akce jsou již v RIS ZED založeny.	
Pozn. Dotační program ve smyslu užití v ISND nemá svoji obdobu v RIS ZED, každá akce je evidována pouze pod agregační akcí (komunikace probíhá pouze s použitím identifikátoru agregační akce). Informace o DP (kód DP a název dle ISND) se do RIS ZED bude zaznamenávat pouze jako atribut akce v položce „Název akce“.

Okamžik registrace akce (žádosti)
Registrace akce – akce (žádost) bude do RIS ZED evidována až po vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory (dotace/příspěvku). Protože tyto akty nejsou podepisovány v ISND, bude rozhodným okamžikem pro odeslání dat o podpoře do RIS ZED a získání identifikátoru akce ZED (ZED-ID) okamžik, kdy bude stav soupisky, na které je daná žádost vložena, změněn na Předaná k proplacení. Do RIS ZED nebudou přenášeny údaje ze žádostí, které budou zamítnuty či jejich řízení bude zastaveno. 

Způsob odeslání a aktualizace akce
Okamžik evidence akce je zvolen tak, aby co nejvíce vyloučil nutnost opakovaného odesílání dat do RIS ZED, u většiny akcí (žádostí) se tedy předpokládá, že budou do RIS ZED odeslány pouze jednou a jednou k nim bude odesláno vydané podepsané rozhodnutí.
Z uvedeného důvodu by akce měla být do RIS ZED zaznamenána ve stavu, který již umožňuje vložení (odeslání) rozhodnutí. Stavy akcí jsou v metodických podkladech MF popsány následovně, přičemž oba by měly umožňovat evidovat již i rozhodnutí:
E2/I/ evidovaná akce
EAP4/I/ akce s vydaným právním aktem

Technicky je preferovaným řešením implementace robota, který bude zapisovat žádosti na soupiskách do RIS ZED automaticky. Na soupisce bude svítit upozornění, že soupisku nelze proplatit, pokud nejsou některé žádosti zapsány do RIS ZED. 
V případě oprav poskytnutých podpor/oprav rozhodnutí, kdy bude jednou vyplacená žádost vložena znovu na soupisku (=žádost je již evidovaná v RIS ZED a má přiděleno ZED-ID), umožní ISND provést aktualizaci dat akce rovněž robotem, případně také manuálně z detailu žádosti. Pro případ vratek se obecně předpokládá, že nebudou propagovány do ZED, protože se u vyjmenovaných DP ve většině případů jedná o vratky vzniklé až v následujícím kalendářním roce po vyplacení žádosti a nesouvisí tak s rozpočtem daného roku ve státní pokladně. Nicméně pokud vznikne v rámci administrace vratka ještě v daném roce, umožní ISND „odeslání“ aktualizace žádosti (akce) do RIS ZED bez toho, že bude žádost vložena na další soupisku. V důsledku půjde zřejmě pouze o odeslání opravného rozhodnutí, protože ponížení částky se do RIS ZED propíše ze státní pokladny (rezervace).  
Získávání aktuálního stavu akce v RIS ZED, tedy přenášení dat akce zpět do ISND po zaevidování se nepředpokládá.

Předávání podepsaných rozhodnutí
Do RIS ZED budou za všechny DP předávány stejnopisy vydaných rozhodnutí ve formátu PDF, které vzniknou jedním z následujících postupů:
· PDF bude do ISND vloženo manuálně uživateli, tato PDF budou obsahovat osobní certifikát podepisující osoby nebo půjde o sken vydaného papírového rozhodnutí, který bude před odesláním do RIS ZED doplněn technickým certifikátem ISND. Po plánované integraci ISND na spisové služby MZe a krajů pak budou PDF rozhodnutí předávány do ISND rozhraním (bude řešeno samostatným požadavkem).
· PDF formát vytvoří ISND automaticky převodem z formátu DOC a podepsána technickým certifikátem ISND.


Řešit případy, že žádost bude přidána na soupisku na konci roku, ale např. z důvodu chyby účtu hrazena až z rozpočtu následujícího roku.

Doplnění k evidenci atributů (položek) akce:
ID akce v EIS = při prvním odeslání č.j. MZE dle ISND v případě DP 6, reg. č. žádosti v ISND u ostatních DP.
Název akce = kód a název DP dle ISND pro všechny DP s výjimkou DP 6, pro DP 6 odesílat kód předmětu dotace (např. 6.2.1, 6.2.2 apod.)  a Reg. č. MZE dle ISND
Popis účelu akce = stejný údaj jako se dotahuje do rozhodnutí
Datum dosažení účelu: 
DP BDI, H, G, K, Ln, Ls, T, N.1.1, N.1.4 – datum podání žádosti
DP P – vždy 31.10.aktuálního kalendářního roku
DP 6 – vždy 31.12. aktuálního kalendářního roku
Název řídícího dokumentu – vždy vybírat variantu RPD

U ostatních položek souhlasíme s doporučeními dle analýzy. Bude-li třeba vyjasnit přístup k některým dalším atributům, bude řešeno s garanty v průběhu realizace.

Výstup integrace pro tvorbu ROP/rezervace v SAP
S ohledem na dopady povinnosti evidence podpor v RIS ZED je nutné revidovat původní zadání realizace 3. etapy „ekojádra“ (požadavek Z28338), resp. nahradit ho novým zadáním. V rámci samostatného zadání bude řešen výměnný formát podkladů pro tvorbu rozpočtových opatření (ROP) a rezervací mezi ISND a SAP.
V rámci realizace integrace ISND a RIS ZED je nicméně nutné realizovat současně úpravu ekonomických sestav za účelem tvorby ROP/rezervací v SAP, úpravu přiřazení rozpočtové skladby k žádostem pro účely této sestavy a naplňování číselníku rozpočtové skladby a úpravu výměnného formátu, který je již předáván mezi ISND a SAP pro umožnění výplaty žádostí.
Měla by vzniknout nová ekonomická sestava, která bude obsahovat seznam všech žádostí z daných DP, které jsou vloženy na soupisce předané k proplacení, která bude obsahovat stejné údaje jako současná ekonomická sestava s názvem „Rezervace žádosti“, zejména stav žádosti a rozpočtovou skladbu dané žádosti: příkazce, odvětví/paragraf, rozpočtovou položku, zdroj, územní jednotku NUTS3 (povinné pro kód žadatele 11), resp. LAU1 (povinné pro kódy žadatele 7 a 771), účelový znak (povinné pro kódy žadatele 7, 11 a 771), a nově také identifikátor akce ZED-ID ve sloupci s upraveným názvem „EDS/SMVS/ZED-ID“, který se do sestavy doplní na základě evidence akce/žádosti v RIS ZED. 
Přiřazení rozpočtové skladby k žádostem v sestavě bude provedeno na základě číselníku „obecné rozpočtové skladby“, která bude v ISND založena vždy při tvorbě nového DP, garant bude mít povinnost tuto skladbu k DP aktualizovat vždy na začátku kalendářního roku nebo nejpozději před tvorbou prvního ROP v daném roce obsahující příslušné DP. Půjde o obecnou strukturu všech možných kombinací rozpočtové skladby platné pro daný DP a bude obsahovat položky rozpočtové skladby: příkazce, zdroj, odvětví/paragraf, rozpočtová položka, účelový znak, územní jednotka. V poli zdroj bude pro jeden DP uveden vždy pouze jeden zdroj, který se následně dotáhne do sestavy (vždy zdroj běžného roku 1517026 nebo 1100000). Tato sestava zahrne všechny DP, jichž se týká evidence v RIS ZED, nebude obsahovat ostatní DP v ISND.
Pozn. Aktuálně bude muset být obecná rozpočtová skladba doplněna v rámci plnění tohoto RfC ve spolupráci s garanty. 
Stávající číselník (reálné) rozpočtové skladby musí pro účely výplaty zohledňovat novou položku rozpočtové skladby ZED-ID a s ohledem na počty ZED-ID u početně velkých DP (stovky řádků) musí být doplňován automaticky na základě vytvořené rezervace. Pozn. od údajů o rozpočtové skladbě v nové sestavě se může lišit zdrojem, který bude stanoven v rámci tvorby ROP v SAP.
Pozn.: Výše uvedený popis postupu výplaty je pouze návrhem objednatele na implementaci změny postupu výplaty způsobené novými povinnostmi vůči RIS ZED, resp. státní pokladně. Implementace může probíhat odlišně (zavedení číselníků rozpočtové skladby), jen musí splňovat požadavky na podklad pro tvorbu ROP/rezervace (tj. nová sestava) a umožnit výplatu žádostí se správným přiřazením ZED-ID podle ROP/rezervace. Odlišné pojetí implementace číselníků rozpočtové skladby by mělo být projednáno s objednatelem (garanty).
Identifikátor akce bude zobrazen v detailu žádosti v záložce Finance, v části Platby v položce „EDS/SMVS/ZED-ID (po výplatě žádosti).
V rámci plnění doporučujeme dále zvážit doplnění ZED-ID do výměnného souboru (převodních příkazů) předávaném z ISND do SAP při výplatě žádostí. Aktuálně je platba (žádost) identifikována v převodním souboru číslem rezervace a číslem řádku rezervace, což bude nadále vyhovovat i pro platby identifikované v SAP v rezervaci pomocí ZED-ID, doplnění ZED-ID by nicméně mohlo přispět k rychlejší identifikaci problémových plateb. Položka ZED-ID by měla být za stejným účelem doplněna mezi identifikátory žádosti pro hledání do filtru v gridu žádostí.
7 Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).
8 Na provoz a infrastrukturu
Bez dopadu
9 Na bezpečnost
Bez dopadu
10 Na součinnost s dalšími systémy
Bez dopadu
11 Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
Ano, komunikace ISND a RIS ZED bude probíhat prostřednictvím AgriBus a je nutné zajistit ze strany MZe součinnost.
Budou využívány dvě služby, v rámci realizace bude upřesněno
12 Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
Ne
13 Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

14 Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:8] [8:  Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:9] [9:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologií (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	ne
	
	
	

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:10] [10:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	x
	
	
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	x
	
	
	

	4. 
	Uživatelská příručka
	x
	
	
	Věcný garant

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	x
	
	
	OKB, OPPT[endnoteRef:11] [11:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	x
	
	
	

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	x
	
	
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:12] [12:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	x
	
	
	


V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem: xxx   
Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj. 
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:  xxx     
        






15 Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 

16 Základní milníky
	Milník
	Termín

	Nasazení na test
	31.8.2022

	Nasazení na PROD
	15.9.2022



17 Přílohy
Analýza:  xxx


18 Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Podpis:

	Metodický garant[endnoteRef:13] [13:  Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant.] 

	Lenka Kratochvílová
	




	Metodický garant[endnoteRef:14] [14:  Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant.] 

	Petra Zábojová
	

	Projektový manažer:
	Nikol Janušová
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1. Návrh konceptu technického řešení  
Dle části A, bodů 2 a 3 (a analýzy (RfC 061 (Z34105)) bude upravena aplikace ISND tak, aby umožnila komunikaci s IS ZED. Řešení tohoto požadavku vyžaduje součinnost třetích stran, konkrétně AgriBUS a SAP, jak pro ověřování (testování), tak pro produkční prostředí, a tato nezbytná součinnost může mít vliv na předpokládaný harmonogram prací.

Dle aktuálního upřesnění ze strany objednatele (3.8.2022 - 4.8.2022) bude nová sestava pro podporu rezervací vycházet z nových atributů dotačních programů obecná rozpočtová skladba (Příkazce, Odvětví, Zdroj Financování, UZ_ INV, UZ_NEINV), ostatní atributy, včetně atributu položka, se určí na základě proplácené žádosti. Atribut položka přibude do číselníku právních forem žadatele a bude pro danou právní formu stejný pro všechny dotační programy. Oproti původní sestavě přibude v nové sestavě ZED ID, CISLO SOUPISKY a ZDROJ. 

Import rezervací ze SAP bude rozšířen o ZED ID a tento atribut změní způsob proplácení žádosti. Rezervace se budou určovat dle ZED ID, v případě nalezení více využitelných rezervací k žádosti v ISND se bude primárně vyčerpávat starší rezervace.

Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře) – nejsou dotčeny funkcionality, které by vyžadovaly aktualizaci dohledových scénářů. Proto „dohledové scénáře“ nejsou součástí nabídky.

1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.
1. Dopady do systémů MZe
2. Na provoz a infrastrukturu
Bez dopadu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)     xxx
2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:16] [16:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Bez dopadu

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Bez dopadu

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Bez dopadu

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Bez dopadu

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Bez dopadu

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Bez dopadu

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Bez dopadu

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Bez dopadu

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Bez dopadu

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Bez dopadu

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Bez dopadu

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Bez dopadu

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Bez dopadu



2. Na součinnost s dalšími systémy
SAP – úprava souboru pro import rezervací do ISND a exportu plateb pro SAP. (Rozšíření o ZED ID.)
2. Na součinnost AgriBus
Ano, komunikace ISND a RIS ZED bude probíhat prostřednictvím AgriBus a je nutné zajistit ze strany MZe součinnost.
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:17] [17:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Bez dopadu
2. Ostatní dopady
Bez dopadu
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)

1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe
	Součinnost při realizaci, ověřování (testování) a akceptaci RfC

	AgriBus
	Zprovoznění služeb ZED v prostředí AgriBus a zpřístupnění webových služeb ZED pro ISND.

	SAP
	Rozšíření struktury výměnných souborů


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:18] [18:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Milník
	Popis činnosti
	Předchůdce
	Trvání odhad (dny)
	Prac dny
	Termín dokončení
	Odpovídá

	T000
	Objednávka realizace
	N/A
	 
	 
	10.08.22
	Odběratel

	T010
	Zahájení realizace (příprava, zajištění kapacit, ...)
	T000
	2
	2
	12.08.22
	Dodavatel/Odběratel

	T020
	Realizace + RTT 
	T010
	42
	30
	23.09.22
	Dodavatel

	T030
	Ověření kvality garanty a předání př. připomínek
	T020
	6
	3
	29.09.22
	Odběratel

	T040
	Vypořádání připomínek garantů
	T030
	6
	4
	05.10.22
	Dodavatel

	T050
	Ověření kvality garanty a předání př. připomínek II
	T040
	5
	3
	10.10.22
	Odběratel

	T060
	Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP
	T050
	4
	4
	14.10.22
	Dodavatel

	T070
	RTP
	T060
	3
	1
	17.10.22
	Dodavatel



*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku do 10.08.2022. V případě pozdějšího data objednání si Dodavatel vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu v závislosti na aktuálním vytížení kapacit daného realizačního týmu Dodavatele či stanovení priorit ze strany Objednatele.

Výše uvedené termíny harmonogramu platí za následujících předpokladů:
· Priority jednotlivých plnění zůstanou zachovány tak, jak jsou nyní nastaveny. Tj. zahájení plnění bude po dokončení 
· PZ055_Z33262-1_Oracle19_Realizace upgrade DB prostredi agendovych systemu MZe – uvedeni aplikaci _REALIZACE
· PZ060_Z34013-1_Implementace_zmen_DP_ Geneticke_zdroje_2022_REALIZACE
· PZ062_Z34163-1_Dozjisteni dodavatelu pestebnich praci
· PZ054 Z33176-1 - RFC-ISNS-HR-001-ISND – napojeni na Evidenci skutecnych majitelu (ESM).  Tj. Nedojde k upřednostnění realizace jiných požadavků.
· Nedojde k uplatnění případných dodatečných požadavků z předchozích plnění.
· Počet a rozsah plnění v rámci HR002 zůstane přibližně stejný jak dosud.
· Níže zmíněné HR002 budou realizovány až po tomto plnění. 
· [Ticket#2098587] Nový tiket - Z32886-8 - ISND-HR-002-DP k RFC No047-cast VII.
· [Ticket#2098588] Nový tiket - Z32886-9 - ISND-HR-002-DP k RFC No047-cast VIII.
· [Ticket#2098589] Nový tiket - Z32886-10 - ISND-HR-002-DP k RFC No047-cast IX.
· Pracnost SLA zásahů bude na obvyklé úrovni.

1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:19] [19:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	96,25
	941 228,75
	1 138 886,79

	Celkem:
	96,25
	941 228,75
	1 138 886,79



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	
	
	




1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:20] [20:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Podpis

	
O2 IT Services s.r.o.
	
xxx
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1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	MZe
	Dle potřeb dodavatele
	garant

	
	
	


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

1. Harmonogram realizace[endnoteRef:22] [22:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Zahájení plnění
	12.8.2022

	Dokončení plnění
	17.10.2022


1. [bookmark: _Ref31623420]Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:23] [23:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	96,25
	941 228,75
	1 138 886,79

	Celkem:
	96,25
	941 228,75
	1 138 886,79



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)




1. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Podpis/Mail[endnoteRef:24] [24:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Roman Smetana
	



	Provozní garant
	Ivo Jančík
	



	Architekt
	----
	


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)


1. Schválení
Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:
	Role
	Jméno
	Podpis

	Žadatel/ Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
	





	Věcný garant
	Tomáš Krejzar
	





	Projektový manažer
	Nikol Janušová
	






(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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