
DODATEK Č.1
SMLOUVY O DÍLO č, 137/2022

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

Článek 1 - Smluvní strany

MĚSTO CHOTÉBOŘ
Trčků 2 Lípy 69, 583 01, Chotěboř
Ing. Tomáš Škaryd - starosta mésta
Bc. Jiří Pešout
00267538
CZ00267538

1.1. Objednatel:
Sídlo:
Zástupce pro věci smluvní: 
Zástupce pro věcí technické; 
IČO:
DIČ:

dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zástupce pro věci smluvní: 
Zástupce pro věcí technické: 
Bankovní spojení;
Číslo účtu:

Ing. Jan Zelenka 
Masarykova 629/335a 
Ing. Jan Zelenka 
Ing. Jan Zelenka 
paiffpisenbank Ústí nad Labem

IČO 72751762
CZ7904122897
nezapsán v OR, zapsán na živnostenském úřadě

DIČ
Zápis v obchodním rejstříku: 
v UL pod evid.č.351001-38386-00

dále jen zhotovitel

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„ZŠ Smetanova č.p. 745 - oprava střechy a řIms“

Tímto dodatkem se mění:

Článek 3 - termín plněni

Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mění do 30.09.2022.
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článek 13 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

13.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.

13.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

13.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejích pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek 
smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují 
své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením RM č. 2462 dne 01.08.2022.

V Ústí nad LabemV Chotěboři

Digitálně podepsal 
Mgr. 6c. David 
Šafránek
Datum; 2022.08.15 
14:26:32 +02'00'

Mgr. Bc.
David 
Šafránek
Za objednatele; 
Ing. Tomáš Škaryd 

starosta města

Ing. Jan 
Zelenka

Digitálně podepsal 
Ing. Jan Zelenka 
Datum: 2022.08.15 
13:55:36 +02'00'

Za zhotovitele; 
Ing. Jan Zelenka 
jednatel firmy
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