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Číslo jednací: MCBS/2
Vyřizuje:

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města
Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno,
tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel : DOMAINVEST s.r.o.
Komárovská 666/3, 617 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddíle C, vložka 106456

Zastoupený: Martinem Trnkou, jednatelem
Dominikem Kellnerem, jednatelem

IČO: 071 49 344
DIČ: CZ07149344
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s
Číslo účtu: 685131002/5500
Tel. kontakt:
E-mail:
ID datové schránky:

2. Úvodní prohlášení
Výše uvedené smluvní strany spolu dne 24.03.2022 uzavřely smlouvu o dílo č.j.
MCBS/2022/0034712/NEMI, jejímž předmětem je zhotovení stavby: „Oprava bytů –
Botanická 45 byt č. 9 a 26“ (dále jen „Smlouva“). Během realizace bylo nutno provést
několik změn oproti projektové dokumentaci tak, aby oprava mohla být dokončena.

Vzhledem k tomu, že čl. 16 Smlouvy umožňují změnu smlouvy po vzájemné dohodě
smluvních stran, ujednávají tímto dodatkem smluvní strany změnu Smlouvy dále
uvedeným způsobem.
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3. Předmět dodatku 
 
Smluvní strany mění čl. 4.1.1.  

 
původní znění: 

„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, 
se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši: 

Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen: 

 

a) Botanická 45, byt č. 9  403.000,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 

b) Botanická 45, byt č. 26  445.000,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 

 

Celková cena díla bez DPH  848.000,00 Kč  

DPH (první snížená sazba, 15%) 127.200,00 Kč  
Celková cena díla vč. DPH  975.200,00 Kč 
 

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle 
zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.“ 

 
 se nahrazuje tímto novým zněním takto: 

„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, 
se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši: 

 

Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen: 

a) Botanická 45, byt č. 9  422.287,95 Kč bez DPH (první snížená sazba) 

b) Botanická 45, byt č. 26  464.287,95 Kč bez DPH (první snížená sazba) 

 

Celková cena díla bez DPH     886.575,90 Kč  

DPH (první snížená sazba, 15%)    132.986,39 Kč  
Celková cena díla vč. DPH  1.019.562,29 Kč 
 

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle 
zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací, změnového listu č. 1 a 
dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému 
dokončení díla.“ 

 
 

4. Závěrečná ustanovení 
4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 
4.2.  Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a jedno 
zhotovitel. 
4.3.  Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají 
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Zveřejnění 
zajistí objednatel. 
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4.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude zveřejněn na 
základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají 
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou 
anonymizovány. 
4.5. nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnový list č. 1. 
 
5. Doložka schválení 
    dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
   
Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 11.07.2022 usnesením 
RMČ/2022/170/15. 
 
  
  
V Brně dne 15.08.2022     V Brně dne 01.08.2022 
 
 
Za objednatele      Za zhotovitele 

 
 



Protokol o změně díla Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:
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x

ocenění změny předložil: Zhotovitel

4,55%

sazba: 15%

0,00%

4,55%

4,55%

Předmět díla: Oprava bytů - Botanická 45, byt č. 9 a 26

Objekt: SO.01

Objednatel: Statutární město Brno - MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: DOMAINVEST s.r.o., Komárovská 666/3, 617 00 Brno

TDI:

Projektant: ARTHEON s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

886 575,90 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
Vybourání stávajících ocelových zárubní, z důvodu jejich křivého zazdění ovlivňujícího funkčnost. Nahrazení novými ocelovými
zárubněmi, vstupní bytové zárubně protipožárními zárubněmi, obetonováním do stávajícího otvoru. Zednické zapravení a nátěr nových
zárubní.
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Zhotovitel

Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)
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Termín realizace změny:

dodatek k PD
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Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 38 575,90 Kč

Výše DPH 5 786,39 Kč

náklady na změnu vč. DPH 44 362,29 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 848 000,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH

1 019 562,29 Kč
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Z Méněpráce celkem bez DPH 0,00 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 38 575,90 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 38 575,90 Kč

05/2022

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1 - Oprava bytů - Botanická 45, byt č. 9 a 26 - Vícepráce

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

TDI:
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Zakázka:

Objednatel: Statutární město Brno - MČ Brno-střed IČ: 44992785

Dominikánská 2 DIČ: CZ44992785

60169 Brno-město

Zhotovitel: IČ: 07149344

DIČ: CZ07149344

61700
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Brno

Za zhotovitele

Položkový rozpočet

0,00

0,05

22 181,00

0,00

17 213,53

0,00

DOMAINVEST s.r.o.

2 893,00

19 287,95

0,00

19 287,95

Oprava bytů - Botanická 45, byt č. 9 - Vícepráce

2 074,42

0,00

Celkem

Komárovská 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

60 HSV

64 HSV

97 HSV

783 PSV

50 HSV

Cena celkem

1 477,80Bourání konstrukcí

19 287,95

12 866,70Výplně otvorů

216,36Prorážení otvorů

2 074,42Nátěry

Celkem

2 652,67Úpravy povrchů, omítky



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky 2 652,67

1 602015113RT5 Omítka stěn jádrová weberdur klasik JRU ručně, tloušťka 
vrstvy 20 mm

m2 5,58000 362,70 2 023,87

2 612420016RA0 Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková m2 1,20000 524,00 628,80

Díl: 64 Výplně otvorů 12 866,70
3 642945111R00 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl. s obetonováním kus 1,00000 5 580,00 5 580,00

4 5533301326R Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/800 L, P, EI, EW 30, pro 
zdění, s těsněním, se šroubovanými závěsy

kus 1,00000 2 092,50 2 092,50

5 5533301205R Zárubeň ocelová YHtm 125/1970/600 L, P, pro zdění, s 
těsněním, se šroubovanými závěsy

kus 2,00000 1 646,10 3 292,20

6 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 2,00000 951,00 1 902,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 216,36
7 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,10500 341,50 35,86

8 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,10500 244,00 25,62

9 979990101R00 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 
a 170102

t 0,10500 1 475,00 154,88

Díl: 783 Nátěry 2 074,42
10 783220010RA0 Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický m2 3,83200 232,20 889,79

11 24621510R Barva syntetic.základ.bílá S 2000/0100 Pragoprimer kg 3,25000 112,50 365,63

12 24621556R Email synt. UNIVERSAL MATNÝ 2013/100M bílý l 3,25000 252,00 819,00

Díl: 50 Bourání konstrukcí 1 477,80
13 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 4,00000 369,45 1 477,80

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Botanická 45, byt č. 9 - Vícepráce
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky 2 652,67

1 602015113RT5 Omítka stěn jádrová weberdur klasik JRU ručně, tloušťka 
vrstvy 20 mm

m2 5,58000 362,70 2 023,87

2 612420016RA0 Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková m2 1,20000 524,00 628,80

Díl: 64 Výplně otvorů 12 866,70
3 642945111R00 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl. s obetonováním kus 1,00000 5 580,00 5 580,00

4 5533301326R Zárubeň ocelová YHtm 150/1970/800 L, P, EI, EW 30, pro 
zdění, s těsněním, se šroubovanými závěsy

kus 1,00000 2 092,50 2 092,50

5 5533301205R Zárubeň ocelová YHtm 125/1970/600 L, P, pro zdění, s 
těsněním, se šroubovanými závěsy

kus 2,00000 1 646,10 3 292,20

6 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 2,00000 951,00 1 902,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 216,36
7 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,10500 341,50 35,86

8 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,10500 244,00 25,62

9 979990101R00 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 
a 170102

t 0,10500 1 475,00 154,88

Díl: 783 Nátěry 2 074,42
10 783220010RA0 Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický m2 3,83200 232,20 889,79

11 24621510R Barva syntetic.základ.bílá S 2000/0100 Pragoprimer kg 3,25000 112,50 365,63

12 24621556R Email synt. UNIVERSAL MATNÝ 2013/100M bílý l 3,25000 252,00 819,00

Díl: 50 Bourání konstrukcí 1 477,80
13 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 4,00000 369,45 1 477,80

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Botanická 45, byt č. 26 - Vícepráce


