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Smlouva o dílo 

 

evidována u Objednatele pod č.       

a u Zhotovitele pod č. VSE/001/2020 

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

 „občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

1. Obec Všechovice 

Sídlo: Všechovice 32, 666 03 Tišnov 
Statutární zástupce: Pavel Vejrosta, starosta obce  
IČ: 00366072 
DIČ: CZ00366072 
Bankovní spojení, č.ú. Komerční banka, a.s., 30322641/0100 
Datová schránka: 8m8a24b 
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: Ing. Milan Bali-Jenčík, místostarosta obce 
  

 (dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“) 

2. Navláčil stavební firma, s.r.o. 

Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín 
Statutární zástupce: Bc. Martin Navláčil, Pavel Navláčil, jednatelé 
e-mail: info@navlacil.cz 
telefon: 577 212 049 
IČO: 25301144 
DIČ: CZ25301144 
Bankovní spojení, č.ú.: Komerční banka, a.s., č. ú.: 86-2151180247/0100 
Osoba oprávněná jednat Bc. Martin Navláčil, Pavel Navláčil, jednatelé 
ve věcech technických: Richard Plšek, stavbyvedoucí 
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23287 

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“) 

II. Preambule 

1. Účastníci do tohoto návrhu Smlouvy pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu Smlouvy 
(zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text návrhu smlouvy 
předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněný návrh Smlouvy předloží jako 
svůj návrh Smlouvy na veřejnou zakázku. 
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2. Pro účely tohoto závazného návrhu Smlouvy o dílo se rozumí:  

• Objednatelem zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.  

• Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.  

• Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.  

• Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem. 

• Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, 
dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

 
3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má 
řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý 
splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce bývalé ZŠ 
Všechovice – mateřská škola“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel 
prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je 
vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v 
čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění 
a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky 
„Rekonstrukce bývalé ZŠ Všechovice – mateřská škola“.  

4. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy. 

III. Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své 
nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo 
zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy. 

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle 
Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích 
přílohách a dále splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Předmět díla je specifikován 
zejména v dokumentech uvedených v předchozí větě a zhotovitel je povinen provést kompletní 
předmět díla tak, jak je v nich stanoveno. 

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí 
cenu díla. 

IV. Specifikace díla 

1. Předmětem této Smlouvy je rekonstrukce bývalé ZŠ Všechovice, provedení stavebních úprav a 
nástavby stávajícího samostatně stojícího objektu, dříve sloužícího pro školní vzdělávání pro nové 
využití – mateřskou školu. Objekt se nachází na adrese Všechovice 50, 666 03 Tišnov, Všechovice u 
Tišnova. Podrobně je předmět Smlouvy popsán v projektové dokumentaci pro zadání stavby s názvem 
„Rekonstrukce bývalé ZŠ Všechovice – mateřská škola“ zpracované v červnu 2018 Ing. arch. Markétou 
Navrátilovou, Kamenná čtvrť 661/76, 639 00 Brno, IČ 72399988, zodpovědný projektant Ing. arch. Josef 
Borkovec – autorizovaný architekt ČKA 01 552, projekční kancelář, Lísky 84, 624 00 Brno, IČ 12725480. 
Stavebně konstrukční řešení vypracoval Ing. Martin Urubek, nám. 1. května 1305/5, 664 34 Kuřim, IČ 
71581791, zodpovědný projektant Ing. Leoš Gurka, Pod Nemocnicí 2, 682 01 Vyškov, IČ 44099037 a 
v soupisu prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“). 
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Výše uvedená příslušná projektová dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce je 
zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek a rozsahem odpovídá dokumentaci pro provádění stavby podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „projektová dokumentace“). 

2. Součástí díla je demontáž stávající střešní krytiny a stávajících okapů a svodů. Zhotovitel tyto 
zaeviduje a uskladní na paletách. Demontovanou střešní krytinu uskladní do doby zpětné montáže. 
Demontované klempířské prvky a zbylou střešní krytinu uskladní do doby předání díla. 

3. Součástí díla je také zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně 
geodetického zaměření digitální formou. 

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a 
technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační 
a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. 

5. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou 
zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách 
veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích 
dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva 
s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání 
a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k řádnému provedení díla včetně 
předepsaných zkoušek a revizí, a zejména také: 

a) zajištění nebo provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a 
dokončení díla, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 

c) zajištění fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění 

stavebních prací a po dokončení stavby – 1x na CD ROM, 

d) zajištění publicity díla dle pravidel příslušného manuálu publicity poskytovatele dotace, 

e) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby a 
případného napojení na inženýrské sítě, odstranění a likvidace, 

f) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz 
článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací dotčených 
výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, 

g) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), řádné označení všech výkopů a jiných 
nebezpečných míst, 

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující 

tyto skutečnosti: 

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po 

dohodě s Objednatelem, a 
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ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného 

souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení 

Zhotovitele, a 

iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla,  

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních 
v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě (ve formátu .pdf a v obecně 
rozšířeném přepisovatelném formátu) včetně poskytnutí majetkových práv k dokumentaci 
skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva 
dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat, 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
budou označeny nápisem „beze změn“. 

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 
kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné 
stanovisko. 

f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů 

veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

g) zajištění uložení vybouraných hmot, stavební suti, přebytečné zeminy a veškerých odpadů 

vniklých při realizaci díla a jejich ekologická likvidace a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 

úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu v souladu s ustanoveními zákona č. 

185/2001 Sb. – o odpadech. 

h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k 

prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 

22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným 

odstraněním uvedených závad, 

j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných 

dokladů, 

l) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí a dalším dotčeným osobám, orgánům a organizacím, zabezpečení splnění jimi 
stanovených podmínek apod., 
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m) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, 

návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a 

v jednom vyhotovení v elektronické podobě, 

n) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a 

přemisťování a následné odstranění, neustála aktualizace značení dle skutečného průběhu 

stavby, 

o) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými 

průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému, 

p) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl 

projektant předvídat, 

q) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

oplocení, příkopy, propustky apod.), 

r) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započetím výstavby a 

jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět 

do rukou vlastníka, 

s) pojištění stavby a osob dle této smlouvy, 

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy. 

6. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, 
zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami 
nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat 
rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem. 

7. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jakékoliv vícepráce 
se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle katalogu 
stavebních prací cen RTS v platné cenové úrovni. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací 
nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy 
nejblíže podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky 
zdůvodněn. 

8. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 
změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku. 

9. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy, a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je 
organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 
garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního 
stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých 
zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) Smlouvou, 
b) podmínkami stanovenými ČSN, 
c) příslušnou projektovou dokumentací, a 
d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií 
použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

10. Při realizaci díla se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy a závazné technické 
normy a jiné závazné normy vztahující se k dílu. Pro případ, že projektová dokumentace odkazuje na 
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doporučující technickou normu, která je přísnější, než technická norma závazná, je Zhotovitel povinen 
postupovat dle takové doporučující technické normy. 

11. Zhotovitel v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce bývalé ZŠ Všechovice – mateřská škola“ 
prokázal technickou způsobilost dle čl. 10 odst. 10.5.2. Výzvy a zadávací dokumentace touto osobou: 
(uvedeno jméno a číslo autorizace) 

Hlavní stavbyvedoucí – Richard Plšek 
Smluvní strany se dohodly, že ke změně této osoby může dojít pouze ve výjimečných případech 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele na základě zpracování dodatku k této Smlouvě. Nový 
hlavní stavbyvedoucí musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
v zadávacím řízení. Pro případ porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn od smlouvy o dílo 
odstoupit. 

V. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli ve lhůtě sjednané 
touto smlouvou, a to nejdéle do 16 kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště 
Zhotoviteli.  Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní 
pokutou sjednanou Smlouvou. V této lhůtě bude předmět díla řádně ukončen a předán objednateli 
včetně kompletních podkladů ke kolaudaci stavby. Přílohou č. 2 této Smlouvy je závazný harmonogram 
plnění v členění po měsících včetně finančního plnění. 

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 10 dnů od 

doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Předpoklad listopad 2020. Zahájením stavebních prací 
se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto 
prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po 
protokolárním převzetí staveniště.  

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné 
dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy tak, aby byl 
schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy. 

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 
předáním a převzetím předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li 
provedeno v souladu s touto smlouvou, bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele 
poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady 
vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, budou-li úspěšně provedeny 
veškeré zkoušky díla, apod. Pro předcházení případným pochybnostem platí, že předvedením 
způsobilosti díla sloužit svému účelu za předpokladu, kdy dílo bude trpět vadami a/nebo nedodělky, 
není považováno za řádné dokončení díla ve smyslu této smlouvy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek v souladu se Smlouvou. 
Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a terénní 
úpravy. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že 
je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští použití i 
jiných, ale kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou 
nemohlo být dílo prováděno v důsledku řádně doložených okolností vylučujících provádění díla. 
Odpovědnost Zhotovitele nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení 
s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele, 
případně kterou mohl Zhotovitel předpokládat. 
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7. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy není objednatel 
povinen od Zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. 

8. Počátek běhu záruční lhůty se stanovuje na den následující po předání a převzetí celého díla. 

9. Zdrží-li se provádění díla v důsledku překážek výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel 
právo na prodloužení lhůty pro provedení díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo provedení díla či 
jeho části takto zdrženo. V případě vzniku takové překážky je Zhotovitel povinen tuto skutečnost 
písemně do 2 dnů od jejího vzniku oznámit Objednateli a uvést v zápise ve stavebním deníku. 
Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit tuto překážku nejpozději do 7 dnů od obdržení písemného 
vyrozumění. 

VI. Místo plnění 

Místem plnění je Všechovice 50, 666 03 Tišnov 3, katastrální území Všechovice u Tišnova, parc. č. 2, 
okres Brno-venkov, kraj jihomoravský, blíže specifikováno v příslušné projektové dokumentaci. 

VII. Cena za provedení díla 

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě 
cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce bývalé ZŠ Všechovice – mateřská škola” včetně soupisu všech stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr předaných Objednatelem, činí celkem: 

Cena bez DPH        11.470.600,- Kč 

Výše DPH       2.408.826,- Kč 

Cena včetně DPH       13.879.426,- Kč 

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)  

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.  

3. Cena díla stanovena v čl. VII. odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém 
rozpočtu, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 

4. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 
provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude hrazena průběžně, dílčím 
zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném 
kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den 
každého kalendářního měsíce.  

5. Po ukončení každého kalendářního měsíce (nebude-li dohodnuto jinak) předá Zhotovitel 
Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací 
protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v daném měsíci, v členění 
po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou, včetně dodacích listů (ze kterých bude 
zřejmé, jaký materiál byl na stavbě použit) odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. V rámci 
každé faktury budou jednoznačně oddělené způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Každá faktura musí být 
označena registračním číslem a názvem projektu. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem 
za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. 
Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě 
s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. 
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6. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení 
oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému 
dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce 
zjišťovací protokol se soupisem provedených prací. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i 
v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4.  Po odsouhlasení Objednatelem a odborným 
dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) vystaví 
fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis 
provedených prací. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen vystavit a 
doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného 
plnění.  

7. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených 
a odsouhlasených prací až do celkové výše 90 % sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající 
část, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů po předání a 
převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla, a bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 9 tohoto 
článku. 

8. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude 
Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná 
faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání 
faktury Zhotovitelem Objednateli. 

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat: 

• výslovný název „konečná faktura", 

• celkovou sjednanou cenu bez DPH, 

• soupis všech uhrazených faktur bez DPH, 

• částku zbývající k úhradě bez DPH 

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná. 

9. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) 
kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit 
a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud 
bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. 
Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude 
delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně 
a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem 
připsána ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy. 

10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn 
uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.  

11. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v 
platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo 
bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho 
splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový 
doklad. Nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově 
vystaveného dokladu Objednateli v délce 30 dnů. 
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13. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 
zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

14. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:    

a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 

b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, a 
dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající 
geologické údaje, apod.).  

Způsob sjednání změny ceny díla musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Vždy musí být vyhotoven dodatek 

k této smlouvě, kde bude uvedena cena díla a důvody této změny. 

15. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i 
ke změně ceny včetně DPH. 

16. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím 
písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, 
bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě 
změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě 
cen RTS v platné cenové úrovni, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a 
změna nebude moct být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny smluvními stranami 
stanovena jako cena v místě a čase obvyklá. 

17. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem 
„Rekonstrukce bývalé ZŠ Všechovice – mateřská škola”. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně 
správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou 
považovány práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, představující 
dodatečné stavební práce ve smyslu § 66 a § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

18. V případě, že vzniknou vícepráce či méněpráce, je zhotovitel povinen bezodkladně předat 
objednateli změnový list odsouhlasený technickým dozorem stavby. Nedílnou součástí tohoto 
změnového listu bude soupis prací s výkazem výměr a oceněním jednotlivých položek v souladu s čl. 
VII odst. 16 Smlouvy. 

19. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se 
Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, musí být vždy před jejich 
realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě). Pokud 
Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku 
Smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. 

20. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení 
ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení 
ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a 
to před provedením příslušných prací.  
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VIII. Součinnost smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v 
případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy. 

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, 
které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro 
naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 
Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na 
provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

4. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu poddodavatelů, 
který je přílohou č. 5 Smlouvy, včetně výše jejich podílů na akci. 

IX. Práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem 
provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit 
podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit 
Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost 
Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a 
nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel 
Objednateli nejpozději před převzetím staveniště. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 
oznámí: 

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící 
úpadek Zhotovitele; nebo 

b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo 

c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, 
která představuje běžný obchodní styk; nebo 

d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 
společníka či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných 
organizačních změn; nebo 

e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem Smlouvy; nebo 

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné 
osoby Zhotovitele; nebo 

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 
Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; 
nebo 

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 
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V případě porušení tohoto ustanovení povinností ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn od 
Smlouvy bez dalšího odstoupit. 

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění 
díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného 
vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky 
pro provádění cenové kontroly, 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický 
dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle 
projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím 
orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve 
stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát 
pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena 
bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při 
provádění díla či třetích osob, 

c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon 
činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce 
prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických 
opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

d)  vykonával autorský dozor projektanta. 

4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací. 

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce 
Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat 
minimálně jednou za týden. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby 
čitelným zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD 
podpisem na presenční listinu. 

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.  

8. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však 
alespoň do konce roku 2030, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta 
delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň 
však alespoň do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související 
s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR 
ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim 
při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli 
zhotovitele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále 
povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud 
by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou toto dokumentaci 
před svým zánikem předat Objednateli.  
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9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti 
ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení 
této Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o 
dílo  a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, 
bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem 
se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. 

11. Zhotovitel je povinen v místě realizace zajistit případnou povinnou publicitu v souladu 
s požadavky poskytovatele podpory. 

X. Stavební deník 

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XV. Smlouvy) Objednatelem 
Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního 
zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě 
bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré 
skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel 
zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na 
staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. 
Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.  

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem  
pověřená osoba – stavbyvedoucí dle čl. IV. odst. 11 Smlouvy.  Tato osoba včetně jejího čísla autorizace 
bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem 
pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním 
deníku.  

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník 
musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního 
dohledu. 

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují 
shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí 
být vynechána volná místa. 

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná 
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních 
stran. Taktéž nenahrazují dohodu smluvních stran o změně ceny díla. 

7. Za objednatele je oprávněn do stavebního deníku zapisovat jeho stavební dozor, který zde 
potvrzuje informace o stavu stavby, připomínky ke kvalitě práce a dalším technickým údajům a 
podmínkám, které na stavbě zjistí. Zapsané nedostatky je zhotovitel povinen bez zbytečných odkladů, 
nejpozději do tří pracovních dnů odstranit, nebo dohodnout jiné řešení.  

8. Do stavebního deníku zapisuje zjištěný stav i projektant v rámci autorského dozoru. Do 
stavebního deníku je oprávněn zapisovat i koordinátor BOZP. 
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XI. Staveniště a jeho zařízení 

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno 
v článku VI. a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární 
předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem. 

2. K předání staveniště dojde do 10 dnů od doručení písemné výzvy Zhotoviteli k převzetí 
staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude 
provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho 
předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické 
příslušné dokumentace dle Smlouvy.  

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a příslušnou 
dokumentací. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. 
Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit 
Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavateli smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným 
odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám 
vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším 
oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné 
provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro 
PC, samostatné WC). 

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se 
dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto 
závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně 
mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty 
v ceně díla. 

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 
dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za 
osazení případného dopravního značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 
i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za 
bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 
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7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle obecně 
závazných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech 
osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na 
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či 
ve vlastnictví třetí osoby. 

9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, 
vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a 
komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle 
podmínek stavebního povolení. 

XII. Podmínky provádění díla 

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k 
upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech 
realizace stavby zcela samostatně. 

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného 
plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména 
pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní 
předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná 
se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, 
že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, 
předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Tento doklad o kvalitě použitého materiálu nebo 
výrobku bude předán Objednateli před použitím tohoto materiálu na stavbě. Práce a dodávky budou 
dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 
souvisejícími předpisy. 

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, 
aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická 
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu 
uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném 
odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický 
dozor stavebníka. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. 
Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na 
okolí výstavby; a  

d)          bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který 
bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 
poddodavatelů.  
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5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení 
a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě 
na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, 
prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. 

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického 
zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 2 paré projektové 
dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla. 

7. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání 
objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti 
poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a 
současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy; 

8. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat 
objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že 
Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel 
uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele 
o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se 
staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

9. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi 
vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele. 

XIII. Poddodavatelé 

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou 
poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.  

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam 
poddodavatelů, kteří zajišťují poddodavatelské práce nebo části díla vyšší než 10 % plnění a všech 
poddodavatelů, osob, kterými Zhotovitel v zadávacím řízení prokázal část kvalifikace, vč. 
identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Seznam a specifikace poddodavatelů je 
přílohou č. 5 této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou 
osobu, než uvedl v nabídce, v seznamu poddodavatelů, bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. Objednatel odmítne udělit souhlas ze zákonných nebo jiných závažných důvodů. 

3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli vždy s takovým 
předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele uvedeného v seznamu 
poddodavatelů v příloze Smlouvy v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. 
Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části Díla, 
jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty 
osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla. 

4. Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele nebo 
nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne 
určitého poddodavatele bez důvodu. 

5. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém 
případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle čtvrtého bodu 
tohoto článku Smlouvy. 
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6. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této 
Smlouvy. 

7. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím 
řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou 
poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, 
kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných 
těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat 
jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že 
uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto 
smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.  

9. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat Zhotovitele, aby do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy 
předložil Objednateli seznam všech poddodavatelů a zároveň předložil kopie všech smluv 
s poddodavateli. 

XIV. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové 
dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti 
kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje 
Objednateli záruku za jakost v délce  

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla 

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby 

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím 
po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem. 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u 
Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci 
musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu 
pro odstranění vad díla Zhotovitelem.  

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku 
písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, 
neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co 
nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem). 

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že 
zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování. 

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace se 
považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby. 

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy 
(podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků 
díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou 
odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu. 
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7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku 
škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že 
Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, 
účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. 

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako 
v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného 
odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby 
bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

9. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 
XIV.odst. 4 Smlouvy; nebo  

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 
Smlouvy; nebo  

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 
neodstraní; nebo  

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 
stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,  

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a 
to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém 
případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou 
Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli 
v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od Smlouvy, a to v rozsahu, jaký lze po Zhotoviteli rozumně požadovat s ohledem na 
již provedenou část plnění. 

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

XV. Předání a převzetí díla  

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpozději 
na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude 
předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, 
které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost 
k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také 
autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, 
k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke 
kolaudaci díla. 

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 
písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to 
stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za 
event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  
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3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení 
díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných 
vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem.  
Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu nejpozději do 15 dnů od zápisu 
těchto vad, nebude-li smluvními stranami sjednán v odůvodněných případech termín delší. Pokud 
objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. 
Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem 
určeným dohodou smluvních stran. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. V případě, že se ukáže, 
že objednatel odmítá dílo převzít po právu, pak náklady na znalce ponese Zhotovitel. Pokud se však 
ukáže, že Objednatel odmítá převzetí díla bezdůvodně, pak náklady na znalce ponese Objednatel. 
Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené                   
v § 2628 občanského zákoníku.  Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své 
poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo 
bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli 
a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za 
vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve 
třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán 
oběma stranami a má právní sílu originálu. Přílohou protokolu bude geodetické zaměření skutečného 
stavu. Dále budou nedílnou součástí příloh protokoly o provedených zkouškách a revizích, doklady 
k použitým materiálům a výrobkům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná 
v průběhu stavby na CD nosiči.  

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co 
do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím 
účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před 
zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, 
veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení 
komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení 
k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, 
dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších 
právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a 
organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ 
je povinen Zhotovitel předat Objednateli ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení 
v elektronické podobě při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora 
uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně 
zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo 
za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou 
součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po 
ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, 
které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo 
převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady 
dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku 
Smlouvy.  

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a kontrolovat odstranění vad a 
nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Pokud bude touto 
prohlídkou zjištěno, že některá vada nebyla v dohodnutém termínu řádně odstraněna, pak tuto 
skutečnost objednatel oznámí Zhotoviteli s uvedením náhradního termínu pro vypořádání takové vady 
nebo nedodělku, nebude-li dohodnuto jinak. 
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8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních 
stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. 

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve 
smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž 
sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, 
zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné 
pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele 
na zaplacení ceny za provedené dílo.  

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného 
díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,02 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.  

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo 
převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou 
strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v 
termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy 
sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť. 

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy 
v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý 
den prodlení Zhotovitele. 

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, 
v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění 
sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z částky, s jejímž 
zaplacením bude Objednatel v prodlení. 

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní 
pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem 
BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť. 

9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. 
Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. 

11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 
k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

12.         Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy. 
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XVII. Odstoupení od Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno 
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 
2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění 
Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od Smlouvy. V pochybnostech se má za 
to, že Objednatel odstoupil od Smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 
občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, 
ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení 
týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem 
druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se 
rozumí zejména: 

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu 
provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, 
a/nebo 

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku okolností vylučujících 
odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně 
Objednatele, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy uvedené 
v harmonogramu, a/nebo 

c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle 
článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo 

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 
převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; 
a/nebo 

g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo  

h) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu 
bez písemného souhlasu Objednatele,  

a další porušení označené v textu Smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení Smlouvy 
podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy 
posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že nezíská účelovou dotaci na 
financování z národních či evropských dotačních titulů nebo v případě, že nebude schopen 
spolufinancovat stavbu na základě své ekonomické situace. Nepřiznání podpory objednatel prokazuje 
zamítavým stanoviskem od poskytovatele podpory. Nedostatek finančních prostředků objednatel 
prokazuje zamítavými stanovisky od bankovních ústavů či jiných finančních subjektů resp. výsledkem 
výběrového řízení na poskytovatele bankovního úvěru (např. Závěrečná zpráva z výběrového řízení). 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě udělení dotace, a to v případě, když 
výše podpory bude nízká a zadavatel nebude mít dostatek financí na pokrytí vlastních zdrojů (nezíská 
bankovní úvěr na pokrytí vlastních zdrojů, resp. jiný komerční nebo dodavatelský úvěr). 
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5. V případě odstoupení od Smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele 
a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvě 
o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz 
analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 
dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, 
které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení Smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit 
všechny další povinnosti dle Smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě). 

6. Odstoupením od Smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od 
smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty 
sjednané ve Smlouvě o dílo. 

7. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. 

8. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 
plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude 
vyčíslení: 

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a 

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu 
účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za 
základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele. 

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena 
díla. 

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu". 

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a 
vyklidí staveniště. 

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od 
obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

9. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 

nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě. 

10. Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení tohoto 
článku, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení. 

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva  

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného 
odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a 

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného 
předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude 
v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 
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2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které 
se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity 
k provedení díla, a kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho 
části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či 
Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do 
doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby 
jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti 
s plněním Smlouvy. 

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel 
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách 
se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, 
a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,   
ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti 
Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel 
oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.  

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 
vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy. 

XIX. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) 
pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento 
druh pojištění je v minimální výši pokrývající celkovou cenu díla v Kč bez DPH dle čl. VII. této Smlouvy. 
Vybraný Dodavatel předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy v den 
podpisu, uzavření této Smlouvy, ta tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že bude 
pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky 
plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na 
požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také 
povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při 
vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen 
poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 
možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.  

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a 
udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za 
dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu 
alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne 
jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne 
uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením 
pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 
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XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla formou 
bankovní záruky ve výši 5 % ceny díla bez DPH. 

2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel 
neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou 
škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.  

3. Bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději ke dni převzetí staveniště a tato záruka bude 

přílohou č. 4 Smlouvy ve formě originálu záruční listiny. 

4. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli bankovní záruku za řádné provádění díla nejpozději ke 
dni převzetí staveniště, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- 
Kč. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel ve lhůtě do 30 dnů od 
odeslání písemné výzvy nepředá objednateli zajištění závazku dle čl. XX. Smlouvy. 

5. Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla 
doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a 
provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch 
Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a 
bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. 
Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v 
souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní 
pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po 
předání a převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů. 

6. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého 
dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby.  

XXI. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek 

1. Zhotovitel poskytne Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek alespoň 
ve výši 5 % ceny díla bez DPH, která bude platná po celou dobu záruční lhůty na stavební část díla.  

2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel 
nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě 
Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli 
způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.  

3. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a 
přejímacího řízení díla. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli bankovní záruku nejpozději ke dni 
konání předávacího a přejímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli bankovní záruku ani do 30 
kalendářních dnů ode dne konání předávacího a přejímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn 
vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH, v takovém případě je Objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

4. Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel Objednateli 
originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 
21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. 
Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k 
plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel 
oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby 
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za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas 
reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy 
povinen. 

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději 
do patnáctého dne po uplynutí záruční lhůty na stavební část díla. 

XXII. Vyšší moc 

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách 
a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod. 

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 
Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto 
případě dnem doručení oznámení. 

XXIII. Společná ustanovení 

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné 
články společných ustanovení. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas 

splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné 

smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

3. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo 
se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či 
jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či 
vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejích částí. 

4. Zhotovitel přebírá na sebe v souvislosti s touto Smlouvou nebezpečí změny okolností. 

5. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat 
pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. 

6. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří 
nedílnou součást Smlouvy.  

7. Případné spory vzniklé z této smlouvy se smluvní strany této smlouvy zavazují řešit nejprve 
smírnou cestou, a to i za pomoci soudních znalců odsouhlasených oběma smluvními stranami, dále pak 
budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. 

8. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným 
zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací 
dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku 
(kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou 
právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli 
obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli 
výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy 
rozhodným, zvoleným právem české právo). 
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9. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou 
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto 
informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.  

10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, pokud se objednatel ocitne v prodlení delším 
než 40 dnů s placením části celkové ceny za dílo, přičemž při prodlení delším než 60 dnů je oprávněn 
zhotovitel od této smlouvy odstoupit. Prodlení s placením části celkové ceny za dílo kratším než 40 dnů 
tak není důvodem, pro který zhotovitel může přerušit provádění díla. 

11. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a zajistit vyloučení z provádění díla svých zaměstnanců, 
spolupracujících subjektů i poddodavatelů na základě návrhu objednatele. Za oprávněný důvod 
v návrhu objednatele na vyloučení se považuje zejména: 

- nedostatečná kvalita poddodávky, 
- nedodržování projektové dokumentace bez souhlasu objednatele, 
- opakované porušení povinností zhotovitele, 
- opakované porušení stanovených technických podmínek, 
- neposkytování součinnosti odpovědných osob v komunikaci s objednatelem nezbytné, pro 

plnění práv objednatele vyplývajících z této smlouvy. 

12. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při zajištění vydání kolaudačního 
souhlasu s užíváním stavby. 

13. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou, v této smlouvě 
neupravené, se řídí novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. (NOZ). 

XXIV. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít.  

2. Osoba(y) podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento 
smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele  byly splněny všechny předpoklady a 
podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo. 

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají 
v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem 
právního vztahu založeného Smlouvou. 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu 
obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, 
resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, 
vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení 
písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenou 
Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu 
na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 
573 občanského zákoníku („Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních 
služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý 
pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat 
Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevezme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude 
za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky 
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Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze 
také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenu. 

7. Smluvní strany souhlasí s tím, že výše uvedená Smlouva včetně všech jejích příloh a dodatků 
může být bez jakýchkoliv omezení uveřejněna na profilu zadavatele, obce Všechovice. Smluvní strany 
výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení 
evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

8. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy: 

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – tištěný 

Příloha č. 2: Harmonogram prací včetně finančního plnění 

Příloha č. 3: Pojistná smlouva (dle čl. XIX. Smlouvy) 

Příloha č. 4: Záruční listina za řádné provedení díla (doplňováno v termínu dle čl. XX. Smlouvy) 

Příloha č. 5:  Seznam a specifikace poddodavatelů 

 
Objednatel Zhotovitel 

Ve Všechovicích, dne…………………. Ve Zlíně dne 6.11.2020 

 

……………………………………………………………… ……………………………………………………. 

Obec Všechovice Navláčil stavební firma, s.r.o. 
  
 Pavel Vejrosta, starosta obce Pavel Navláčil, Bc. Martin Navláčil, 

jednatelé 
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