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[bookmark: _Hlk55222423]SMLOUVA O DÍLO č. 2020/00246 ze dne 8. 6. 2020

U21 – UJEP Výstavba výukových prostor Fakulty zdravotnických studií

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209
Název projektu: U21 - Výstavba výukových prostor pro zdravotnické a technické studijní programy
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Dodatek č. 4

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:
1. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
Zastoupená:		doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem
Se sídlem:			Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
IČO:			44555601
DIČ:			CZ44555601
Bankovní spojení:		ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu:		260112295/0300
Pověřen podpisem této smlouvy: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor
Ve věcech technických je oprávněn jednat: XXX
(dále jen „Objednatel“)
a
2. “Společnost UJEP – RESTAV – MTS – OHLA”
Správce:	Metrostav a.s.
Zastoupený: 	XXX, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj Divize 8 Metrostav a.s. a XXX, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s. (na základě plné moci)
Se sídlem: 		Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 			00014915
DIČ: 			CZ00014915
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B758
Bankovní spojení: 	XXX
Číslo účtu: 		XXX
	a
Společník:			OHLA ŽS, a.s. (dříve „OHL ŽS, a.s.“)
Zastoupený:	Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva 
					a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva
					
Se sídlem:			Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno		
IČO:			463 42 796
DIČ: 			CZ46342796
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
	Bankovní spojení: 	XXX
Číslo účtu: 		XXX	 (dále jen „Zhotovitel“)




I. 

Smluvní strany uzavřely dne 8. 6. 2020 Smlouvu o dílo č. 2020/00246, jejímž předmětem je investiční akce U21 – UJEP Výstavba výukových prostor Fakulty zdravotnických studií (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě.

II. 
Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně smluvního vztahu založeného Smlouvou prostřednictvím Dodatku č. 4.

Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly Smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy, kdy se jedná o nezbytné změny popsané v technických listech změny, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Dále tímto dodatkem č. 4 berou smluvní strany na vědomí skutečnost, že společnost OHL ŽS, a.s., IČ: 463 42 796, se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 695, změnila s účinností od 1. 10. 2021 svůj název a sídlo notářským zápisem NZ 858/2021 (Příloha č. 2 dodatku č. 4). Od výše uvedeného data v obchodním rejstříku je zapsaná pod názvem OHLA ŽS, a.s. se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno. Identifikační číslo (IČ) 463 42 796, daňové identifikační číslo (DIČ) CZ46342796, údaj o zápisu v Obchodním rejstříku, ID datové schránky a bankovní spojení zůstávají nezměněny. Změna obchodního názvu společnosti OHLA ŽS a.s nemá žádný vliv na práva a závazky, které má tato společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči této společnosti. 

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 4 v dobré víře, že uvedené změny Smlouvy jsou změnou nepodstatnou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

[bookmark: _Hlk86058580]Změny popsané v technických listech změny (č. 23, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 59, 60, 62, 65, 67, 71 a 72) a úprava změny názvu společnosti představují nepodstatnou změnu ve smyslu § 222 ZZVZ. Ve smyslu změnových listů se jedná o zlepšení technického řešení Díla Zhotovitele v těch částech Díla, které nebyly předmětem hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení, ani neměly na hodnocení přímý vliv. Nejedná se tak o změnu zadávacích podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, ani se nejedná o změnu, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 


III. 
Předmět dodatku
  

1) Smluvní strany se dohodly, že zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny v Technických listech změny, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4. Nedílnou součástí technických listů změn je dále Oceněný výkaz výměr dodatečných prací, který tvoří vždy jejich přílohu č. 1. 



2) [bookmark: _Hlk72320584]Čl. 5. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 5.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se mění, vypouští se a nahrazuje se novým odst. v tomto znění:

5.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

Cena celkem 			353 837 251,68 Kč bez DPH
Sazba DPH ve výši 		  74 305 822,85 Kč
Cena celkem 			428 143 074,53 Kč včetně DPH

Celková maximální výše investičních prostředků bez DPH:		353 837 251,68 Kč
Sazba DPH ve výši:						  74 305 822,85 Kč
Celková maximální výše investičních prostředků včetně DPH:	428 143 074,53 Kč

Celková maximální výše neinvestičních prostředků bez DPH:		          0 Kč
Sazba DPH ve výši:							          0 Kč
Celková maximální výše neinvestičních prostředků včetně DPH:		          0 Kč


3) Čl. 5. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 5.3 Cena za zhotovení Stavby se mění, vypouští se a nahrazuje se novým odst. v tomto znění:

5.3 Cena za zhotovení Stavby dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy se sjednává takto:

Cena celkem 			353 787 251,68 Kč bez DPH 
Sazba DPH ve výši 		  74 295 322,85 Kč 
Cena celkem 			428 082 574,53 Kč včetně DPH

Celková maximální výše investičních prostředků bez DPH:		353 787 251,68 Kč
[bookmark: _Hlk111186809]Sazba DPH ve výši:						  74 295 322,85 Kč
Celková maximální výše investičních prostředků včetně DPH:	428 082 574,53 Kč

Celková maximální výše neinvestičních prostředků bez DPH:		          0 Kč
Sazba DPH ve výši:							          0 Kč
Celková maximální výše neinvestičních prostředků včetně DPH:		          0 Kč




IV. 
Ostatní ujednání

1) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.


2) Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Dvě vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, čtyři vyhotovení obdrží Zhotovitel.


3) Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 4 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 4 provede Objednatel.


4) Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek č. 4 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran.


5) Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) osobou, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv a proti uveřejnění Dodatku č. 4 nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v Dodatku č. 4, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním Dodatku č. 4 v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění Dodatku č. 4 prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel do 15 dnů od jeho uzavření.


6) Nedílnou součástí Dodatku č. 4 jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: 	Technický list změny č. 23 vč. oceněného výkazu výměr 
			Technický list změny č. 25 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 26 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 28 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 32 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 38 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 39 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 40 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 41 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 42 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 47 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 48 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 49 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 50 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 52 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 53 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 54 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 57 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 59 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 60 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 62 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 65 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 67 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 71 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 72 vč. oceněného výkazu výměr

Příloha č. 2 Notářský zápis 858/2021

	
V Ústí nad Labem dne …………..

	
V  Praze dne …………………..



	……………………………………..
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem
doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D.
rektor
	„Společnost UJEP – RESTAV – MTS – OHLA„ 




…………………………………………………………………………
XXX, Oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8 Metrostav a.s. (v plné moci)




…………………………………………………………………………
[bookmark: _GoBack]XXX
Ředitel Divize 8 Metrostav a.s. (v plné moci)



…………………………………………………………………………
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s. 



……………………………………………………………………….

	
	Ing. Jiří Procházka, MBA
člen představenstva 
OHLA ŽS, a.s. 
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