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Číslo smlouvy Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace: 122-2022-KSÚSV Číslo smlouvy Obec Lipník:
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[bookmark: bookmark1]ke Smlouvě o společném zadání veřejných zadavatelů
ze dne 26. 7. 2022
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Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 (
Se sídlem:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
(dále jen 
„zadavatel 
č.
)Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava Ing. Radovanem Necidem, ředitelem 00090450 CZ00090450
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Obec Lipník
Se sídlem:	Lipník 106, 675 52 Lipník u Hrotovic
Zastoupené:	Miroslavem	Svobodou,	starostou
IČO:	00289795
(dále jen „zadavatel č. 2")
(společně také dále ien „zadavatelé")
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Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o společném zadání veřejných zadavatelů vedené zadavatelem č. 1 pod číslem 122-2022-KSÚSV, ze dne 26. 7. 2022, z důvodu dodatečného rozhodnutí zadavatele č. 1 o rozšíření stavebních prací o 4 stavební objekty, tj. navazující úseky komunikací III/36063 směr Klučov, III/36066 směr Ostašov (ke hřbitovu) a 11/401 směr Boňov, které nejsou součástí projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení.
U těchto úseků nedochází ke změně směrového ani výškového uspořádání, práce budou realizovány bez ohlášení v souladu s §15 Vyhlášky č. 104/1997 Sb., Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Součástí těchto úseků není oprava přilehlých obrubníků.
2.2. Podmínky předmětu plnění dle článku 3. stávající smlouvy se upravují následujícím způsobem: a) Odst. 3.2. písm. a) se doplňuje o znění:
Zadavatel č. 1 dále jako investor stavebních objektů neuvedených v PD „11/401, III/36063, III/36066 Lipník, úprava křižovatky"
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady
SO 102 Oprava vozovky III/360063 - směr Klučov
SO 103 Oprava vozovky III/36066 - směr Ostašov (ke hřbitovu)
SO 104 Oprava vozovky 11/401 - směr Boňov
b) Odst. 3.15. se doplňuje o znění:
Součástí smlouvy o dílo zadavatele č. 1 s vybraným dodavatelem budou dále tyto stavební objekty

neuvedené v PD „11/401, III/36063, III/36066 Lipník, úprava křižovatky":
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady
SO 102	Oprava vozovky III/360063 - směr Klučov
SO 103	Oprava vozovky III/36066 - směr Ostašov (ke hřbitovu)
SO 104	Oprava vozovky 11/401 - směr Boňov
[bookmark: bookmark5]Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po jeho podpisu obdrží každá strana dva výtisky.
3.4. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí zadavatel č. 1.
3.6. Dodatek č. 1 je platný dnem jeho oboustranného podpisu zástupci smluvních stran.
3.7. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
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Za zadavatele č. 1
) (
V Jihlavě dne:
) (
2-02
V Lipníku dne
)Za zadavatele č. 2
 (
Miroslav Svoboda starosta
)Ing. Radovan Necid
ředitel příspěvkové organizace
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