
Strana 1 (celkem 3) 

 

 

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
 

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ“) 

 

 

Číslo smlouvy objednatele: 28.ZŠ 2022/01  

Číslo smlouvy zhotovitele:       
 

Článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 

 

 

1.  Objednatel: 

 

28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková 

organizace 

  

     Adresa: Rodinná 965/39, Lobzy, 312 00 Plzeň 

  

     IČ: 70880026  

 

     Zastoupen: Mgr. Bc. Pavla Jedličková, ředitelka školy 

 

     Bankovní spojení:  

 

     Číslo účtu:  
 

   Zástupce pověřený jednáním ve věcech  

     a) smluvních: Mgr. Bc. Pavla Jedličková, ředitelka školy 

 

     b) technických: ………………………, referent majetkové správy 

 

 

2.  Zhotovitel: Agimon s.r.o. 
 

 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6481 

     Sídlem: Plzeň, Na Roudné 1092/75, okres Plzeň-město, PSČ 

30165 

     IČ: 63505371 

     DIČ: CZ63505371 

     Bankovní spojení:  

     Číslo účtu:  

     Jednající: Václav Míka– jednatel 

     Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

     a) smluvních: Václav Míka – jednatel 
     b) technických: ……………… 
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Článek II. 

 

Dne 25.4.2022 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo číslo 28. ZŠ 2022/01 

(dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „28.ZŠ - stavební úpravy chodba u tělocvičen“. 

V průběhu realizace díla byla zjištěna vyšší skutečná výměra dlažby, objednatel a zhotovitel se 

dohodli na změnách v provádění díla, dodatečné vícepráce zhotovitel zpracoval a ocenil 

v Souhrnném listu stavby, tyto změny mají vliv na termín dokončení a předání díla. 

 

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění předmět díla a 

cena za dílo. 

     

 1) stávající znění článku III. odst. 3 zní: 

Zhotovitel je povinen dílo provést 

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,  

 

-  v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad 

pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019 

 
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne:  19.4.2022 

- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími 

technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, 

pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak. 

 

 

      se mění na toto následující znění: 

  

Zhotovitel je povinen dílo provést 

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,  

 

-  v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad 

pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019 

 
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 19.4.2022 a Souhrnným listem 

stavby 

 
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími 

technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, 

pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak. 

 

 

   2) stávající znění článku IV. odst. 3 zní: 

           

 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do     

16.8.2022 

 

      se mění na toto následující znění: 

 

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do     

19.8.2022 

 

 



Strana 3 (celkem 3) 

 

   3) stávající znění článku V. odst. 1 zní: 

 

Cena za dílo se sjednává ve výši: 

1 134 788,02 Kč (slovy: jeden milion sto třicet čtyři tisíc sedm set osmdesát osm korun českých dva 

haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě. 

 

 

se mění na toto následující znění: 

 

Cena za dílo se sjednává ve výši: 

1 176 122,73 Kč (slovy: jeden milion sto sedmdesát šest tisíc sto dvacet dvě koruny české sedmdesát tři 

haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě. 

 

 

Článek III. 

 
Ostatní části Smlouvy ze dne 25.4.2022 zůstávají beze změny.  

 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení 

do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.  

 

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom 

vyhotovení. 

 

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za 

oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1:  

Souhrnný list stavby + rozpočet 

 

 

 
V Plzni dne 12. 8. 2022  V Plzni dne 12. 8. 2022 

 

 

Objednatel:   Zhotovitel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….. …………………………………………….. 

28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, Agimon s.r.o. 

příspěvková organizace Václav Míka 

Mgr. Bc. Pavla Jedličková, ředitelka školy jednatel 
 


