
Stavba:   Hranice - kanalizace v ul. Plynárenská
Objekt:   Ul. Plynárenská - ZL č. 02 - Dešťové svody, ztíž. vykopávky

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Zhotovitel:   OHLA ŽS, a.s. Zpracoval:   
Místo:   Datum:   30. 5. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   51 888,48

1 Zemní práce   34 594,19

1 R 113107152

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 
přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 
200 mm   m2 3,900 34,30 133,77

(3-1,1)*1   1,900

1*1   1,000

1*1   1,000

Součet   3,900

2 R 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 
kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 
3 kabelů   m 43,000 296,00 12 728,00

43   43,000

3 R 121112003
Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm   m2 6,400 171,00 1 094,40

(5,9-3)*1   2,900

(5,6-2,1)*1   3,500

Součet   6,400

4 R 132254204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3   m3 15,340 491,00 7 531,94

napojení 1   

(5,9-1,1)*1*1,5   7,200

-1,9*1*0,2   -0,380

-2,9*1*0,2   -0,580

Mezisoučet   6,240

napojení 2   

(5,6-1,1)*1*1,8   8,100

-1*1*0,2   -0,200

-3,5*1*0,2   -0,700

Mezisoučet   7,200

napojení 3   

1*1*2,1   2,100

-1*1*0,2   -0,200

Mezisoučet   1,900

Součet   15,340
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

5 R 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m   m3 6,445 298,00 1 920,61

15,34-9,675+(3,9*0,2)   6,445

6 R 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)   t 12,246 294,00 3 600,32

6,445*1,9   12,246

7 R 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru   m3 6,445 20,70 133,41

6,445   6,445

8 R 174111101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách   m3 9,675 234,00 2 263,95

dopojení 1   

(5,9-1,1)*(1,5-0,55-0,2)*1   3,600

dopojení 2   

(5,6-1,1)*(1,8-0,55-0,2)*1   4,725

dopojení 3   

1*(2,1-0,55-0,2)*1   1,350

Součet   9,675

9 R 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny   m3 4,452 213,00 948,28

dopojení 1   

(5,9-1,1)*1*0,45   2,160

-4,8*(3,1415*0,075*0,075)   -0,085

Mezisoučet   2,075

dopojení 2   

(5,6-1,1)*1*0,45   2,025

-4,5*(3,1415*0,075*0,075)   -0,080

Mezisoučet   1,945

dopojení 3   

1*1*0,45   0,450

-1*(3,1415*0,075*0,075)   -0,018

Mezisoučet   0,432

Součet   4,452

10 58337302 štěrkopísek frakce 0/16   t 8,904 311,00 2 769,14

4,452*2   8,904

11 R 181311103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm   m2 6,400 207,00 1 324,80

6,4   6,400

12 R 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5   m2 6,400 21,30 136,32

6,4   6,400

13 005724100 osivo směs travní parková   kg 0,096 96,40 9,25

6,4*0,015   0,096

4 Vodorovné konstrukce   1 472,90

14 R 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm   m3 1,030 1 430,00 1 472,90

4,8*1*0,1   0,480

4,5*1*0,1   0,450
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1*1*0,1   0,100

Součet   1,030

5 Komunikace pozemní   1 248,00

15 R 564760111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 16-
32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 
mm   m2 3,900 320,00 1 248,00

3,9   3,900

8 Trubní vedení   12 823,33

16 PPL
PPL.KGB150
30 Koleno 30° kanalizační Pipelife KG DN 150 PVC   kus 1,000 188,38 188,38

17 286 28612224
odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x160/45° 
SN12/16   kus 1,000 2 610,00 2 610,00

18 286 28611230 trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12   m 13,703 568,00 7 783,30

13,05*1,05   13,703

19 271 877310310
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150   kus 1,000 245,00 245,00

1   1,000

20 271 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 160   m 13,050 153,00 1 996,65

5,9+5,6+1,55   13,050

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00

998 Přesun hmot   1 750,06

21 R 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost 
do 15 m   t 1,651 1 060,00 1 750,06

1,651   1,651

Celkem   51 888,48
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