
Zadávací dokumentace – OBCHODNÍ PODMÍNKY

Protokol o změně díla Změnový list číslo 02
Předmět díla: Znojmo - rekonstrukce ul. Vančurova a Horova 1. etapa

Objekt: SO 101 – POZEMNÍ KOMUNIKACE, SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Objednatel: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brmo

TDI:

Projektant: (část komunikace) a (část VO)

Popis změny:
VÍCEPRÁCE:
02 - Dodání a montáž dvorních vpustí
03 - Dodání a montáž 1ks uliční vpusti na ul. Růženy Svobodové
04 - Demolice zídek, osazení obruby 100/10/25
05 - Chodník na pozemku parc. č. 2404/2 u křižovatky Vančurova x Růženy Svobodové
06 - Chodník před Jednotou – ul. Vančurova
07 - Pojížděný chodník před Jednotou - dlažba tl. 8cm, podklad ŠD+SC
10 - Dlažba pod popelnicemi - ul. Vančurova
11 - Slepecká dlažba, varovný pás

MÉNĚPRÁCE:
08 - Ochrana sdělovacích kabelů
09 - Veřejné osvětlení - ETAPA I+II

Odůvodnění změny: Změny vyplynuly z aktuální situace na stavbě
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Změnu vyvolal: Investor

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena
díla
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
práce realizované a hrazené nad rámec ceny
díla

Jedná se o změnu ve
smyslu zákona č.
134/2016 Sb.:
(zatrhnout)

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

Způsob projekčního
řešení změny:
(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut. provedení
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hodnota přípočtů (víceprací)
309 589,30 Kč

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
-213 192,20 Kč

celkem v Kč bez DPH

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y

ocenění změny předložil: IMOS Brno, a.s.,

náklady na změnu v Kč bez DPH 96 397,10 Kč

Výše DPH sazba: 21% 20 243,39 Kč

náklady na změnu vč. DPH 116 640,49 Kč

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence
změn č.

Rev00
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Vliv změny na termín dokončení díla: Ne
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Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

TDI:
Projektant:
Objednatel:
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- rozdílový položkový rozpočet
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