Dodatek č.1 

Smlouvy o dílo ze dne 23.03.2022 
dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 
  VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.


Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp.zn. B 1045



IČO: 60109149, DIČ: CZ60109149


Zastoupený: JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva
· ve věcech smluvních zastupuje:

JUDr. Jan Malý – předseda představenstva

Ing. Richard Smutný, ředitel společnosti,

na základě plné moci 
· ve věcech technických zastupuje:

pan Michal Bartoš  tel.: 603 480 419    e-mail: bartos@vosjicin.cz 


 
Bankovní spojení: Komerční banka Jičín


Číslo účtu: 115-3016210217/0100
2. Zhotovitel :
MIZERA - STAVBY, a.s


Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou

registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové oddíl B, vložka 2844


IČO: 28762070, DIČ: CZ28762070


Zastoupený: Miloslavem Mizerou – předsedou představenstva
· 
ve věcech technických zastupuje: Miloslav Mizera



Bankovní spojení: Komerční banka a.s.


Číslo účtu: 43-4194010247/0100


II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 23.03.2022 (dále jen smlouva) s firmou MIZERA - STAVBY, a.s. na realizaci stavební zakázky s názvem „SO 301 – Kanalizace splašková a SO 303 Oprava Vodovodu“, která byla součástí zadávacího řízení s názvem „Nová Paka – rekonstrukce kanalizace v ul. Ruská - II. etapa“ je: 
1. V článku IV. TERMÍN PLNĚNÁ, se mění odstavec 1. následovně:
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo definované v čl. II této smlouvy dokončí a předá objednateli nejpozději do:

16. 09. 2022
III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU
1. Uzavření tohoto „Dodatku č. 1“ zohledňuje nutnost realizovat přeložku stávajícího plynovodního řadu, který se nachází přímo v trase budoucích kanalizačních stok (spojka mezi ul. Ruská a Havlova) a složitostí budovaných přípojek k jednotlivým nemovitostem.
IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 23.03.2022.
Lomnice nad Popelkou dne: 15.8.2022.
Jičín dne 10.8.2022
………………………………………

………………………………………

Zhotovitel
Objednatel

MIZERA - STAVBY, a.s.
VOS a.s. 

Miloslav Mizera, předseda představenstva
JUDr. Jan Malý, předseda představenstva
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