
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:
Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:
Návrh pro změnu podal: Ing. Radek Kovář Dne: 07.06.2022

Vliv změny na termín dokončení díla: NE
Vliv změny na cenu díla: ANO
Náklady na změnu celkem bez DPH:
přípočty celkem:
odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

zápisy ve SD                                                                                                                                                                                                    
zápisy z KD /z projednání, porady/
ostatní, fotodokumentace, situace

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel Společnost Zátiší 07.06.2022

projektant /AD/ - 07.06.2022

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru 10.06.2022

                                    - vedoucí odd. přípravy 10.06.2022

                                    - TDS 08.06.2022

                                    - cenová kontrola 09.06.2022

Projektová dokumentace uvažovala s množstvím humózní vrstvy, která měla být zpětně využita pro sadové úpravy. 

Skutečnost vykázala vrstvu ornice tl. 20 cm kontaminovanou komunálním odpadem. Toto nevyhovující souvrství nelze 

použít pro zpětné použití a muselo být uloženo na skládce.                                                                   změna je zatříděna dle 

ustanovení §222 ,odst. 4 ZZVD

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu 

ceny díla dle smlouvy o dílo č.2020/000676

Lokalita Línská - Kreuzmannova

ZL 12

SO 54.2 Sadové úpravy
Ornice na skládku z důvodu její nekvality

Nekvalita stávajících skrývek kulturních vrstev půdy

Zdůvodnění a popis změny:

příloha č.4

2 496 476,11 Kč                                                                                      
2 587 023,69 Kč                                                                                      

90 547,58 Kč-                                                                                           

příloha č.1

příloha č.2
příloha č.3


