
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:
Návrh pro změnu podal: Ing. Radek Kovář Dne: 07.06.2022

Vliv změny na termín dokončení díla: NE
Vliv změny na cenu díla: ANO
Náklady na změnu celkem bez DPH:
přípočty celkem:
odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

zápisy ve SD                                                                                                                                                                                                    
zápisy z KD /z projednání, porady/
ostatní, fotodokumentace, situace

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel Společnost Zátiší Ing. Radek Kovář 07.06.2022

projektant /AD/ -  Ing. Josef Kurc 07.06.2022

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru  Ing. Pavel Grisník 10.06.2022

                                    - vedoucí odd. přípravy  Ing. Jaroslav Petrák 10.06.2022

                                    - TDS Pavel Ulč 08.06.2022

                                    - cenová kontrola  Iva Baierová 09.06.2022

SO53.2 - Komunikace a terénní úpravy

HTÚ I.etapa

Geodetické zaměření skutečného stavu po demolicích

Zdůvodnění a popis změny:

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu 

ceny díla dle smlouvy o dílo č.2020/000676

příloha č.4

1 849 599,61 Kč                                                                                    
1 849 599,61 Kč                                                                                    

-  Kč                                                                                                    

příloha č.1

příloha č.2
příloha č.3

Po provedených demolicích stávajících bytových domů byly zjištěny výškové rozdíly oproti projektové dokumentaci. Bylo 

nutné provést větší rozsah hrubých terénních úprav pro realizaci nových komunikací a bytových domů.                                                                               

změna je zatříděna dle ustanovení §222 ,odst. 4 ZZVD

Lokalita Línská - Kreuzmannova

ZL 13


