
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:
Návrh pro změnu podal: Ing. Radek Kovář Dne: 07.06.2022

Vliv změny na termín dokončení díla: NE
Vliv změny na cenu díla: ANO
Náklady na změnu celkem bez DPH:
přípočty celkem:
odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

zápisy ve SD                                                                                                                                                                                                    
zápisy z KD /z projednání, porady/
ostatní, fotodokumentace, situace

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel Společnost Zátiší 07.06.2022

projektant /AD/ - 07.06.2022

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru 10.06.2022

                                    - vedoucí odd. přípravy 10.06.2022

                                    - TDS 08.06.2022

                                    - cenová kontrola 09.06.2022

Na základě požadavku investora - objednatele byla provedena dodatečná vodovodní přípojka VP 19 pro 

plánovanou výstavbu pro pozemekč.1024 pro budoucí planovaný pečovatelský dům,z důvodu zamezení 

vzniku škod při zásahu do již hotových konstrukcí komunikací                                                                                                                               

změna je zatříděna dle ustanovení §222 ,odst. 4 ZZVD

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 

pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2020/000676

Lokalita Línská - Kreuzmannova

ZL 18

D.1.4.5.B - Vodovodní přípojky

Dodatečná vodovodní přípojka VP 19 pro expanzi

Požadavek objednatele

Zdůvodnění a popis změny:

příloha č.4

88 603,05 Kč                                                                       
88 603,05 Kč                                                                       

-  Kč                                                                                  

příloha č.1

příloha č.2
příloha č.3


