

	






Objednávka č. 204/2022 – DODATEK Č. 1


Zdeněk Gryc
Projektant
Karlštejnská 57
252 25 Ořech
IČ 16182154
V Praze dne 17.8. 2022

Věc: Dodatek č. 1 k objednávce č. 204/2022 ze dne 23.5.2022 – ZMĚNA TERMÍNU DODÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE EVAKUAČNÍHO ROZHLASU

Z důvodu nutné aktualizace termínu dodání ze strany objednatele se mění termín dodání projektové dokumentace do 5 týdnů od zaslání tohoto Dodatku č. 1, t,j, do 21. září 2022 včetně. 
Ostatní ustanovení Objednávky č. 204/2022 ze dne 23.5.2022 se nemění.


xxxxxxxxx
ředitelka DS Háje jako příkazce operace



[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxx
vedoucí provozně-ekonomického oddělení jako správce rozpočtu 



Forma odeslání objednávky: email 
Pozn.: Žádáme Vás o sdělení spisové značky/čísla jednacího Vašeho oprávnění k podnikání
a příslušnosti k rejstříkovému soudu/živnostenskému úřadu a jeho uvedení na faktuře.
Domov pro seniory Háje není plátcem DPH.
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