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DODATEK Č.1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO DS202200124 

 
uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi 

následujícími smluvními stranami: 
 

1.  OBJEDNATEL : Město Roudnice nad Labem 
Zastoupený : Ing. Františkem Padělkem, starostou 
Sídlo  : Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem 
IČ   : 00264334 
DIČ : CZ0026434 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
 

2.  ZHOTOVITEL : LT-BAU s.r.o. 
Zastoupený : Tomášem Chromým, jednatelem  
Sídlo : Varšavská 694/38, 400 03 Ústí nad Labem 
IČ   : 28703995 
DIČ       : CZ28703995 
 
 (dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „Smluvní strany“) 

 

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou o dílo podepsanou dne 22. 3. 2022 na 
stavbu „Výměna oken na budově č. p. 892 Masarykova, Roudnice nad Labem“ (dále též 
jen „Smlouva“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále též jen 
„Dodatek“), kterým se obsah Smlouvy mění následovně: 
 

1. ZMĚNA SMLOUVY 

Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Z 

tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění zhotovitele potřeba víceprací, které nebylo možné při 

podpisu Smlouvy předvídat. Dále z důvodu dovolené nájemce a neumožnění montáže 2 ks 

oken v přízemí se prodlužuje termín dokončení o 14 dní. 

Detailní popis jednotlivých změn, včetně oceněných rozpočtů, je uveden ve změnovém listu č. 

1, včetně oceněného rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku 

a. mění se článek II. Doba plnění, bod 2.1., a to následovně: 

Zahájení realizace díla:     28. 3. 2022 

Kompletní dokončení díla do:   25. 7. 2022 
 

 

b. mění se článek IV. Cena, bod 4.1.: 
 
Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy se na základě výše uvedené změny předmětu 
plnění dle tohoto Dodatku a změnového listu, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku, zvyšuje o 
22.000,00 Kč bez DPH, tj. 25.300,00 Kč vč. DPH. 
 
Bod 4.1. Smlouvy se tak účinností tohoto Dodatku mění následovně: 
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Základem ceny za provedení Díla podle této Smlouvy je oceněný položkový rozpočet, který je 
součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, doplněný o změnový list č. 1, 
který tvoří přílohu tohoto dodatku (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet 
závazný, úplný a tvořící 
nedílnou součást této Smlouvy. 
 
Cena za provedení Díla bez DPH činí 865.292,98 Kč 
 
Hodnota DPH činí 129.793,95 Kč 
 
Cena za provedení díla včetně DPH činí 995.086,93 Kč 
 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 
dvou. 

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem, zůstávají v původním a nezměněném 
znění. 

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě byly splněny 
všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání 
obce. 

Tento Dodatek ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 
323/2022 ze dne 3. 8. 2022. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah dodatku je pro ně 

srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují své podpisy. 

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 

znění. 

 

Přílohy: 
1. Změnový list č. 1 

 
Objednatel: 

 Zhotovitel: 

V Roudnici nad Labem dne 
17.8.2022 
 
 

 V Litoměřicích dne 15.08.2022 
 
 
 

   

____________________  ________________________ 
Město Roudnice nad Labem  Tomáš Chromý 

Ing. František Padělek, starosta  jednatel společnosti LT-BAU s.r.o. 
 



DS202200124
ZL 1 - DOPLNĚNÍ 5 KS OKEN, ODPOČET  DVEŘÍ 2KS

Objednatel :Město Roudnice nad Labem Zhotovitel : LT-BAU s.r.o.
Karlovo náměstí 21 Varšavská 694/38
413 01 Roudnice nad Labem 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 00264334 IČ:28703995

Popis změny : Změna vyvolána:

cena bez DPH cena s DPH
VCP 22 000,00 Kč 25 300,00 Kč
MP 0,00 Kč 0,00 Kč

  C e l k e m 22 000,00 Kč 25 300,00 Kč

Se změnou souhlasí:

Dne: Dne:

TDS AD

Dne: Dne:

Zástupce Objednatele: Zhotovitele :

Přílohy :
Rozpočet

DOPLNĚNÍ 5 KS OKEN, ODPOČET  DVEŘÍ
DOPLNĚNÍ 5 KS OKEN, ODPOČET  DVEŘÍ

STAVBA :  Výměna oken na budově č. p. 892 
Masarykova, Roudnice nad Labem

Číslo SOD:

Projektová dokumentace předpokládala výměnu 4 ks oken na chodbě, ale rozpočet obsahoval pouze 1 ks. Okny na půdě 
zatékalo, a proto je též nutná jejich výměna celkem 2 ks.Vstupní dveře do ulice a na zahradu požadovala Státní památková 
péče zachovat z důvodu jejich historické hodnoty.

popis 


