
 
 
 
 

Změnový list 
Projekt: REKONSTRUKCE BAZÉNU LETNÍHO KOUPALIŠTĚ VE 

VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ – ZL Č. 13 

Datum :  12.07.2022    

Vypracoval :  Jakub Misiarz  

 

Popis změny a její účel: 
Přívod studniční 
vody do 

dechlorační 
jímky  

      

  

 

Přívod studniční vody do dechlorační jímky – Dodatečný požadavek investora 

 

Popis položky  MJ počet MJ Kč/MJ cena celkem Poznámka 

viz položkový rozpočet     

Přívod studniční vody do dechlorační jímky    29.212,99 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

cena celkem bez DPH  29.212,99-  

 

upravená cena bez DPH  29.212,99  

 

ZA ZHOTOVITELE:        Jakub Misiarz 
 
Datum : 
12.07.2022   

ZA TDI :           Ing. Pavel Tydlačka  Datum : 
17.8.2022  

ZA OBJEDNATELE:    Miroslava Wrzecká   Datum : 
17.8.2022 

  

 


