
 
 
 
 

Změnový list 
Projekt: REKONSTRUKCE BAZÉNU LETNÍHO KOUPALIŠTĚ VE 

VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ – ZL Č. 14 

Datum :  12.07.2022    

Vypracoval :  Jakub Misiarz  

 

Popis změny a její účel: 
ELI úpravy 

rozvaděčů, 

průchodky, 

ovládací a řídící 
kabely – Úprava 

původní PD 

      

  

 

Elektroinstalace – úpravy rozvaděčů, průchodky – Chyba projektu, ovládací a řídící kabely – Požadavek 

Investora, Chyba projektu 

 

Popis položky  MJ počet MJ Kč/MJ cena celkem Poznámka 

viz položkový rozpočet     

Průchodky    21.890,- 

Úprava rozvodnice – investorovi nebude účtováno    0 

Ovládací a řídící kabely                              102.643,40,- 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

cena celkem bez DPH  124.533,40  

 

upravená cena bez DPH  124.533,40  

 

ZA ZHOTOVITELE:        Jakub Misiarz 
 
Datum : 
12.07.2022   

ZA TDI :           Ing. Pavel Tydlačka  Datum : 
17.8.2022  

ZA OBJEDNATELE:    Miroslava Wrzecká   Datum : 
17.8.2022 

  

 


