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hodnota změn
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(ZVZ)

-

Hodnota 

změny

(ZVZ)

+

Hodnota 

změny

(§222 odst. 4 

ZZVZ)

-

Hodnota 

změny

(§222 odst. 4 

ZZVZ)

+

Hodnota 

změny

(§222 odst. 5 

ZZVZ)

-

Hodnota 

změny

(§222 odst. 5 

ZZVZ)

+

Hodnota 

změny

(§222 odst. 6 

ZZVZ)

-

Hodnota 

změny

(§222 odst. 6 

ZZVZ)

+

Hodnota 

změny

(§222 odst. 7 

ZZVZ)

-

Hodnota 

změny

(§222 odst. 7 

ZZVZ) 

+
1 změna typů dveří 1 43 932,57 43 932,57

2 změna typu radiátorů v kapli 1 -136 714,89 320 954,89 184 240,00

3 revizní dvířka 1 18 808,27 18 808,27

4 kamenný obklad 1 37 858,69 53 224,81 91 083,50

5 SDK podhled 1 50 364,23 50 364,23

6 nivelační stěrka 1 31 723,68 31 723,68

7 doplnění čerpadel v 3.NP a úprava rozvodů kondenzu 1 163 039,20 163 039,20

8 úprava sociálního zázemí 1 84 417,92 12 824,87 97 242,79

9 gajgry 1 -58 779,98 82 713,53 23 933,55

10 doplnění rozvaděče 1 110 000,17 14 380,00 124 380,17

11 EPS - kabeláž 1 21 857,50 21 857,50

12 AV - technika 1 96 750,93 96 750,93

13 doplnění zásuvek v kapli 1 30 573,33 30 573,33

14 scénické stavby - L 1 64 656,52 848 945,10 913 601,62

15 scénické stavby - E 1 -38 679,70 1 045 267,60 1 006 587,90

16 odhlučnění VZT jednotky 1 31 781,60 31 781,60

0,00

0,00

CELKEM 551 590,04 0,00 0,00 1 907 037,57 2 240 203,72 0,00 62 354,93 471 273,23 627 342,19 0,00 0,00

CELKEM (v %) 0,74%

Souhrnný přehled celkové ceny včetně změn

Popis

Původní smlouva

Dodatek č. 1 PRAVDA Dodatek č. 1

NEPRAVDA Dodatek č. 2

NEPRAVDA Dodatek č. 3

NEPRAVDA Dodatek č. 4

NEPRAVDA Dodatek č. 5

Realizační cena CELKEM vč. změn

#ODKAZ!

74 648 271,63

Přehled změn a dodatků

134V711000009

Druh veřejné zakázky:

Cena
Hodnota změny 

ve vztahu k § 222 odst. 4 ZZVZ

Hodnota změny 

ve vztahu k §222 odst. 5 ZZVZ

0,55%

Hodnota změny 

ve vztahu k §222 odst. 6 ZZVZ

Cenový nárůst související 

se změnou 

podle §222 odst. 5 a 6 ZZVZ 

(ve smyslu ust. § 222odst. 9)

Verze dokumentu:

*Kliknutím na toto pole dojde k přidání nového řádku za poslední výskyt doplněného (neprázdného) pole ve 

výše uvedené tabulce, 

stavební práce

1,47%

Název akce:

Název veřejné zakázky:

Původní hodnota závazku (cena sjednaná ve smlouvě bez DPH): 74 648 271,63 Kč 

MZM Brno, stálá expozice - loutkařské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času

MZM Brno, stálá expozice - loutkařské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času Identifikační č. akce EDS/SMVS:

75 199 861,67

551 590,04

5,56% 0,08%

Soubor: Přehled změn 1/1 18.8.2022


