
poř.č. č. položky popis položky m.j. Množství Kč/m.j. Kč celkem

2 340 747,68 Kč
1 5915020010 Povrchová úprava plochy železničního spodku m2 2450,00 39,36 96 432,0 Kč

2 9902100100 Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km

t 2880,36 373,76 1 076 563,4 Kč

3 9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 2880,36 371,47 1 069 967,3 Kč

4 9903200100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km kus 2,00 48 892,50 97 785,0 Kč

Celkem 2 340 747,68 Kč
CELKEM 2 340 747,68 Kč

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Soupis prací  č.  944

Naložení, doprava a uložení vytěženého zvětralého skalního masivu včetně urovnání u kol.č. 1 Karlštejn - Zadní Třebaň v km 28,247-
28,311
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2916393

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 759d0e82-78d5-431a-9f36-d4fd3db19564

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.08.2022 11:48:00
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