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Dodatek číslo 1
ke
                                   smlouvě o Dílo
kterou ve smyslu uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

OBJEDNATEL
Název:		Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České      
                                                         Budějovice, Dukelská 13
Sídlo:		Dukelská 260/13, České Budějovice 370 01
Zástupce: 	              Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy		
IČO:		60075970
DIČ:		CZ 60075970				
Kontaktní osoba Kupujícího: 	Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy
	
a

ZHOTOVITEL
Název: VS elektro komplet s.r.o.	
Sídlo: Rudolfovská 103, 370 01 České Budějovice		
Právní forma: společnost s ručením omezením
Zástupce: Martina Suchopár Srbená, jednatelka společnosti; Martin Polívka – výkonný ředitel IČO: 28135121

              (dále též jako „smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.3. 2022:

Dne 21.3.2022 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem byly práce spojené s rekonstrukcí elektroinstalace ve 3.NP v rámci tzv. druhé etapy rekonstrukce elektroinstalace na Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické, České Budějovice, Dukelská 13.

Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Druhá etapa rekonstrukce elektroinstalace na Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické, České Budějovice, Dukelská 13.
Dne 1.8.2022 se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu smlouvy o dílo o vícepráce, a s tím související změny ceny díla.
Vícepráce

4.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 3 % ceny původního předmětu plnění. 
4.2 Dodatečné práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy. 
4.3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami. 
4.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku - Nabídkový položkový rozpočet. Celková hodnota víceprací je 95 239 Kč bez DPH.
4.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle bodu 2 tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací je vyznačená v nabídkovém položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
       5) Cena za dílo
5.1. Původní cena
Cena bez DPH - 3 209 761,89Kč
DPH 21% - 674049,99Kč
Cena vč. DPH – 3 883 811,88Kč

5.2. Nová cena za dílo
Cena bez DPH – 3 305 000,89
DPH 21% - 694 050,18
Cena vč. DPH – 3 999 051,07




     6) Doba plnění zůstává stejná. Termín předání dokončeného díla je 15.8.2022.

0. Součástí tohoto dodatku je příloha obsahující konkrétně změnové položky  -příloha číslo 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.


	V Českých Budějovicích dne 01.08.2022
	

	



………………………………....................
Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy 
za Objednatele
	



………………………………....................
za Zhotovitele
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