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DDOODDAATTEEKK  ČČ..  44  KKEE  SSMMLLOOUUVVĚĚ  OO  DDÍÍLLOO  
č. smlouvy objednatele: SML/0179/21 

č. smlouvy zhotovitele č. 1: S22-035-0013 

č. smlouvy zhotovitele č. 2: 211320300 
na provedení díla – stavební práce na stavbě  

„SILNICE III/05726: VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTŘICE“ 
uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen ZZVZ) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany  
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupený:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen:  

- ve věcech přípravy stavby  xxxxxxxxxxxxxxxx 

- ve věcech realizace stavby  xxxxxxxxxxxxx 

Technický dozor:     xxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxx 

 

Zhotovitelé:      

1)  

Vedoucí společník a správce společnosti: SWIETELSKY stavební s. r. o. 

Odštěpný závod:    SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod  

Dopravní stavby MORAVA 

Adresa:     Jahodová 60, 620 00 Brno 

Korespondenční adresa:   Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí  

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Č. Budějovice, oddíl C, vložka 8032  

IČ:      48035599 

DIČ:      CZ48035599 

Zastoupený:     xxxxxxxxxx 

K jednání o smluvních věcech oprávněn: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxx 

Hlavní stavbyvedoucí:   xxxxxxx 

Stavbyvedoucí:    xxxxxxxxx 

                                                                       xxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxx  

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxx 

mailto:zedkova@rszk.cz
mailto:office-valmez@swietelsky.cz
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2) 

Společník:     COLAS CZ, a. s. 

Adresa:     Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 

Zápis v obchodním rejstříku:   Městský soud Praha, oddíl B, vložka 6556 

IČ:      26177005 

DIČ:      CZ26177005 

Zastoupený:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxx 

Stavbyvedoucí:    xxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxx  

Bankovní spojení:     xxxxxxxxxx 

 

jako společníci společnosti s názvem „Společnost Velká Lhota-Valašská Bystřice“ na základě 

smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

dne 3. 3. 2021. 

Korespondenční adresa:    Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxx 

 

 

Článek II. 

Úvodní ujednání a účel dodatku 

2.1 Smluvní strany spolu dne 22. 4. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0179/21, jejímž 

předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/05726: VELKÁ LHOTA – 

VALAŠSKÁ BYSTŘICE“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE 

III/05726: VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTŘICE“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu 

technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Za podstatnou změnu 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek se nepovažuje změna, 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 

více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn. 

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a 

ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3 ve výši 155 989 160,76  Kč bez 

DPH se dodatkem č. 4 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 2 341 461,61 Kč bez DPH na 

cenu díla v hodnotě 158 330 622,37 Kč bez DPH.  

 

 

Článek III. 

Změny Smlouvy 

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající 

znění níže uvedených článků se upravuje následovně: 
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1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce 

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje: 

 

SO 101 R 1 – Silnice III/05726 (způsobilé výdaje) 

4.01. Po geodetickém zaměření byl zjištěn nesoulad výkresové části PD a rozpočtu v 

rozsahu výměny podloží. Z toho důvodu je nutné v km 1,020 - 1,940 vpravo provést ve větším 

rozsahu sanaci podloží násypu kamenivem fr. 0/125 o 1280 m3, tj. 2 432 t.  

V km 1,020 – 1,060 vlevo a km 1,500 – 1,600 vlevo byla zjištěna nedostatečná únosnost 

zemní pláně, z toho důvodu je nutné prohloubení její sanace o 0,3 m v šířce 2 m a rozšíření 

sanace o 1,5 m v hl. 0,5 m, vč. výměny konstrukčních vrstev vozovky. Bude realizována 

sanace aktivní zóny kamenivem fr. 0/125 v množství 99 m3, tj. 188,1 t a výměna 

konstrukčních vrstev vozovky ŠD fr. 0/63 tl. 0,15 m a fr. 0/32 tl. 0,2 m na ploše 150 m2. 

 

SO 101.3 Úpravy napojení a sjezdů (způsobilé výdaje) 

4.02. Vzhledem k přechodovému úseku příčného sklonu a navazujícího odvodnění 

silnice je nutné v km 2,082 doplnit podélný odvodňovací žlab a silniční obruby, které zamezí 

stékání vody ze silnice do vjezdu. Z toho důvodu bude osazen odvodňovací žlab s litinovým 

roštem v dl. 10 m a betonové obruby v dl. 4 m. 

 

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1. 

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se: 

Cena bez DPH celkem     158 330 622,37 Kč 

DPH 21 %         33 249 430,70 Kč 

Cena celkem vč. DPH      191 580 053,07 Kč 

(slovy jednostodevadesátjedenmilionpětsetosmdesáttisícpadesáttři koruny české,  

07/100) 

 

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 4 se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je soupis víceprací. 

4.2 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 

účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen 

zajistit objednatel. 

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé, svobodné a 

omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 4 za ujednání v souladu s 

dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento 

dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své 

uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 

pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků.  
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