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Dodatek č. 1 
SMLOUVY O DÍLO 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 
 

uzavřený podle  

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“) na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: 

„Výmalba v objektech SKM MENDELU“ 

 

Smluvní strany 

Objednatel:     Mendelova univerzita v Brně 
Se sídlem:     Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno 
Součást:  Správa kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brně, Kohoutova 

11, 613 00 Brno 
IČO:      621 56 489 
DIČ:      CZ62156489 
Zastoupen: prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem Mendelovy univerzity 

v Brně  
Ke smluvnímu jednání oprávnění:  Ing. Libor Sádlík, DiS., kvestor 

Ing. Jana Hradská, ředitelka Správy kolejí a menz 
V provozně-technických věcech jedná:  XXXXX, tel.:  

+ 420 XXXXX, mobil: XXXXX, e-mail:  
XXXXX 

Bankovní spojení:    Komerční banka, a. s., pobočka Brno, číslo účtu:  
XXXXX 

 (dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:                                      MALNAT spol. s r.o. 
Sídlo:     Seifertova 866/46, 638 00, Brno 
Statutární orgán:                                     František Odvářka, jednatel            
Ke smluvnímu jednání oprávněn:           František Odvářka, jednatel 
V provozně-technických věcech jedná: František Odvářka, jednatel 
IČO:                                  25586386 
DIČ:                    CZ25586386 
Bankovní spojení:            Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu:                       XXXXX 

 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“) 

Smluvní strany uzavřely tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.   

  

mailto:luska@mendelu.cz
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I. Preambule 

 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 17. 5. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo                    

(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletní výmalby, včetně úklidu a 
souvisejících prací (např. vystěhování, zakrývání nábytku, úklid apod.) pro ubytovací středisko 
Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brně (dále také jako „SKM Mendelu“), jejímž účelem 
je zvýšení kvality a komfortu ubytovacích služeb poskytovaných SKM Mendelu.  

 
Obě Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce s níže 
uvedeným odůvodněním. 

 

II. Předmět dodatku 
 

1. S odkazem na ujednání Smlouvy, zejména na ustanovení článku 3. odst. 3.1  - Cena díla, dochází 
k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména vznikem nepředvídatelných okolností oproti 
původnímu rozsahu (méněpracemi). Na základě tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy se tak původně 
sjednaný předmět díla omezuje o práce a dodávky dle změnového listu č. ZL 01, které nebudou 
realizovány. 
 

2. Méněpráce – popis a zdůvodnění změny snížení m2 výmalby: 
 

Z důvodu přítomnosti Ukrajinských občanů z oblasti zasažených válkou, kterým bylo v místě 
plnění Objednatelem poskytnuto ubytování a s tím související uložení věcí v sušárnách na 
patrech, se snižuje počet m2 výmalby o 2.081,30 m2 v přízemí a o 299,5 m2  (5 ks sušáren 
v patrech). Celkem jde o snížení mínus 2.380,8 m2 požadované plochy, a to v místě plnění 
Koleje J. A. Komenského. 

 

III.    Cena díla 

1. Hodnota změn závazku ze smlouvy: 

 

Vícepráce 

cena dle rozpočtu 
(Kč bez DPH) 

Méněpráce 

cena dle 
rozpočtu (Kč 

bez DPH) 

Změna ceny 
díla (Kč bez 

DPH) 

Změna závazku ze 
smlouvy (součet 

hodnot vícepráce + 
méněpráce) v Kč 

bez DPH 

ZL01 - -85.708,80 -85.708,80 -85.708,80 
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2. V návaznosti na provádění víceprací a méněprací Smluvní strany mění článek 3 odst. 3.1  
Smlouvy – Cena díla: 

          Původní znění dle Smlouvy: 

 Kč bez DPH Sazba 
DPH v % 

Výše DPH v Kč Kč včetně DPH 

Cena za výmalbu – 
Koleje J. A. 

Komenského 
526.985,00 21 110.666,85 637.651,85 

Celková cena za 
dílo 

1.286.174,00  21 270.096,54  1.556.270,54  

 

       Nové znění dle Dodatku č. 1:  

 v Kč bez DPH Sazba 
DPH v % 

Výše DPH v Kč v Kč včetně DPH 

Cena za výmalbu 
– Koleje J. A. 
Komenského 

441.276,20 21  92.668,00 533.944,20 

Celková cena za 
dílo 

1.200.465,20 21 252.097,69 1.452.562,89 

    

3. Smluvní strany při uzavírání Dodatku č. 1 postupovaly analogicky podle ustanovení § 222 odst. 4 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když za 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou 
zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební 
práce. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je ve výši 6,7 % z celkové ceny díla a 
jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, tedy změnu de minimis. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Obě Smluvní strany prohlašují, že ustanovení Dodatku č. 1 byla dohodnuta podle jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
2. Smluvní strany jsou si vědomy své povinnosti při smluvním vztahu dodržovat ustanovení zákona č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícího zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. 

 
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a každá Smluvní strana k němu připojuje 

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.  

 
4. Smluvní strany se však mohou dohodnout, třeba i ústně, že pokud nebude možné Dodatek č. 1 

uzavřít v elektronické podobě, bude uzavřen v listinné podobě. V takovém případě bude vyhotoven v 
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5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a Objednatel 4 
vyhotovení. 

 
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem 

uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, přičemž 
uveřejnění zajistí Objednatel. 

 
6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

 

 

V Brně                                                                      V Brně  

 

za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 

 

 

Podepsal kvalifikovaným el. podpisem dne 18. 8. 2022                   Podepsal kvalifikovaným el. podpisem dne 16. 8. 2022 

 

…..…………………………………..                                 ….……………………………… 

Ing. Libor Sádlík DiS.,           František Odvářka 

    kvestor                                                                              jednatel 

            

 

 

Podepsala kvalifikovaným el. podpisem dne 18. 8. 2022 

…..………………………………….   

 Ing. Jana Hradská  

 Ředitelka Správy kolejí a menz 
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