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Zvláštní podmínky

1Obecná ustanovení

1.1
Defi nice 1.1.2 Pod-článek 1.1.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

 „Technické zadání“ je buď:

a) „Technická specifi kace“, tj. dokument tak, jak je specifi kován v Pří-
loze, včetně požadavků Objednatele ve vztahu k projektové doku-
mentaci Zhotovitele, je-li nějaká, a jakákoli Variace takového doku-
mentu, nebo

b) „Požadavky objednatele“, tj. dokument nazvaný jako požadavky 
objednatele tak, jak je specifi kován v Příloze včetně jeho jakýchkoli 
dodatků a modifi kací v souladu se Smlouvou; tento dokument speci-
fi kuje účel, rozsah anebo projektovou dokumentaci anebo další tech-
nická kritéria Díla.“

1.1.3 Na konec Pod-článku 1.1.3 se doplňuje následující text:
 „Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby, není-li 

ve Smlouvě ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.“

1.1.7 Pod-článek 1.1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
 „Datum zahájení prací“ je datum uvedené v Příloze nebo na základě Přílohy 

určené. Není-li v Příloze uvedené datum nebo způsob jeho určení, je Datem 
zahájení prací datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo.“

1.1.9 Pod-článek 1.1.9 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
 „Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena 

v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data 
zahájení prací, či určená v Příloze přesným datem (včetně všech prodloužení 
podle Pod-článku 7.3).“

1.1.10 Pod-článek 1.1.10 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
 „Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které byly účelně, hospodárně 

a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včet-
ně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“

1.1.14 Pod-článek 1.1.14 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
 „Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana ne-

může ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opat-
ření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní 
Strana účelně vyhnout nebo ji překonat; a kterou nelze v podstatné míře 
přičíst druhé Straně.

 Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události 
nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

a) válka, konfl ikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřá-
telství ze zahraničí,
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b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo ucho-
pení moci, nebo občanská válka,

c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými 
osobami než je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele 
a Podzhotovitelů,

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radio-
aktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, io-
nizující záření nebo radioaktivitu použil Zhotovitel,

e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, 
tajfun nebo vulkanická aktivita.

 Rizika spojená s vodou, jež nejsou přírodní katastrofou, jsou defi novaná dle 
Pod-článku 6.1 [Rizika objednatele].“

 Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články 1.1.20 – 1.1.41:

1.1.20 „Výkaz výměr“ je v těchto Podmínkách Soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, sestavený v případě Smluv uzavřených na základě výsledku zadá-
vacích řízení v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních pra-
cí, dodávek a služeb s výkazem výměr.

1.1.21 „Harmonogram plateb“ je dokument tak nazvaný (pokud existuje), který je 
zahrnut ve Formulářích.

1.1.22 „Příloha“ znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí 
Smlouvy o dílo.

1.1.23 „Formuláře“ jsou dokumenty (nebo dokument) přímo nazvané jako formu-
láře nebo mající podobu formuláře, připravené Objednatelem a vyplněné 
Zhotovitelem tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě. Takový dokument může ob-
sahovat údaje, seznamy, harmonogramy plateb anebo rozpisy položkových 
cen.

1.1.24 „Stavební deník“ je dokument, který obsahuje záznamy o provádění pra-
cí na Díle a dalších skutečnostech souvisejících s prováděním Díla a jehož 
náležitosti, formu a způsob vedení stanoví platné a účinné Právní předpisy 
a Technické zadání.

1.1.25 „Sekce“ je část Díla specifi kovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).

1.1.26 „Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdoda-
vatel“ ve všech mluvnických formách a podobách.

1.1.27 „Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů, jehož 
další náležitosti mohou být určeny v Příloze.

1.1.28 „Záruka za provedení díla“ znamená bankovní záruku (nebo záruky) podle 
Pod-článku 4.4 [Zajištění splnění smlouvy].

1.1.29 „Záruka za odstranění vad“ znamená bankovní záruku (nebo záruky) podle 
Pod-článku 4.6 [Záruka za odstranění vad].
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1.1.30 „Záruční doba“ znamená dobu určenou v Příloze, po kterou Zhotovitel po-
skytuje Objednateli záruku za jakost Díla nebo jeho jednotlivých částí, tj. za-
ručuje se, že Dílo nebo jeho jednotlivé části budou po určitou dobu způsobilé 
k použití pro obvyklý účel nebo že si zachovají obvyklé vlastnosti, a během 
které je Objednatel oprávněn k oznámení vad Díla, převzaté části Díla nebo 
Sekce (podle okolností) podle Pod-článku 9.1 [Odstranění vad] tak, jak je 
stanovena v Příloze, počítaná

a) od data dokončení Díla nebo Sekce tak, jak je potvrzeno podle Pod-
-článku 8.2 [Převzetí díla a sekcí], nebo

b) od data převzetí části Díla v souladu s Pod-článkem 8.3 [Převzetí části 
díla].

1.1.31 „Potvrzení o převzetí“ je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí].

1.1.32 „Přijatá smluvní částka“ je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za 
provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.

1.1.33 „Smluvní cena“ je defi nována v Pod-článku 11.1 [Smluvní cena a oceňování 
díla] a obsahuje úpravy v souladu se Smlouvou.

1.1.34 „Vyúčtování“ je vyúčtování předložené Zhotovitelem v souladu s Pod-člán-
kem 11.2  [Vyúčtování], jehož účelem je zjištění hodnoty prováděného Díla 
v periodicitě určené na základě předmětného Pod-článku.

1.1.35 „Závěrečné vyúčtování“ je vyúčtování předložené Zhotovitelem v souladu 
s Pod-článkem 11.6 [Závěrečná platba] za účelem zjištění celkové smluvní 
hodnoty Díla.

1.1.36 „Evidenční list vyhrazené změny“ je samostatný dokument vypracova-
ný za účelem evidence vyhrazených změn závazku podle Pod-článku 11.1 
[Oceňování díla], jehož součástí musí být přehled skutečně naměřených 
množství jednotlivých položek Výkazu výměr, liší-li se skutečně naměřené 
množství od původního předpokladu.

1.1.37 „Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce 
Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do 
provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se 
všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby]), počítaná od 
Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze.

1.1.38 „Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce 
před jejich úplným dokončením na základě pravomocného povolení vyda-
ného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu 
ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s před-
časným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 
7.6 [Předčasné užívání].

1.1.39 „Zkušební provoz“ znamená časové ohraničené provozování Díla nebo 
Sekce sloužící k ověření funkčnosti a vlastností Díla nebo Sekce a provedené 
na základě povolení nebo nařízení stavebního úřadu v souladu se stavebním 
zákonem.
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1.1.40 „Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce“ znamená časově ohraničené pro-
vozování Díla nebo Sekce požadované Objednatelem za účelem ověření 
funkčnosti a vlastností Díla nebo Sekce podle Výkresů anebo Technického 
zadání.

1.1.41 „Právní předpisy“ jsou veškerá národní (nebo státní) legislativa, nařízení, vy-
hlášky a jiné právní předpisy a též zákony a místní vyhlášky jakéhokoli legálně 
ustanoveného orgánu veřejné správy. Za Právní předpisy se považují rovněž 
technické normy (zejména České technické normy) vydané jinými osobami, 
než orgány veřejné moci, pokud jsou závazné na základě ustanovení jiných 
Právních předpisů.“

1.3

Hierarchie smluvních Pod-článek 1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
dokumentů 
 „Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí práv-

ní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se 
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli 
vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.“

1.4

Právo Na konec Pod-článku 1.4 se doplňuje následující text:

„Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou 
těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně.“

1.7

Sociální odpovědnost Přidává se nový Pod-článek 1.7 [Sociální odpovědnost] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla:

a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika 
a smluvních pokut se svými Podzhotoviteli, jako jsou podmínky sjednané ve 
Smlouvě,

b) včas plnit fi nanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné pl-
nění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby 
ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

Je-li takový požadavek uveden v Příloze, musí Zhotovitel v průběhu provádění Díla:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním 
k Dílu,

b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké 
nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,

c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce,
d) akceptovat možnost přímé platby Podzhotovitelům ve smyslu § 106 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
e) zajistit plnění jakéhokoli jiného odpovědného požadavku Objednatele.

Podrobné podmínky plnění požadavků dle jednotlivých Pod-odstavců předchozího 
odstavce mohou být uvedeny v Příloze nebo Technickém zadání.“
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2Objednatel

2.5
Kontrolní dny Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [Kontrolní dny]:

„Zástupce Objednatele je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření 
pro další práce na Díle. Zástupce Zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. 
Kontrolních dnů se musí účastnit rovněž zástupci těch Podzhotovitelů, jejichž účasti 
si zástupce Objednatele vyžádá. Zástupce objednatele musí zaznamenat záležitosti 
projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kont-
rolního dne. V záznamu musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají 
podniknout v souladu se Smlouvou.“

3Zástupci objednatele

3.2
Zástupce objednatele První věta Pod-článku 3.2 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:

„Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k jednání za Objednatele. 
Oprávnění k jednání za Objednatele lze omezit Přílohou.“

 Na konec Pod-článku 3.2 se doplňuje následující text:

„Zástupce Objednatele může přenést pravomoc a pověřit plněním povinností asistenty 
a může též takové přenesení pravomoci nebo pověření odvolat. Přenesení pravomoci, 
pověření nebo odvolání musí být písemné a nenabude účinnosti, dokud jeho kopie ne-
obdrží druhá Strana. Pravomoci určené Přílohou není oprávněn zástupce Objednatele 
přenést ani k nim pověřit asistenta.

Asistenti zástupce Objednatele mohou být určeni také Přílohou. V  takovém případě 
však musí být v Příloze určen i rozsah jejich pravomoci.

Každý asistent, na kterého byly přeneseny pravomoci, nebo byl pověřen plnění povin-
ností, musí být oprávněn vydávat pokyny Zhotoviteli v rozsahu vymezeném přenese-
ním pravomocí nebo pověřením. Jestliže Zhotovitel zpochybňuje jakékoliv určení nebo 
pokyn asistenta, může Zhotovitel postoupit záležitost zástupci Objednatele, který musí 
bez zbytečného odkladu potvrdit, zvrátit nebo pozměnit toto určení nebo pokyn.“
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4Zhotovitel

4.1
Obecné povinnosti Pod-článek 4.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„4.1.1 Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel za-
jistí veškeré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vy-
bavení zhotovitele, které mohou být potřebné.

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmi-
le nastane dřívější z následujících možností:

a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení 

Objednatelem podle Pod-článků 12.4 [Platba po odstoupení] a 13.2 
[Vyšší moc].

4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění 
stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnos-
ti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění 
k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkuše-
nostech a odborné kvalifi kaci v souladu s požadavky Objednatele na kvalifi -
kaci, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení 
Díla. Podzhotovitel, jímž bylo v zadávacím řízení veřejné zakázky prokázáno 
splnění kvalifi kace, může být nahrazen pouze se souhlasem Objednatele, 
a to Podzhotovitelem splňujícím požadavky dle předchozí věty. Jestliže Zho-
tovitel nedodrží ustanovení tohoto Pod-článku, zaplatí Objednateli za toto 
porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.

4.1.3 Učinil-li Objednatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky výhradu dle 
§ 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, není Zhotovitel oprávněn provádět část Díla spe-
cifi kovanou v předmětné výhradě Podzhotovitelem. Jestliže Zhotovitel nedo-
drží ustanovení tohoto Pod-článku, zaplatí Objednateli za toto porušení své 
povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.

4.1.4 Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stav-
bu informační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele a v sou-
ladu s Přílohou nebo jakoukoliv jinou přílohou Smlouvy, se zapracováním 
identifi kačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž ná-
ležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle 
zákona č. 309/2006 Sb., a to podle podkladů předaných mu k tomuto účelu 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném 
a aktuálním stavu po celou Dobu pro dokončení Díla.

4.1.5 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými 
závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správ-
ních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanove-
ných pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným sta-
vebním povolením pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami 
vydanými pro provádění Díla.
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4.1.6 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunika-
cí, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději 
však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.

4.1.7 Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednate-
lem (resp. Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu 
je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného po-
zemku). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný 
zábor stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je 
Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady

a) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními 
orgány, vlastníky a uživateli pozemků a

b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umož-
ňující Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo 
dočasných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru 
(včetně zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím 
osobám) nese výlučně Zhotovitel.

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny 
a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgá-
nu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace 
za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a propor-
cionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky 
co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v  jejich právu na 
obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

 Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené 
v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, 
který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení 
své povinnosti smluvní pokutu ve výši, uvedené v Příloze.

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti pů-
vodce odpadů podle platných právních předpisů a je povinen zajistit plnění 
těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení 
průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archiva-
ce této evidence po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Zho-
tovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit 
jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, 
včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.“

4.3

Subdodávky Na konec Pod-článku 4.3 se doplňuje následující text:

„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní po-
kutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby 
všech Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele.

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom 
rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifi kaci prostřednictvím Podzhotovitele tako-
vým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího zjištění tuto 
skutečnost písemně oznámit Objednateli. Součástí oznámení dle předchozí věty musí 
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být uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené 
skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumen-
ty prokazující splnění kvalifi kace v plném rozsahu, přičemž příslušnou část kvalifi kace 
může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzho-
tovitele. Podzhotovitele uvedené v nabídce není potřeba znovu schvalovat.“

4.4

Zajištění splnění smlouvy Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel musí na své náklady získat Záruku za provedení díla ve formě a výši uve-
dené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za provedení díla Objednateli do 10 pracovních dnů 
od nabytí účinnosti Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, a to podle toho, které da-
tum nastane později. Záruka za provedení Díla musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání 
Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za provedení díla bude platná a účinná, dokud ne-
provede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-
-článku 4.6 [Záruka za odstranění vad]. Pokud podmínky bankovní záruky specifi kují 
datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla 
nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů 
před datem ukončení platnosti Záruky za provedení díla, potom Zhotovitel podle toho 
musí rozšířit platnost Záruky za provedení díla, dokud není Dílo dokončeno a Objedna-
tel neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za provedení díla pouze v případě, že:

a) Zhotovitel neprodlouží její platnost tak, jak je popsáno v předchozích odstav-
cích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Záruky 
za provedení Díla,

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] 
do 42 dnů po dohodě nebo určení,

c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 
oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo

d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 
12.1 [Neplnění zhotovitele]. V takovém případě může Objednatel nárokovat pl-
nou částku bankovní záruky.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

Objednatel musí do 21 dnů poté, co vydal Zhotoviteli Potvrzení o převzetí na Dílo nebo 
poslední Sekci a obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad

a) vrátit Zhotoviteli Záruku za provedení díla, byla-li tato záruka vystavena v listinné 
podobě,

b) vydat a Zhotoviteli doručit prohlášení o zproštění vystavující banky veškerých 
povinností ze Záruky za provedení díla, byla-li tato záruka vystavena v podobě 
elektronického originálu, nebo

c) učinit všechny další kroky nezbytné k zproštění vystavující banky veškerých po-
vinností ze Záruky za provedení díla.
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Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za provedení 
díla fi nanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek práv-
nické osoby, která tuto záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti Záruky za provedení Díla se Zhotovitel zavazuje nepro-
dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání další Záruky za provedení Díla ve pro-
spěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu 
odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené 
v Příloze za prodlení Zhotovitele s udržováním této Záruky za provedení Díla v platnosti.“

4.5

Zajištění kvality Přidává se nový Pod-článek 4.5 [Zajištění kvality] s následujícím textem:

„Je-li tak stanoveno v  Příloze, musí Zhotovitel zavést systém zajištění kvality podle 
požadavků uvedených v Příloze nebo Technickém zadání, aby bylo prokázáno dodržo-
vání požadavků Smlouvy. Systém musí být v souladu s údaji stanovenými ve Smlouvě. 
Objednatel je oprávněn zkontrolovat jakýkoli aspekt tohoto systému.

Dodržování systému zajištění kvality nezbavuje Zhotovitele jakékoli z jeho povinností, 
závazků nebo odpovědností podle Smlouvy.“

4.6

Záruka za odstranění vad Přidává se nový Pod-článek 4.6 [Záruka za odstranění vad] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. 
Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdr-
žel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí být 
vydána právnickou osobou z členského státu EU.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do kon-
ce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud 
Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené 
v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nasta-
ne později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifi kují datum její platnosti 
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom 
Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny 
vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že:

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 
v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat pl-
nou výši částky Záruky za odstranění vad,

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] 
do 42 dnů po dohodě nebo určení,

c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po-
tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní 
vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo poža-
dováno odstranění vady. V tom případě může Objednatel nárokovat plnou výši 
částky Záruky za odstranění vad.
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Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstra-
nění vad fi nanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek 
právnické osoby, která tuto záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání další Záruky za odstranění vad ve 
prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky musí v maximálně možném rozsahu 
odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí do 21 dnů po ukončení data platnosti Záruky za odstranění vad 
a za předpokladu, že byly odstraněny všechny vady (byl vystaven poslední Protokol 
o ukončení Záruční doby)

a) vrátit Zhotoviteli Záruku za odstranění vad, byla-li tato záruka vystavena v listin-
né podobě,

b) vydat a Zhotoviteli doručit prohlášení o zproštění vystavující banky veškerých 
povinností ze Záruky za odstranění vad, byla-li tato záruka vystavena v podobě 
elektronického originálu, nebo

c) učinit všechny další kroky nezbytné k zproštění vystavující banky veškerých po-
vinností ze Záruky za provedení díla.“

4.7

Kontrolní prohlídky stavby Přidává se nový Pod-článek 4.7 [Kontrolní prohlídky stavby] s následujícím textem:

„Kontrolní prohlídky stavby musí být uskutečněny v souladu se stavebním zákonem 
ve fázích výstavby uvedených ve stavebním povolení nebo v  dalších dokumentech 
a případech dle stavebního zákona či na základě požadavků Objednatele. Zhotovitel 
je povinen podle dohody s Objednatelem vytvořit k uskutečnění těchto prohlídek pod-
mínky, spolupracovat při nich s Objednatelem, zajistit potřebné podklady, poskytnout 
součinnost stavebnímu úřadu a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“

4.8

Vytyčení stavby Přidává se nový Pod-článek 4.8 [Vytyčení stavby] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury 
v místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a refe-
renčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel 
je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby 
v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ní vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu 
provádění Díla zničeny či poškozeny.“

4.9

Archeologické nálezy Přidává se nový Pod-článek 4.9 [Archeologické nálezy] s následujícím textem:

„Nález všech fosilii, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí a jiných 
pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na Staveništi 
musí být Zhotovitelem oznámen Objednateli. Zhotovitel musí přijmout přiměřená pre-
ventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, 
odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů.

Po oznámení nálezu musí dát Objednatel pokyn, jak s ním naložit.“
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4.10

Střet zájmů „Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záleži-
tosti, které by mohly vyvolat přímý nebo nepřímý střet zájmů při plnění jeho závazků 
ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že tento stav bude udržovat do vydání Potvrzení 
o převzetí dle Pod-článku 8.2 [Převzetí díla a sekcí] nebo ukončení Smlouvy (v závis-
losti na tom, co nastane dříve).

Za přímý střet zájmů Strany považují zejména situace, kdy se Zhotovitel nebo jeho 
jakýkoli Podzhotovitel nebo jiný dodavatel (včetně osob ovládaných Podzhotovitelem 
nebo jiným dodavatelem a ovládajících Podzhotovitele nebo jiného dodavatele) podílí 
nebo podílel na projektování nebo dozorování Díla pro Objednatele. Přímý střet zá-
jmů podle tohoto odstavce se však nevztahuje na zpracování prováděcí (realizační) 
dokumentaci stavby, má-li být v souladu se Smlouvou zpracovávána, a dokumentaci 
skutečného provedení.

Za nepřímý střet zájmů Strany považují situace, kdy se jakýkoli člen Personálu zho-
tovitele či jiný jeho zaměstnanec, osoba Zhotovitelem ovládaná či Zhotovitele ovlá-
dající, Podzhotovitel nebo jiný dodavatel Zhotovitele, podílí nebo podílel/podílela na 
projektování nebo dozorování Díla pro Objednatele. Dozví-li se Zhotovitel o takových 
okolnostech nebo záležitostech, je povinen Objednatele okamžitě informovat. Jestliže 
byl zjištěn nepřímý střet zájmů či důvodná obava z jeho vzniku, musí se Strany v dobré 
víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu. Cílem takových opatření bude 
zamezení negativních dopadů na provádění Díla a negativních dopadů do oprávně-
ných zájmů Objednatele.

V případě přímého střetu zájmů či v případě, že Zhotovitel odmítne bez závažného 
důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů nebo takovou dohodu 
neplní, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze nebo je 
Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Volba konkrétního postupu dle předchozí 
věty je na vůli Objednatele.“

5Projektování zhotovitelem

5.1
Projektová dokumentace Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
zhotovitele 
 „Pokud je Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele a není-li v nich uvedeno 

jinak, je Zhotovitel povinen zajistit přípravu projektové dokumentace odborným per-
sonálem Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů, který splňuje požadavky stanovené 
Smlouvou a Právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že jeho projektanti musí být 
na výzvu dostupní k účasti na diskusích se zástupcem Objednatele, a to až do data 
uplynutí příslušné Záruční doby.

Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci v rozsahu specifi kovaném ve Vý-
kresech anebo Technickém zadání a urychleně ji předložit Objednateli. Není-li v Příloze 
uveden odkaz podle předchozí věty, článek 5 [Projektování zhotovitelem] se nepoužije.

Do 14 kalendářních dnů od jejího přijetí musí Objednatel oznámit Zhotoviteli své připo-
mínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že není v souladu se Smlouvou, odmítnout 
s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit práce bez odsouhlasení projektové do-
kumentace tohoto prvku Objednatelem. Projektová dokumentace, která byla odmít-
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nuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu s tím, že vezme připomínky 
Objednatele v úvahu tak, jak je to potřebné. Zhotovitel je povinen časové nároky na 
vypracování projektové dokumentace zahrnout do Harmonogramu.

Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele a není-li v nich uvedeno něco 
jiného, je Zhotovitel nad rámec vypracování projektové dokumentace dále povinen:

a) provádět nebo prostřednictvím svých Podzhotovitelů zajistit provedení autor-
ského dozoru projektanta v přípravě a realizaci za podmínek a v rozsahu stano-
veném Právními předpisy a Požadavky objednatele;

b) zastupovat Objednatele na základě plné moci ve správních řízeních nebo v po-
stupech vedoucích k obstarání závazných stanovisek za účelem získání pravo-
mocného stavebního povolení nebo pravomocného ohlášení stavby a provést 
veškeré další činnosti a obstarat potřebné doklady zajišťující komplexní veřejno-
právní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifi kátů nutných 
k  vydání pravomocného stavebního povolení nebo pravomocného ohlášení 
stavby;

c) s vynaložením odborné péče vyvíjet činnost směřující k tomu, aby Objednatel 
v rozsahu a způsobem stanoveným v Požadavcích objednatele a vyplývajícím 
z projektové dokumentace nabyl práva k nemovitým věcem třetích osob, je-li to 
potřebné k provedení stavby. Při plnění této povinnosti bude Zhotovitel zejména 
zastupovat při jednáních o uzavření smluv o nabytí takových práv, a to způso-
bem, který stanovují příslušné Právní předpisy.“

5.2

Odpovědnost Poslední věta Pod-článku 5.2 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:
za projektovou
dokumentaci „Objednatel je odpovědný za Technické zadání.“

 Na konec Pod-článku 5.2 se doplňuje následující text:

„Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele, pak dále platí, že

a) bezodkladně po Datu zahájení prací musí Zhotovitel podrobně prozkoumat Po-
žadavky objednatele (včetně parametrů projektové dokumentace a výpočtů, 
jsou-li takové) a referenční prvky, k nimž je Dílo vytyčeno; během doby stano-
vené v Příloze, počítané od Data zahájení prací, musí dát Zhotovitel zástupci 
Objednatele oznámení o jakékoli chybě, nedostatku nebo jiné vadě nalezené 
v Požadavcích objednatele nebo těchto referenčních prvcích;

b) po obdržení tohoto oznámení musí zástupce Objednatele určit, zda se použije 
Článek 10 [Variace a claimy] a musí dát podle toho oznámení Zhotoviteli; pokud 
a v té míře, v níž (s ohledem na náklady a čas) mohl zkušený Zhotovitel jednající 
s odbornou péčí objevit chybu, nedostatek nebo jinou vadu při přezkoumání 
Staveniště a Požadavků objednatele před předložením nabídky, nesmí být Doba 
pro dokončení prodloužena a Smluvní cena nesmí být upravena.“
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6Rizika objednatele

6.1
Rizika objednatele V Pod-odstavci o) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje písmeno „a” a nahrazuje se 

čárkou.

 V Pod-odstavci p) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písme-
nem „a”.

 Za Pod-odstavec p) se vkládají nové Pod-odstavce r) až t):

„r) ztráty a škody způsobené Objednatelem nebo v důsledku veřejného provozu 
během Předčasného užívání podle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání],

s) nálezy fosilií, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí či jiných 
pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na Sta-
veništi,

t) rizika spojená s vodou (včetně případných limitací) určená v Příloze.“

7Doba pro dokončení

7.1
Provedení díla Na konec Pod-článku 7.1 se doplňuje následující text:

„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento 
a dále uvedené Pod-články 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto Sekce.“

7.2

Harmonogram Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který 
musí obsahovat informace z Přílohou určeného výběru následujících Pod-odstavců:

a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li něja-
ká), Dobu pro uvedení do provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Po-
stupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5 [Postupné závazné milníky],

b) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jme-
novaných Podzhotovitelů,

c) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prv-
ků, díly [např. zemní práce, základy mostního pilíře, dřík, atd.]), a to s logickými 
vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení 
a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se 
znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),

d) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a pro-
vádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,

e) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až 
do doby vydání Potvrzení o převzetí,
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f) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifi kovaných ve Smlouvě,
g) průvodní zprávu obsahující:

(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít,
(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v  každé 

z hlavních etap a
(iii) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na 

Díle.

Není-li v Příloze výběr Pod-odstavců určen, platí, že harmonogram musí obsahovat 
informace dle Pod-odstavců a) a g).

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí ne-
souhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti 
předložit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatelem je dů-
vodem pro zadržení části plateb podle Pod-článku 11.3 [Průběžné platby].“

7.3

Prodloužení doby Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Podle Pod-článku 10.3 [Včasné upozornění] je Zhotovitel oprávněn k  prodloužení 
Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postup-
ného závazného milníku, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele. 
V tomto případě po obdržení podání Zhotovitele Objednatel musí zvážit veškeré pod-
půrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení, 
Dobu pro uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění postupného závazného milníku 
tak, jak je to vhodné.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu 
a Doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“

7.5

Postupné závazné milníky Přidává se nový Pod-článek 7.5 [Postupné závazné milníky] s následujícím textem:

„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhoto-
vitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce 
odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo pro-
vedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Pokud je po-
stupným závazným milníkem fi nanční plnění, znamená to, že Zhotovitel k poslednímu 
dni doby stanoveného milníku provede práce v souhrnném fi nančním objemu odpoví-
dajícímu minimálně částce stanovené pro daný milník v Příloze. Podkladem ke splnění 
milníku je vystavení Vyúčtování podle Pod-článku 1.1.34 [Vyúčtování] Zhotovitelem. 
Doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena za podmínek 
stanovených v Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby].

O splnění každého postupného závazného milníku musí být Stranami sepsán protokol. 
Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokon-
čení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně 
a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést 
Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy 
mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, 
je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze.“
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7.6

Předčasné užívání Přidává se nový Pod-článek 7.6 [Předčasné užívání] s následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, 
aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle 
Pod-článku 1.1.37. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

a) uzavřít s Objednatelem Dohodu o předčasném užívání, která musí obsahovat 
zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě pod-
mínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle 
Pod-článku 1.1.37;

b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včet-
ně zejména údajů určujících polohu defi ničního bodu Díla nebo Sekce a adresní-
ho místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo 
Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasné-
mu užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;

c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem 
rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před 
jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od 
podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 1.1.37, 
a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za 
toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“

7.7

Zkušební provoz Přidává se nový Pod-článek 7.7 [Zkušební provoz] s následujícím textem:

„Zkušební provoz bude proveden Objednatelem za podmínek stanovených rozhod-
nutím stavebního úřadu. Je-li to nezbytné nebo tak požaduje Objednatel, je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli s provedením Zkušebního provozu nezbytnou sou-
činnost.“

7.8

Ověření funkčnosti Přidává se nový Pod-článek 7.8 [Ověření funkčnosti díla nebo sekce] s následujícím
díla nebo sekce  textem:

„Je-li tak stanoveno v Příloze, provede Zhotovitel v době určené Přílohou nebo Tech-
nickým zadáním Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce. Podmínky Ověření funkčnosti 
Díla nebo Sekce mohou být uvedeny ve Výkresech, v Příloze nebo v Technickém za-
dání.

Přílohou bude určeno, zda bude Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce provedeno před 
vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce či po vydání Potvrzení o převzetí Díla 
nebo Sekce. Není-li v Příloze způsob Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce určen, musí 
být provedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce a platí, že je tato 
činnost součástí Díla.“
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8Převzetí

8.1
Dokončení Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí nej-
dříve 14 dnů předtím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připra-
veno k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat 
o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci.“

8.2

Oznámení o převzetí Pod-článek 8.2 [Oznámení o převzetí] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-člán-
kem 8.2 [Převzetí díla a sekcí] s následujícím textem:

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele o vydání Potvrzení o převzetí:

a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy 
byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných 
nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla 
nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud tyto práce 
nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo

b) odmítne žádost s uvedením důvodů a specifi kováním práce, kterou má Zhotovi-
tel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto 
práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.“

8.3

Převzetí části díla Přidává se nový Pod-článek 8.3 [Převzetí částí díla] s následujícím textem:

„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel smí 
užívat pouze převzaté části Díla nebo části Díla, jež jsou předmětem Předčasného uží-
vání dle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání]. Je-li pro účely takového užívání převzaté 
části Díla nezbytný přístup na Staveniště, musí Objednatel se Zhotovitelem dohodnout 
podmínky takového přístupu.

Záruční doba pro část díla převzatou v  souladu s  tímto Pod-článkem začíná běžet 
dnem uvedeném v Potvrzení o převzetí na část Díla.

Jestliže bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být ná-
sledně Smluvní pokuta za zpoždění dokončení zbývajícího rozsahu Díla snížena.“
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9Odstranění vad

9.1
Odstranění vad Pod-článek 9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby oznámit Zhotoviteli 
jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí

a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o pře-
vzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Objednatele,

b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může 
být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uply-
nutí příslušné Záruční doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objed-
natele v případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněné tím, že projektová dokumen-
tace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování 
nejsou v souladu se Smlouvou a

c) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, jakým 
způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí 
Objednatel. Toto odsouhlasení nesmí Objednatel bezdůvodně oddalovat.

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“

9.2

Odkrytí a zkoušení Pod-článek 9.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„9.2.1 Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat práce, které 
mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. K účasti na kontrole výše 
uvedených prací se Zhotovitel zavazuje Objednatele písemně vyzvat.

9.2.2 Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud 
není na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumenta-
ce Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování 
nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo 
zkoušení zaplaceno jako za Variaci v  souladu s Pod-článkem 10.2 [Oce-
ňování Variací]. V případě, že Zhotovitel porušil svoji povinnost uvedenou 
v Pod-bodu 9.2.1 a nepřizval Objednatele ke kontrole, nárok na zaplacení 
nemá.“
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10Variace a claimy

10.1
Oprávnění k variaci Pod-článek 10.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Objednatel může dát pokyn k Variacím kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí 
Díla.

Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifi kovat, pokud a dokud Objednatel 
nedá pokyn k Variaci a nedojde k jejímu ocenění v souladu s Pod-článkem 10.2 [Oce-
ňování variací]. Objednatel je však oprávněn vydat pokyn k provedení Variace i před 
jejím oceněním v souladu s Pod-článkem dle předchozí věty. Pozměnění nebo modifi -
kace Díla provedené Zhotovitelem bez pokynu k Variaci nemohou být součástí Vyúč-
tování anebo Závěrečného vyúčtování.

Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek 
a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. Zhotovitel se zavazuje 
poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona 
o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle Přílohy, jeli v ní postup 
samostatnou přílohou upraven.

Byla-li Smlouva uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky, zava-
zuje se Zhotovitel v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zá-
konné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím 
řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, poskytnout dodavateli nových pra-
cí veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s poskyto-
váním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení dle 
Pod-článku 10.3.“

10.2

Oceňování variací Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, 
které je předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob 
určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková 
cena, která (v následujícím pořadí priority):

a) je specifi kovaná ve Smlouvě,
b) je odvozena z ceny obdobné položky specifi kované ve Smlouvě,
c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické 

specifi kace této položky) v cenové soustavě uvedené v Příloze, platné ke dni 
předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K  použitým cenám se nepřipočítává 
přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již 
v těchto cenách zahrnuta,

d) musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace při-
měřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli 
předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu 
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s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, 
přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a při-
rážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky. Tyto 
přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.“

11Smluvní cena a platba

11.1
Smluvní cena Pod-článek 11.1 je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 11.1 [Smluvní 
a oceňování díla  cena a oceňování díla] s následujícím textem:

„Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele, pak, pokud ve Smlouvě není 
sjednáno jinak, platí, že:

a) Smluvní cena je paušální obnos Přijaté smluvní částky a musí podléhat úpravám 
v souladu se Smlouvou;

b) Zhotovitel musí zaplatit všechny daně, cla a poplatky, které má podle Smlouvy 
zaplatit a Smluvní cena nesmí být upravena z důvodu jakýchkoli těchto nákladů;

c) jakákoli množství stanovená v nějakém Formuláři jsou množství odhadovaná 
a nemají být považována za skutečná a správná množství, co se týče Díla, které 
má Zhotovitel provést; a

d) jakákoli množství nebo cenové údaje stanovené v nějakém Formuláři musí být 
použity k účelům, které jsou ve Formuláři stanoveny, a mohou být pro jiné účely 
nepoužitelné.

Má-li však být nějaká část Díla zaplacena podle skutečně dodaného množství nebo 
provedené práce, použijí se ustanovení pro měření a oceňování tak, jak jsou uvedena 
v tomto Pod-článku. V souladu s tím musí být určena Smluvní cena, která musí podlé-
hat úpravám v souladu se Smlouvou.

Je-li Technické zadání tvořeno Technickou specifi kací a Výkresy, pak platí, že Dílo musí 
být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr (není-li 
sjednána paušální částka nebo uhrazení skutečných Nákladů) a cena musí být upra-
vena podle Článku 10 [Variace a claimy].

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi:

a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby,
b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými 

Formuláři.

Měření množství každé položky ve Výkazu výměr, s výjimkou neměřitelných položek 
určených v Příloze prostřednictvím zvláštní měrné jednotky, podle tohoto Pod-článku 
je vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Měření musí být stranami evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny.

Je-li v Příloze stanoveno omezení pro měření položek Výkazu výměr, může být vy-
hrazená změna závazku dle předchozího odstavce použita pouze do výše takového 
omezení.“
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11.2

Měsíční vyúčtování Pod-článek 11.2 je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 11.2 [Vyúčtová-
ní] s následujícím textem:

„Zhotovitel je oprávněn k platbám Smluvní ceny v souladu s Harmonogramem plateb 
(pokud existuje), jinak k platbám hodnoty prováděného Díla v termínech či periodici-
tě uvedených v Příloze, s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být 
splatné. Ke konci příslušného období dle Harmonogramu plateb (pokud existuje), ji-
nak v termínech či periodicitě uvedené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli 
Vyúčtování vykazující částky, ke kterým se považuje za oprávněného. Je-li v Příloze 
uvedeno, že platba hodnoty Díla proběhne pouze jedinou Fakturou, použije se pouze 
poslední odstavec tohoto Pod-článku.

Položky určené Přílohou v souladu s Pod-článkem 11.1 [Smluvní cena a oceňování 
díla] jako položky, jež nejsou měřeny, mohou být součástí Vyúčtování až po jejich pro-
vedení.

Nejsou-li v Příloze uvedeny termíny či periodicita dle předchozího odstavce, platí, jako 
by byla uvedena měsíční periodicita, nedohodnou-li se Strany písemně jinak.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně Faktur a Potvrzení průběžných a zá-
věrečných plateb musí být Zhotovitelem předávána dle požadavků Objednatele. Vyúč-
tování je Zhotovitel povinen předložit rovněž v elektronické podobě ve formátu uvede-
ném v Příloze a není-li v Příloze formát uveden, tak ve formátu *.xls“

11.3

Průběžné platby Pod-článek 11.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné 
nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedosta-
tečných podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody oznámí 
Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se

(i) k Vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové 

Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které musí být v sou-
ladu se Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den 
odsouhlasení Vyúčtování.

Objednatel může v rámci jakéhokoli Vyúčtování požadovat jakoukoli opravu nebo mo-
difi kaci, která by měla být správně provedena v  jakémkoliv předchozím Vyúčtování. 
V takovém případě je Objednatel povinen předmětnou skutečnost oznámit Zhotoviteli 
do 28 dnů od obdržení Vyúčtování, v němž by měla být provedena oprava nebo modi-
fi kace, a následně musí být postupováno podle Pod-odstavců (i) a (ii) tohoto Pod-člán-
ku. Zaplacení Vyúčtování nesmí být považováno za vyjádření akceptace, schválení, 
souhlasu nebo uspokojení Objednatele.

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování. Objed-
natel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém Vyúčtování do 30 dnů od 
data, kdy Objednateli byla doručena Faktura Zhotovitele vystavená na základě odsou-
hlaseného Vyúčtování.
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Když Zhotovitel

a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 [Za-
jištění splnění smlouvy],

b) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizova-
ný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram],

c) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 [Pojiš-
tění],

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle 
Přílohy a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povin-
nosti.

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy 
nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.“

11.4

Platba první poloviny Pod-článek 11.4 se odstraňuje bez náhrady.
zádržného

11.5

Platba druhé poloviny Pod-článek 11.5 se odstraňuje bez náhrady.
zádržného

11.6

Závěrečná platba Pod-článek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Není-li délka lhůty uvedena v Příloze, musí Zhotovitel do 42 dní od vydání Potvrzení 
o převzetí Díla předložit Objednateli Závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumen-
ty, jež mohou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní 
hodnotu.

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné 
nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu 
nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit 
spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém 
případě se

(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové 

Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které 
musí být v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnu-
tých změnách návrhu Závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí 
Objednatel formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu Závě-
rečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 15 
[Řešení sporů], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit Závěrečné vyúčtování.

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúč-
tování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčtová-
ní do 30 dnů od data, kdy Objednateli byla doručena Faktura Zhotovitele vystavená na 
základě odsouhlaseného závěrečného vyúčtování.“
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11.9 

Zálohová platba Přidává se nový Pod-článek 11.9 [Zálohová platba] s následujícím textem:

„Zálohové platby se neposkytují.“

11.10

Výzisky Přidává se nový Pod-článek 11.10 [Výzisky] s následujícím textem:

„Je-li tak uvedeno v Příloze, je Zhotovitel povinen naložit s materiálem vyzískaným při 
provádění Díla v souladu s požadavky uvedenými v Příloze nebo Technickém zadání. 
Vyzískaným materiálem se rozumí materiál specifi kovaný v Příloze nebo Technickém 
zadání.

Není-li v Příloze stanoveno jinak, zůstává materiál vyzískaný při provádění Díla majet-
kem Objednatele.“

12Neplnění

12.4
Platba po odstoupení Na konec Pod-článku 12.4 se doplňuje následující text:

„Zaplacením této sankce není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způso-
bené porušením povinnosti Zhotovitele, pro kterou Objednatel od Smlouvy odstoupil.“

12.5

Povinnost zhotovitele Přidává se nový Pod-článek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu] s ná-
zaplatit smluvní pokutu  sledujícím textem:

„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené 
v Příloze, jestliže:

a) Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu v souladu s Pod-člán-
kem 1.7 [Sociální odpovědnost];

b) Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.2 Pod-
-článku 4.1 [Obecné povinnosti];

c) Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z  Pod-článku 4.1.3 Pod-článku 4.1 
[Obecné povinnosti];

d) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené mu v  rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.1.8 Pod-článku 4.1 
[Obecné povinnosti];

e) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 [Subdodávky];
f) Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu 

dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 
[Střet zájmů] nebo takovou dohodu neplní;

g) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 [Doba pro dokončení];
h) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 [Postupné zá-

vazné milníky] uvedený v Příloze;
i) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 [Před-

časné užívání];
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j) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem 
podle Pod-článku 9.1 [Odstranění vad];

k) Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 
[Harmonogram],

l) Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku 
14.1 [Rozsah krytí], nezajistí platnost kteréhokoli z  těchto pojištění po celou 
Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na 
výzvu Objednatele dle Pod-článku 14.2 [Obecné požadavky na pojištění].

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 
ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 
smluvní pokuta a to ta, která je v nejvyšší částce.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní 
pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž 
se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném 
způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, 
musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za 
každý započatý den prodlení.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením ne-
zaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způ-
sobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to 
v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovite-
lem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze. Není-li v Příloze ma-
ximální výše dle předchozí věty uvedena, platí, že nepřesáhne 30 % z Přijaté smluvní 
částky.“

13Riziko a odpovědnost

13.1
Péče zhotovitele o dílo První věta Pod-článku 13.1 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:

„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do 
data, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 [Převzetí].“
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14Pojištění

14.1
Rozsah krytí Pod-článek 14.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen mít před zahájením provádění Díla uzavřenou pojistnou smlouvu 
na:

a) pojištění díla a vybavení Zhotovitele v souladu s Pod-článkem 14.3 [Pojištění díla 
a vybavení zhotovitele] a

b) pojištění odpovědnosti v souladu s Pod-článkem 14.4 [Pojištění odpovědnosti].

Zhotovitel je povinen zajistit platnost pojištění dle tohoto Pod-článku po celou Dobu 
pro dokončení, a to až do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem.“

14.2

Obecné požadavky Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

na pojištění „Smluvní strany musí jednat v souladu s podmínkami pojistných smluv. Zhotovitel musí 
průběžně informovat pojistitele o každé významné změně týkající se provádění prací na 
Díle a musí zajistit, že pojištění je udržováno v souladu s požadovanými podmínkami 
v tomto Článku.

Zhotovitel nesmí učinit jakoukoli podstatnou změnu ujednání jakéhokoli pojištění bez 
předchozího souhlasu Objednatele. V případě, že pojistitel provede (nebo se snaží 
provést) jakoukoli změnu, Zhotovitel musí takovou skutečnost neprodleně oznámit Ob-
jednateli.

Nedošlo-li v  zadávacím řízení veřejné zakázky, na jehož základě byla uzavřena tato 
Smlouva, k předložení pojistné smlouvy, pojistného certifi kátu nebo jiného obdobného 
dokladu k prokázání uzavření kteréhokoliv pojištění dle tohoto Článku, je Zhotovitel po-
vinen takový doklad předložit bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy Objednatele.

Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své po-
jistné smlouvy Objednatelem anebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. 
Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistné-
ho a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění podle Pod-člán-
ku 14.1 [Rozsah krytí] nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, 
může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, 
uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit patřičné po-
jistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněžních částek 
náležejících Zhotoviteli.

Ustanovení tohoto Článku nijak neomezují závazky, odpovědnosti nebo ručení Zho-
tovitele nebo Objednatele podle ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jakékoli jiné 
smlouvy. Jakékoli od pojistitelů nepojištěné nebo nenahrazené částky musí nést Zho-
tovitel anebo Objednatel v souladu s těmito závazky, odpovědnostmi nebo ručením. 
Jestliže však Objednatel neuzavře a nedrží v platnosti pojištění, které je dostupné 
a  u  kterého se požaduje, aby bylo podle Smlouvy uzavřeno a udržováno, a druhá 
Strana takové opominutí neschválí a ani neuzavře pojištění na krytí odpovídající tomuto 
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nesplněnému závazku, musí být jakékoli peněžní částky, které by byly hrazeny z tohoto 
pojištění, zaplaceny Zhotovitelem jako pojišťující Stranou.

Pokud v Příloze nebudou uvedeny jiné částky, celkový limit pojistného plnění pro tato 
jednotlivá pojištění musí činit minimálně 50 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všech-
ny pojistné události v úhrnu, s maximální spoluúčastí 300 tis. Kč.“

14.3

Nepojištění Pod-článek 14.3 [Nepojištění] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 14.3 
[Pojištění díla a vybavení zhotovitele] s následujícím textem:

„Není-li v Příloze uvedeno jinak, je Zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu na 
majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy 
či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození či další rizika uvedená 
v Příloze) pro Dílo, a to včetně součástí Díla a jeho příslušenství. Za Dílo a součásti Díla 
se pro účely tohoto Pod-článku považují zejména stavební a montážní práce, Materiá-
ly, výrobky, zařízení a dokumenty související s prováděním Díla.

Pojištění podle tohoto Pod-článku musí být uzavřeno na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, 
za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu 
pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu s parametry a spoluúčastí 
stanovenými v Příloze.

Pojistná smlouva pro pojištění dle tohoto Pod-článku nesmí obsahovat ustanovení vy-
lučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustano-
vení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy 
či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla, s výjimkou výluk odpovídají-
cích výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění 
na trhu poskytování pojistných služeb v Zemi.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po ce-
lou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky podle tohoto Článku a

(i) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) 
bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo

(ii) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch 
Objednatele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel 
oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného 
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění 
díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné 
k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele, a to aniž 
by byl vyžadován jakýkoli souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti 
dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.“
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Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou 
v rámci resortu Ministerstva dopravy 
a Ministerstva zemědělství podniky Povodí 
a Ředitelstvím vodních cest ČR

14.4

Pojištění odpovědnosti Přidává se nový Pod-článek 14.4 [Pojištění odpovědnosti] s následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění od-
povědnosti obou Stran včetně křížové odpovědnosti v rozsahu zaručujícím pojistnou 
ochranu pro případ vzniku povinnosti k náhradě újmy, pokud újma vznikla v souvislosti 
s výkonem činností a práv či povinností vyplývajících nebo souvisejících s plněním 
závazků ze Smlouvy.“

15Řešení sporů

Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je defi nován v Příloze.
VARIANTA A

15.2 

Oznámení o nesouhlasu V Pod-článku 15.2 je poslední slovo „rozhodcem“ nahrazeno slovy „rozhodnutím 
obecných soudů České republiky.“

15.3

Rozhodčí řízení Pod-článek 15.3 [Rozhodčí řízení] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-člán-
kem 15.3 [Rozhodování sporů] s následujícím textem:

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit 
na základě potupu podle Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu podle 
Pod-článku 15.2 smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyře-
šeny před obecnými soudy České republiky.“

VARIANTA B

15.1

Adjudikace Pod-článek 15.1 se odstraňuje bez náhrady.

15.2

Oznámení o nesouhlasu Pod-článek 15.2 se odstraňuje bez náhrady.

15.3

Rozhodčí řízení Pod-článek 15.3 [Rozhodčí řízení] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-člán-
kem 15.3 [Rozhodování sporů] s následujícím textem:

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit 
smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obec-
nými soudy České republiky.“
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