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	ÚTVAR: Odbor informačních a komunikačních technologií
ČÍSLO ÚTVARU: 12120

VÁŠ DOPIS ZN.:	
ZE DNE:	

SPISOVÁ ZN.:	 MZE-45060/2021-11152
NAŠE ČJ.:	 MZE-48101/2022-12122

VYŘIZUJE:	David Neužil
TELEFON:	221812012
E-MAIL:	David.Neuzil@mze.cz
ID DS: 	yphaax8

	O2 IT Services s.r.o.
Vážený pan
xxx
Za Brumlovkou 266/2
Michle
140 00 Praha 4


ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 8. 8. 2022


Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500140353: PZ_PRAIS_II_2022_No678_LPIS_implem_ciselniku_plodin_pro_SZP_2023+_(23/9 1) (Z33985)

Vážený pane xxx, 

oznamuji Vám tímto Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500140353: PZ_PRAIS_II_2022_No678_LPIS_implem_ciselniku_plodin_pro_SZP_2023+_(23/9 1) (Z33985)

Nový termín: do 12. 8. 2022

Zdůvodnění:
V průběhu akceptačního testování PZ 678 se zástupcem MZe (p. Dobíhalem) se přišlo na drobné úpravy nad rámec původního zadání, které budou řešeny formou čerpání dodatečných požadavků (viz nabídka v příloze). Úpravy jsou zatím předběžně schváleny za MZe p. Dobíhalem a čeká se na oficiální objednání. Následně budou úpravy realizovány a bude nutný další čas na jejich otestování / odladění. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu dodání.

Vše bylo schváleno garantem panem Bukovským.

S pozdravem

	%%%el_podpis%%%





	 






	Ing. Vladimír Velas
ředitel odboru
	Otisk úředního razítka


Přílohy: xxx
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