
MMOPP00LRZV3
MMOPPOOLRZY3

DODATEK C. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 19.04.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

„ZŠ Pekařská" (výměna oken, zateplení, střecha)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava

Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

ÍČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Datová schránka: 5eabx4t

číslo účtu:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

Zastoupen: primátorem

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech

technických:

dále jen „objednatel1*

Zhotovitel: FENBAU s.r.o.

Sídlo: Gajdošova 3112/59, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 25815458

DIČ: CZ25815458

Datová schránka:

E-mailová adresa:

Číslo účtu:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Zastoupen:

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

Kontaktní osoby ve věcech

smluvních:
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Kontaktní osoby ve věcech

technických:

dále jen „zhotovitel"

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 19.04.2022 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „ZŠ Pekařská11

(výměna oken, zateplení, střecha) (PID smlouvy: MMOPPOOLRZJ6) (dále jen „Smlouva"). Smluvní

strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „dodatek") dohodly na dále uvedené změně Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

mění se řešení kontaktního zateplovacího systému nové budovy - úprava tloušťky izolantu

v návaznosti na ponechání původního zateplení.

Výše uvedená změna v rozsahu díla je podrobně specifikována v položkovém rozpočtu, který je

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany konstatují, že změny dle tohoto dodatku, nemají vliv na celkovou cenu díla

sjednanou ve Smlouvě.

Rekapitulace ceny díla:

- cena díla dle Smlouvy
- změna ceny díla dle tohoto dodatku
- celková cena díla
- DPH 21 %
- cena díla celkem s DPH

12.399.700,39 Kč

0,00 Kč

12.399.700,39 Kč

2.603.937,08 Kč

15.003.637,47 Kč

(slovy: patnáct milionů tři tisíce šest set třicet sedm a 47/100 korun českých)

Výše uvedená změna v rozsahu díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je přílohou

a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží

tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 10.08.2022,

č. usnesení 4856/1 18/RM/22.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek - ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona

o registru smluv či nikoli - bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv,

a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které

nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,

e-mailová adresa apod). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí
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rbez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění

tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava

nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů
od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana

uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce

registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní

straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne V Ostravě dne
?

primátor

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele
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Příloha k dodatku č. 1 MMOPPOOLRZY3
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