
Krajský úřad Pardubického kraje

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/22/22959

na zhotovení díla

"Gymnázium Litomyšl - rekonstrukce střechy"
Veřejná zakázka P22V00000066

Smluvní stran

Ob'ednatel: Pardubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

IČ: 70892822
DIČ:

Bankovní spojení:

CZ70892822

Zhotovitel: H&B delta, s. r.o.

Sídlo - adresa: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
Zastoupen: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

, hlavní stavbyvedoucí
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

hlavní stavbyvedoucí
Osoby oprávněné k předání staveniště:

, hlavní stavbyvedoucí
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

, hlavní stavbyvedoucí
IČ: 25835661
DIČ:
Bankovní spojení:

Spisová značka
rejstříkového soudu:

CZ25835661

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 20511

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:
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Krajský úřad Pardubického kraje

Smluvní strany uzavřely dne 19. 5. 2022 smlouvu o dílo 6. OMSŘI/22/22959 na zhotovení
zakázky "Gymnázium Litomyšl - rekonstrukce střechy" (dále jen "smlouva"). Předmětem
dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v předmětu díla v částech popsaných podrobně
změnovým rozpočtem.

Článek l.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek l. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se do lňu"e následu'ící text:

"Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy 6. 5."

V ostatním se článek l. smlouv nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazu'e nov'm textem tohoto znění:

1. "Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle
dohody smluvních stran

13.387.216,43 Kč bez DPH (dále jen "smluvní cena").
DPH při sazbě 21 % činí 2.811.315,45 Kč
Cena včetně DPH činí 16. 198. 531, 88 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje
v souladu s touto změnou sazby."

V ostatním se článek II. smlouv nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se do iňu'e text zně'ící:

"Příloha 6. 5 - Oceněné soupisy dodatečných prací změnového listu 6. 1"

V ostatním se článek V. smlouv nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací změnového listu č. 1

Vstu em tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 5 smlouv

Článek lil.

1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
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Krajský úřad Pardubického kraje

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona 6. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv
vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní
strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve
smyslu úst. § 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je uzavírán v podobě elektronického originálu.

5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje dne 08. 08. 2022
usnesením číslo R/1154/22.

6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích 17. 08.

Objednatel: Zhotovitel:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

hejtman

H&B delta, s. r. o.
Ing. Ondřej Hurta

jednatel

Dodatek č. 1 k SoD é. OMSŘI/22/22959 Strana 3 (celkem 3)



Položkový rozpočet stavby

Stavba-

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel:

Zhotovitel:

Vypracoval:

S-22-031 Gymnázium Litomyšl

01 Objekt

Soubor MNP a VCP svazek 1 - aktualizace

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

53002 Pardubice-Pardubice-Staré Město

H & B delta, s. r.o.

Bobrky 382
75501 Vsetín
Libor Rak

IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822

IČO: 25835661

DIČ: CZ25835661

Raz is cen

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Reka itulacedaní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

Základ pro základní DPH

Základní DPH

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

15 %

15 %

21 %

21 %

Celkem

173788, 28

223 277, 23

0, 00

0, 00

0,00

397 065, 51

0, 00 CZK

0,00 CZK

397 065, 51 CZK

83 383,76 CZK

0,00 CZK

480 449, 27 CZK

e Vsetíně

Za zhotovitele

dne 29.7.2022

Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo

997

A02

A03

762

764

765

767

A01

Cena celkem

Název

Přesun sutě

Typ dílu

HSV

Výroba a montáž krycích hlav komínů HSV

Sanace a vyspravení rohu bet. římsy u
hl. vstupu

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempiřské

Krytiny tvrdé

Konstrukce zámečnické - koš pro
hnízdění kavek

Přesun záložní krytiny z půdy na
staveniště s naložením na palety

HSV

PSV

PSV

PSV

PSV

PSV

Celkem %

80 734,68 20,3

89119, 57 22,4

3934,03 1,0

248 237,94 62,5

-10142, 12 -2,6

-30 395,00 -7,7

3 670,64 0,9

11905,77 3,0

397065,51 100,0
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Položkový rozpočet

S: S-22-031 Gymnázium Litomyěl

O: 01 Objekt

R: 8 Soubor MNP a VCP - svazek 1 - aktualizace ; A

P.č Číslo oložk
Díl: 997

1 997013001 R01

2 997013116

3 997013501

4 997013509

5 997013631

Dii: A02
6 316381117ROO

7 316121001ROO

8613901112ROO

9 073826111 ROD

10 073826112ROO

11 620100010

12 985131111

13 998011003

Díl: A03

14 602016191ROO

15 317122651 ROO

16 985131111

Název oložk
Přesun sutě
Vyklizent ulehla suti z prostorů fims

Celkový objem suti: 0,6*0, 075*212

V rozpočtu - odpočet: -2

Nad rámec rozpočtu:

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 21 ms použitím mechanizace
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km
13,3*19 'Přepočtena koeficientem množství: 10,53*19

MJ Množství Cena/MJ Celkem
80 734 68

Cen.
soustava/ Cenová
latnost úroveň

m3

m2

kus

m2

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního
odpadu směšného kód odpadu 17 09 04

Výroba a montáž k čích hlav komínů
Komínové krycí desky s přesahem
K15: 1, 6*0,7

K19: 1, 85*0,8

K23: 1, 9*0,9

Montáž kominové desky

Ubroušení výstupků betonu po odbedněnl vnit.
K15 : 1,6*0, 7+1, 6*0, 14*2+0, 7*0, 14*2

K19 :1,85*0,8+1,85*0, 14*2+0,8*0,14*2

K23 : 1,9*0,9+1,9*0, 14*2+0,9*0, 14*2

Provedeni bednění ztuž. věnců a krytů hlav komínů m

K15:(1,6*2)+(0,7*2)
K19:(1,85*2)+(0,8*2)
K23:(1, 9*2)+(0, 9*2)

Provedeni odbedněnl ztuž. věnců, krytů hlav komínů m

Hodnota z bývalého odkazu. : 15,5

Sanace a vyspravení betonových hlav komínů a větrácích m2
průduchů dle popisu v PO
Odpočet: -2,387
Oéištěni ptoch stěn, mbu kleneb a podlah tlakovou vodou m2

Odpočet: -2, 387

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t
K15: 376/1000
K19: 497/1000

K23 : 574/1000

Sanace a vyspraveni rohu bet. římsy u hl.
v u
Penetrační nátěr stěn m2

0,9*0,9

Doplněni říms betonových. vyložených do 50cm m
0,9

Očištěni ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2

0, 9*0,9

17 962042321ROO Bouráni zdiva nadzákladového z betonu prostého m3
0, 9*0, 9*0, 05

18 317351105ROO Bednéni říms - zřízeni m2
1,2*1,2

19 317351106ROO Bednéni říms - odstranění m2

1, 2*1,2

20 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t

7, 54000

9, 54000

-2, 00000

10, 53000

10, 53000

200, 07000

200, 07000

10, 53000

4, 31000

1, 12000

1,48000

1, 71000

3, 00000

6,48000

1,76400

2, 22200

2, 49400

15, 50000

4,60000

5, 30000

5, 60000

15, 50000

15, 50000

-2, 38700

-2, 38700

-2, 38700

-2, 38700

1,44700

0,37600

0,49700

0, 57400

0, 81000

0, 81000

0, 90000

0, 90000

0,81000

0, 81000

0.04050

0, 04050
1,44000

1,44000

1,44000

1,44000

O 64772

5 285, 00

1 140, 00

286, 00

19, 41

2 088,00

2 640,00

512, 00

140, 50

3710, 00

1 535, 00

2 500, 00

203, 00

310, 50

61, 20

1 688,00

203, 00

2 940, 00

1 061, 00

245,00

310, 50

39 848, 90 Vlastni

12004, 20 Vlastni

3011, 58 Vlastni

3 883, 36 Vlastni

Ind iv

Indiv

Indiv

Indiv

21 986, 64 Vlastni' Indiv

891195
11 378, 40 RTS 22, II RTS 22, II

1 536,00 RTS 22, II RTS 22, II
910,44 RTS 22, II RTS 22, II

57505,00 RTS 22, l RTS22/1

23 792, 50 RTS 22, 1 RTS 21,1

-5 967, 50 Vlastní Indiv

-484,56 Vlastní Indiv

449, 29 Vlastni Indiv

3 934,03

49,57 RTS 221 II RTS 22, II

1519, 20 RTS 22, II RTS 22, II

164, 43 Vlastni Indiv

119, 07 RTS 22, II RTS 22, II

1 527, 84 RTS 22, II RTS 22, II

352, 80 RTS 22, II RTS 22, II

201, 12 Vlastni RTS22/I
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Položkov' rozpočet
S: S-22-031 Gymnázium Litomyšl

O: 01 Objekt

R: 8 Soubor MNP a VCP - svazek 1 - aktualizace

P.č Číslo oložk Název oložk
Díl: 762 Konstrukce tesařské

21 762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám
máčenim

Výkres C. D.1. 1.3:

námétek 100x120mm : 2.59

sloupek námětku 100x120mm : 0,69

latě - zpevnění okapu, nahrazeni okapové fošny: 0, 734

Výkres é. D. 1. 1. 2:

námétek 100x120mm : 1,58

sloupek námétku 100x120mm : 0,42

latě - zpevnění okapu, nahrazeni okapové fošny: 0, 367

Cen.
soustava / Cenová

MJ Množství Cena/MJ Celkem latnost úroveň
248 237 94

m3 5, 28000

2, 59000

0, 69000

0,73400

1,58000

0,42000
0, 36700

950, 00 5016, 00 Vlastni Indiv

Odpočet šímsové fošny::
Výkres 6. D.1. 1.3 : -0,734 -0.73400
Výkres č. D.1. 1.2 : -0,367 -0.36700

22762332921 Doplnění Části střešní vazby z hranolů průřezové plochy m 440,80000
do 120 cm2 včetně materiálu, latě 60/40
Odpočet řimsové fošny:
Výkres 6. D. 1. 1. 3:

"římsová fošna, 24x180 mm"5*34
Výkres é. D.1. 1.2:

"řimsová fošna, 24x180 mm"5*17 :

-255 -255, 00000
Zpevnění okapové hrany -:
Výkres č. D.1. 1.3:

latě - nahrazeni řimsové fošny 3ks střešních lati 60*40mm 1 70.00000
: 5*34
Výkres 6. D.1. 1.2:

latě - nahrazení řimsové fošny 3ks střešních lati 60*40mm 85.00000
: 5*17

Výkres é. D. 1. 1. 3:

námětek 100*120mm: 1, 5*144 216. 00000

sloupek námětku 100*120mm : 0,4*144 57.60000
Výkres 6. D. 1. 1.2:

námětek 100*120mm: 1, 5*88 132.00000
sloupek námětku 100*120mm : 0,4*88 35. 20000

23 762395000 Spojovací prostředky krávu, bedněni, tafováni, m3 5,28000
nadstřešnich konstrukcí

5.28 5,28000
24 762331811 ROD Demontáž vázaných kel krávu z hranolů průřezové plochy m 440,80000

do 120 cm2

námětek 100*120mm : 1, 5*232 348.00000
sloupek námětku 100*120mm : 0,4*232 92. 80000

25 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 t 3,76644
m

26 762331922ROO Vyřezáni části střešní vazby prijřezové plochy řeziva do m 10,00000
224 cm2 délky do 5 m
Poškozené části krokví - hlavni křídlo: 10 10.00000

27 762332922 Doplněni Částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy m 10,00000
do 224 cm2 včetně materiálu

Poškozené éásti krokvi - hlavní křídlo: 10 1 o.OOOOO
Díl: 764 Konstrukce klem irské

28 764232434 Oplechováni rovné okapové hrany 2 Cu plechu rš 330 m 240,00000
mm

29 764296220ROO Dilatačnl lišta z Cu plechu tl.0,6mm; rS 80 mm m 121,78195

313, 00 137970, 40 Vlastni Indiv

1 322, 00 6 980, 16 RTS 221 II RTS 2211

57, 00 25 125, 60 RTS 22, II RTS 22,1

1 568, 00 5 905, 78 Vlastní Indiv

2 688, 00 26 880, 00 RTS 22, II Indiv

4 036,00 40 360,00 Vlastní Indiv

-10 142 12
-976, 00 -234 240, 00 Vlastni Indiv

403, 00 49078, 13 RTS 22, II RTS 22/1
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Položkov' rozpočet

S: S-22-031 Gymnázium Litomyšl

O: 01 Objekt

R 8 Soubor MNP a VCP - svazek 1 - aktualizace

P.6 Číslo oložk

30 764001A

32 764001 B

Název olož
KS : (1, 34+1,34+0,64+0,64)*1,15
K9 : (1,42+1,42+0,64+0,64)*1,15
K10 : (1, 54+1, 54+0, 64+0, 64)*1, 15

K11 : (1,709+1,709+0,64+0,64)*1, 15
K12 : (1, 31+1, 31+0, 48+0, 48)*1, 15

K13 : (1,51+1,51+0,62+0,62)*1, 15
K14 : (1,51+1,51+0,62+0,62)*1, 15
K15: (1,31+1,31+0,48+0,48)*1, 15
K16 : (1,817+1,817+0,63+0,63)*1, 15
K17 : (0, 63+1, 84+0, 5+2, 5+1, 14+2, 62+1+1, 7)*1, 15

K18 : (2, 813+0, 63+2, 83+0, 5+0, 5)*1, 15

K19 : (1, 583+1, 583+0, 47+0, 47)*1, 15

K20 : (1, 06+1,06+0,47+0,47)*1, 15
K21 :(1,3+1,3+0,61+0,61)*1,15
K22:(1,3+1,3+0,61+0,61)*1,15
K23 : (1, 6+1, 6+0, 64+0, 64)*1, 15

K24 : (1, 09+1, 09+0, 46+0, 46)*1, 15

K25 : (2, 186+2, 186+0, 46+0, 46)*1, 15
Lemování zdí:

K1 : 24,5

Dodávka a montáž oplechováni hlavy komínu z AI lak.
plechu - hlavní křídlo
Provedení viz. přiložený detail:

Včetně spojovacích prostředků a podkladniho pásu
K8: 1, 28*0, 83

K9: 1,68*0,84

MJ Množství Cena/MJ Celkem
4, 55400

4,73800

5,01400

5, 40270

4, 11700

4, 89900

4,89900

4, 11700

5,62810

13, 71950

8, 36395

4, 72190

3, 51900

4, 39300

4, 39300

5, 15200

3, 56500

6, 08580

Cen

soustava/ Cenová

latnost úroveň

m2

K10

K11

K12

K13

KU
K15

K16

K17

K18

1,78*0,84

2, 3*0, 87

1, 55*0,7

1,6*0, 84

1,6*0, 84

1,6*0,7

2, 05*0, 85

0, 8*2, 1+2, 76*1,2

3, 25*0, 84+1, 4*0, 57

31 7642972TOO Dodávka a montáž Aero mřížka z Cu plechu, rš 120 mm m

Větraci mřížka nad mansardou - Cu - nahrazení větracího

pásu : 13
Koeficient: 0, 15

Dodávka a montáž oplechováni hlavy komínu z AI lak.
plechu - pravé křídlo
Provedeni viz. přiložený detail:

Včetně spojovacích prostředků a podkladního pásu

m2

33 764211236RT2

K19: 1, 85*0,8

K20: 1, 3*0,75

K21 : 1, 55*0,9

K22: 1, 55*0,9

K23: 1, 9*0,9

K24:1, 35*0, 75

K25 : 2*0, 75

Krytina hl.z Cu atyp.šablon š.670 mm,sklon nad 45°
ozdobné prvky nad 20%
Doplnění lemování ke stávajícímu zdobnému prvku,
provedeni Cu - 3kusy levé, právě a hlavní křídlo :
0, 67*0, 7*3

m2

24, 50000

21. 12530

1, 06240

1, 41120

1,49520

2, 00100

1,08500

1,34400

1, 34400

1, 12000

1, 74250

4, 99200

3, 52800

14, 95000

13,00000

1, 95000
9.46750

1,48000

0, 97500

1, 39500

1, 39500

1, 71000

1,01250

1,50000

1,40700

1,40700

4 855,00 102 563, 33 Vlastni Indiv

676, 00

4 855,00

10106,20 Vlastni

45 964, 71 Vlastni

Indiv

Indiv

10 190, 00 14 337, 33 RTS 22, II RTS 22, II
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Položkový rozpočet

S: S-22-031 Gymnázium Litomyšl

O: 01 Objekt

R. 8 Soubor MNP a VCP - svazek 1 - aktualizace

Díl: 765
35 765113111

36 283290R01 kus

P.č Číslo oložk Název oložk
34 998764103 Přesun hmot tonážni pro konstrukce klempiřské v

objektech v do 24 m

K -n tvrdé
Krytina keramická okapové hrana s větracim pásem
plastovým
výkr. č. D. 1. 1.4:
"K30"240 :

240

Odpočet - dodávka Aero mřížky : -14,95
větraci vsuvka DHV

Odpočet větrací vsuvky:
Výkres. D. 1. 1.2 a D. 1. 1.3:
150+80:

-230

37 765191023R01 Montáž pojistné hydroizolaéni nebo parotěsné kladené ve m2
sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění

Odpočet montáže vsuvek: -21

38 998765103 Přesun hmot tonážni pro krytiny skládána v objektech v t
do24m

Díl: 767 Konstrukce zámečnické - koš pro hnízdění
kavek

39 191135101R Tahokov AER063

40 767995101 ROD Výroba kov. atypických tonstr. do 5 kg
41 767662110ROO Montáž mříži - šroubovánim - včetně spojovacích

prostředků

Díl: A01 Přesun záložní krytiny z půdy na staveniště
s naložením na ale

42 765111820R01 Přebráni, paietování a uložení stávající krytiny
Přesun původní krytiny z půdy na polochu hřiště, bez
dodáni skladovacích palet:
5 palet po 240ks - odhad: 5*240/11,5

43 998765103 Přesun hmottonážnf pro kiytiny skládáno v objektech v
do24m

5 palet po 240ks, hmotnost 1 ks - 3,6kg : (5*240*3,6)/1000

MJ Množství Cena/MJ Celkem

Cen.
soustava / Cenová
latnost úroveň

kg

m2

m2

0, 93524

225,05000

240, 00000

-14, 95000

-230,00000

-230, 00000

-21, 00000

-21, 00000

0, 06616

5, 50000

5, 00000
3, 27000

104, 34783

104, 34783

4, 32000

4, 32000

2190, 00

87, 00

210, 00

84,00

1 355,00

230, 50
235, 00

375, 50

58, 00

1 355, 00

2048, 18 Vlastni

.30 395 00
19 579,35 Vlastni

Indiv

RTS 22, l

-48 300,00 Vlastní

-1 764, 00 Vlastni

89, 65 Vlastní

3 670, 64

Indiv

Indiv

Indiv

1267, 75 RTS 22, II RTS 22, II

1 175, 00 RTS 22, II RTS 22, II

1227,89 RTS 22, II RTS 22, II

11905,77

6 052, 17 Vlastni

5 853, 60 Vlastni

Indiv

Indiv
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