Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO


č. objednatele IRM/657/22                                                          č. zhotovitele   
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci ,,Oprava  a doplnění  chodníku  v ulici Ryšavého“
který uzavírají smluvní strany
město Náchod,
sídlo:		Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
datová schránka:	gmtbqhx,
IČO:		00272868,
DIČ:		CZ00272868,
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města,
zástupce ve věcech technických:
XXXXX
XXXXX
jako objednatel, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),
a
BEZEDOS s.r.o.,
Sídlo:	Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí
Adresa pro doručování:	Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí
Datová schránka:	vrurjhi
IČO:	27504867
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):	CZ27504867
zastoupený ve věcech smluvních:
panem Radošem Holubem, jednatelem společnosti
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
panem Ing. Tomášem Silvanem XXXXX
Bankovní spojení:	XXXXX
Číslo účtu:	XXXXX
jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 původní smlouvy, kterým se na základě požadavku objednatele mění předmět díla, sjednaný v ustanovení čl. I., bodu I.2. původní smlouvy, a cena za provedení díla, sjednaná v ustanovení článku III., bodu III.1. původní smlouvy. Změna se sjednává v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v evidenčním změnovém listě stavby č.1, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.
Článek I. bod I.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:
2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci/popsány v zadání k veřejné zakázce „Oprava a doplnění chodníku v ulici Ryšavého“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované Ing. Janem Lahodou IČO 06654720, ve stupni pro provedení stavby (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh, je jim znám.
Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnových listech č. 1, 2, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

Článek III. bod III.1. původní smlouvy tedy nově zní takto: 
Původní cena za zhotovení díla činí:                                           1 606 900,82 Kč bez DPH
Úprava ceny dle evidenčních změnových listů č. 1, 2 činí:               93 619,04 Kč bez DPH
Nová cena za zhotovení díla činí:                                                1 700 519,86 Kč bez DPH
DPH 21%                                                                                         357 109,17Kč
Nová cena za zhotovení díla činí:                                              2 057 629,03 Kč včetně DPH

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.
Tímto dodatkem se mění závazek z původní smlouvy pouze v rozsahu nižším než limit dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Tento dodatek se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných výtisků smlouvy poslední ze smluvních stran.
Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 200/4275/22 ze dne 15.8.2022.

Příloha: Evidenční změnové listy stavby č. 1, 2 
V Náchodě dne: 17.8.2022	V Hronově. dne: 18.8.2022
město Náchod	Bezedos s r.o.
Ing. Jan Čtvrtečka	                                      Radoš Holub
místostarosta	jednatel společnosti
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