Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele IRM/645/21	č. zhotovitele 2103/02/22-P
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění
k akci „Spolkový dům, Náchod“

který uzavírají smluvní strany
město Náchod,
sídlo:		Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
datová schránka:	gmtbqhx,
IČO:		00272868,
DIČ:		CZ00272868,
zástupce ve věcech smluvních: pan Jan Birke, starosta města
zástupce ve věcech technických:
XXXXX,
XXXXX
technický dozor investora:
PROXION s.r.o, IČO 25264451 XXXXX
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“):
Mgr. Yveta Patzeltová, IČO 422 69 971, XXXXX
jako objednatel, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),
a
Průmstav Náchod s.r.o.,
sídlo:				Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod,
adresa pro doručování:		Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod,
datová schránka:		fd4r3ks,
IČO:	25275062
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):	CZ25275062
zástupce ve věcech smluvních:
Vratislav Zítka, jednatel,
zástupce ve věcech technických:
Vratislav Zítka, jednatel, tel. 606 616 848, e-mail zitka@prumstavnachod.cz,

bankovní spojení:	XXXXX
číslo účtu:		XXXXX
jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):
Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 původní smlouvy, kterým se na základě požadavku objednatele mění předmět díla, sjednaný v ustanovení čl. I., bodu I.2. původní smlouvy, a cena za provedení díla, sjednaná v ustanovení článku III., bodu III.1. původní smlouvy. Změna se sjednává v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v evidenčních změnových listech stavby č.1, a č.2, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.
Článek I. bod I.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:
2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Spokový dům, Náchod“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované Tomášem Vymetálkem Architects s.r.o., IČO 27524906, ve stupni pro provedení stavby (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh, je jim znám.
Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnovém listu č. 1 a č. 2, který/které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

Článek III. bod III.1. původní smlouvy tedy nově zní takto: 
Původní cena za zhotovení díla činí:                                           46 937 879,14 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Evidenčního změnového listu č.1 činí:                  795 140,48 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Evidenčního změnového listu č.2 činí                    525 792,58 Kč bez DPH
Nová cena za zhotovení díla činí:                                                48 258 812,20 Kč bez DPH
DPH 21%                                                                                     10 134 350,56 Kč
Nová cena za zhotovení díla činí:                                                58 393 162,76 Kč včetně DPH
Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.
Tímto dodatkem se mění závazek z původní smlouvy pouze v rozsahu nižším než limit dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Tento dodatek se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných výtisků smlouvy poslední ze smluvních stran.
Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 200/4271/22 ze dne 15.8.2022.

Příloha: Evidenční změnový list stavby č. 1 a č. 2
V Náchodě dne: 17.8.2022	V Náchodě. dne: 18.8.2022
město Náchod	Průmstav Náchod s.r.o.
Jan Birke	Vratislav Zítka
starosta	jednatel
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