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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
 

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ“) 

 

 

Číslo smlouvy objednatele: 26.ZŠ 2022/1  

Číslo smlouvy zhotovitele:       
 

Článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 

 

 

1.  Objednatel: 

 

26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková 

organizace 

  

     Adresa: Skupova 2589/22, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 

  

     IČ: 708 79 834  

 

     Zastoupen: Mgr. Eva Švolbová, ředitelka školy 

 

     Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 

  

   Zástupce pověřený jednáním ve věcech  

     a) smluvních: Mgr. Eva Švolbová, ředitelka školy 

 

     b) technických: Mgr. Alena Blahoutová, správce nemovitosti 

 

 

2.  Zhotovitel: PARKETCENTRUM s.r.o. 
 

 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5184 

     Sídlem: Dvořákova 1715/27, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 

     IČ: 61168114 

     DIČ: CZ61168114 

  

  

     Jednající: Jan Tišer – jednatel 

     Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

     a) smluvních: Jan Tišer 

     b) technických: Jan Tišer 
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Článek II. 

 

Dne 19.5.2022 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo  

č. 26.ZŠ 2022/1 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „26. ZŠ – oprava povrchu tělocvičny“. 

V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat, dodatečné 

vícepráce a méněpráce zhotovitel zpracoval a ocenil ve Změnovém listu, tyto změny mají vliv na 

termín dokončení a předání díla. 

 

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění předmět díla, 

termín dokončení a předání díla a cena za dílo. 

     

 

 1) stávající znění článku III. odst. 3 zní: 

Zhotovitel je povinen dílo provést 

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,  

 

-  v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad 

pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019 

 
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne:  5.5.2022 

- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími 

technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, 

pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak. 

 

 

      se mění na toto následující znění: 

  

Zhotovitel je povinen dílo provést 

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,  

 

-  v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad 

pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019 

 
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne:  5.5.2022 a Změnovým listem 

 
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími 

technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, 

pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak. 

 

 

2) stávající znění článku IV. odst. 3 zní: 

 

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději                     

do termínu 26.8.2022. 

 

 

se mění na toto následující znění: 

 

 

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději                     

do termínu 16.9.2022. 
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   3) stávající znění článku V. odst. 1 zní: 

 

Cena za dílo se sjednává ve výši: 

2 021 980,-  Kč (slovy: dva miliony dvacet jedna tisíc devět set osmdesát korun českých) bez DPH. 

K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě. 

 

 

 

se mění na toto následující znění: 

 

Cena za dílo se sjednává ve výši: 

2 257 108,-  Kč (slovy: dva miliony dvě stě padesát sedm tisíc sto osm korun českých) bez DPH. 

K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě. 

 

 

 

Článek III. 

 
Ostatní části Smlouvy ze dne 19.5.2022 zůstávají beze změny.  

 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 

vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.  

 

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení 

a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího 

za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

 

Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1:  

Změnový list 
 
V Plzni dne 22.7.2022  V Plzni dne 22.7.2022 

 

 

 

Objednatel:   Zhotovitel:  

 

 

 

…………………………………………….. …………………………………………….. 

26. základní škola Plzeň, Skupova 22, PARKETCENTRUM s.r.o. 

příspěvková organizace Jan Tišer 

Mgr. Eva Švolbová, ředitelka školy jednatel 

  



             

 

 

 


