
Magistrát města jihlavy
smlouva zaěvidována

SMLOUVA O DÍLO

4 Ú"
uzavřená podle ustanoveni § 2586 a následujlcích občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,

' v platném znění a s ním souvisejícími právními předpisy

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Jihlava
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010

Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
ID datové schránky: jw5bxb4

Kontaktní osoba objednatele: Adam Benáček
kontaktní e-mail: adam.benacek@jihlava-citY.cz,
kontaktní tel.: 565 592 418

(dále též jako ,,objednatel" či ,,Objednatel")

a

Zhotovitel:
Rusina Frei, s.r.o.
Se sídlem: Bubenská 225/49, 170 00 Praha 7
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 217930
IČO: 02308002
DIČ: CZ02308002
ID datové schránky: 5j34v47

Zastoupený jednateli: Ing. arch. MgA. Martinem Rusinou, Ph.D. a Ing. arch. Martinem Freiem,
Kontaktní osoba zhotovitele: Martin Rusina, Martin Frei

kontaktní e-mail: infomrusinafrej.cz
kontaktní tel.: 603156101, 604555631

(dále též jako ,,zhotoviteľ' či ,,Zhotovitel")

(společně jako ,,smluvní strany", samostatně jako ,,smluvní strana")

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále též jako ,,smlouva" nebo ,,Smlouva") za podmfnek dále ve smlouvě
uvedených.

2. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem založeným dle příslušných právních předpisů, předmět
Smlouvy uvedený v této Smlouvě dokáže splnit řádně, včasně a s odbornou péčí a je v této oblasti
odborníkem ve smyslu příslušných ustanoveni občanského zákoníku. Dále zhotovitel prohlašuje, že
v průběhu zpracování díla bude práce na díle koordinovat a projednávat s objednatelem, jeho
zástupci a jakýmikoliv dalšími subjekty, které objednatel určí.

2. Objednatel prohlašuje, že je statutárním městem, je pro něj předmět této Smlouvy vysoce důležitý
a předpokládá, že předmět díla dle této smlouvy i vlastni realizace stavby mohou být
spoluňnancovány z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů případně jiných
dotačn ich zdrojů. Této skutečnosti odpovídají i některá práva a povinnosti zhotovitele uvedená
v této smlouvě.

3. Zhotovitel a objednatel prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají na základě výsledků jednacího řízeni
bez uveřejnění, které navazuje na výsledky soutěže o návrh - veřejné zakázky s názvem
,,Táborová základna Hájenka Brtnice" provedené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jako ,,soutěž o návrh").
V této soutěži o návrh podal zhotovitel, jako jeden z účastníků soutěže o návrh, architektonický
návrh (dále též jako ,,architektonický návrh"), který byl odbornou porotou zadavatele, tedy
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objednatele, oceněn a doporučen jako účastník JŘBÚ. výsledky soutěže o návrh schválila Rada
města Jihlavy usnesením č. 1218/21-RM ze dne 18. 11. 2021. V souvislosti s uváděnými
skutečnostmi se zhotovitel v rámci této Smlouvy zavazuje vycházet z jim podaného
architektonického návrhu do soutěže o návrh a tento dále rozpracovávat a provádět úkony, k nimž
se v souladu s touto Smlouvou zavazuje.

4. Zhotovitel bere na vědomi, že průběh provádění díla je odvislý od průběžného schvalováni
finančních prostředků v příslušných orgánech objednatele, a proto zhotovitel bude části díla
v členěni dle této Smlouvy provádět pouze a jedině na základě explicitní a určité písemné výzvy ze
strany objednatele k provedení další části díla v členěni a rozsahu určeném objednatelem. Tato
písemná výzva dle tohoto ustanovení bude provedena formou datové zprávy.

3. POUŽITÉ NÁZVOSLOVÍ

1. V rámci této Smlouvy jsou použita označení a názvy obvyklé. Pro jednoznačnost použitých pojmů
se pod jednotlivými pojmy rozumí:

1.1. Smlouvou je tento dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele,
v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu,
včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které budou uzavřeny
v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1.2. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.

1.3. Zhotovitelem osoba označená ve Smlouvě jako Zhotovitel.

1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele

1.5. Termínem ,,zahájenf prací" den, kdy Zhotovitel zaháji práce na zpracování díla dle této
Smlouvy.

1.6. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanoveni množství požadovaných
stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na konkrétní
výkresovou část projektové dokumentace.

1.7. položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikaci obvyklých
jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny za stanovené
množstvf měrných jednotek včetně potřebných součtů a mezisoučtů. Obvyklými cenami se
míní ceníkové ceny podle systému URS nebo RTS (příp. jiných v této smlouvě uvedených)
platné v době vypracováni dokumentace.

1.8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, proti
podmfnkám stanoveným Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými
předpisy.

1.9. Nedodělkem se rozumí rovněž nedokončené práce či nedokončené části dlla vše pak
stanovené touto Smlouvou.

1.10. Autorským dozorem osoba Zhotovitele, která zajišt'uje odbornou kontrolní činnost při
přípravě, zhotovováni a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu, zda stavba či
prováděné práce odpovídají projektové dokumentaci.

4. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se pro Objednatele zavazuje vypracovat a zpracovat dílo v rozsahu a obsahu
stanovených dále touto Smlouvou (dále též jako ,,dílo"), a to vše související se stavbou s názvem:

,,Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy"

(dále též jako ,,stavba").
2. Prostorový rozsah díla, dle této Smlouvy je graficky vymezen přílohou č. 1 této Smlouvy (dále též

jako ,,prostorový rozsah díla"). Rozsah řešených stavebních objektů bude odpovídat
architektonickému návrhu zhotovitele, který podal do soutěže o návrh - veřejné zakázce s názvem
,,Táborová základna Hájenka Brtnice" upravenému dle požadavků Zadavatele v příloze č. 2 této
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Smlouvy.
3. Dílem se pro účely této Smlouvy mají na mysli tyto následujĹcÍ činnosti zhotovitele:

a) dopracování architektonické studie (dále též jako ,,studie") na základě odsouhlaseného
konceptu řešení, který bude objednateli představen na prvním výrobním výboru;

b) prezentace studie dle požadavků objednatele, např. na veřejném setkání aj., a to
v termínech a formou určených objednatelem po nabyti účinnosti této Smlouvy, kdy se
předpokládají nejvýše dvě takováto setkání, Objednatel nemusí požadavek na veřejnou
prezentaci uplatnit;

c) zpracováni dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (dále též
jako ,,DSP") včetně zajištění výkonu inženýrské činnosti a podání kompletní žádosti
o společné povo|enľ;

d) vypracováni projektové dokumentace pro prováděni stavby (dále též jako ,,DPS") včetně
výkazu výměr a položkového rozpočtu umožňující vypsání a provedení zadávacího řízení
na zhotovitele vlastní stavby dle DPS, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále též jako ,,zákon
o zadáváni veřejných zakázek"), a to včetně zajištění součinnosti s objednatelem při
výběru dodavatele stavby. Projektová dokumentace pro provádění stavby pro jednotlivé
pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení bude zpracována
samostatně.

e) výkon autorského dozoru při provádění stavby a dodávce zařízeni gastro, jehož součástí
je i součinnost s Objednatelem při odstraňování vad a nedodělků a spolupráce při řešení
požadavků vzešlých z kolaudačn ich či jiných správních řízení.

Pro vyloučení všech pochybnosti se má za to, že ,,dílo" jsou všechny práce, činnosti, služby,
výkony a dodávky zhotovitele prováděné pro objednatele na základě této Smlouvy a v jejím
souladu. Studie, OSP a DPS se pro účely této Smlouvy souhrnně nazývají jako ,,dokumentace",
,,projektová dokumentace" či ,,PO", jednotlivé navazující dokumentace se pak označují pro účely
této Smlouvy jako ,,fáze dokumentace" či ,,stupně dokumentace". Veškeré části díla dle této
Smlouvy počínaje fází zpracování dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební
povolení bude Zhotovitel provádět na základě odeslání písemné výzvy k provedeni příslušné části
díla ze strany Objednatele.

4. Předmět díla bude proveden:
a) V rozsahu a souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, tedy soutěže o návrh,

na jejímž základě je uzavírána tato Smlouva.
b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 22. 6. 2022 z jednacího řízení bez uveřejněni, které

navazuje na zadávací řízení veřejné zakázky, tedy soutěže o návrh, na základě jejichž
výsledků je uzavírána tato Smlouva.

c) Dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými normami, právními
a technickými předpisy platnými v době provádění díla, a to zejména v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu, v platném znění (dále jen
,,stavební zákon") a v rozsahu všech platných podzákonných právních předpisů a jejich
příloh.

d) projektová dokumentace bude vypracována dále též zejména v souladu s vyhláškou
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění či jiných podzákonných
právních předpisů vztahujicľch se k rozsahu předmětu díla dle této Smlouvy.

e) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydáni všech
nutných rozhodnuti, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání územních
rozhodnutí, stavebních povolení či společných povolení a popř. veškerých dalších
správních rozhodnuti a souhlasů, nutných k realizaci stavby v souladu se stavebním
zákonem. Součástí inženýrské činnosti bude činnost zhotovitele spočÍvajÍcÍ též v podáni
příslušných stupňů dokumentace, a to včetně přislušných žádostí, na příslušné orgány
veřejné správy k vydání rozhodnuti a souhlasů, zejména nikoliv však výlučně k podáni
dokumentace za účelem vydání územních rozhodnuti, stavebních povolení, a to včetně
podání dokumentace a žádostí o vydání příslušných správních rozhodnuti a souhlasů na
speciální stavební úřady (například vodoprávn j, dopravní a jiné). Zhotovitel tuto
skutečnost bere na vědomí a souhlasí s ní. Pro vyloučeni všech pochybností smluvní
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strany prohlašují, že součástí inženýrské činnosti není zajištění případných znaleckých
posudků.

f) projektová dokumentace bude v případě potřeby obsahovat mimo jiné i zajištěni povolení
ke káceni dřevin VC. výpočtu odvodu za ekologickou újmu.

g) Dále budou vypracované projektové dokumentace sloužit pro účely zadání samostatných
veřejných zakázek na stavební práce a na dodávku zařízeni gastro a budou vypracovány
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a v rozsahu všech platných
souvisejících podzákonných právních předpisů.

h) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek
stavby ve smyslu ve smyslu § 110 odst. 2 písm. f) stavebního zákona.

i) Součástí průvodní zprávy či průvodních zpráv dokumentace bude informace o dodržení
obecných požadavků na výstavbu (dle příslušných právních předpisů, technických norem
apod.).

j) Dokumentace bude členěna na jednotlivé objekty tak, aby objednateli umožnila fáze
zadání vlastní realizace stavby tímto způsobem:

- Zhotovitel zpracuje DSP na celý řešený prostorový rozsah díla a navrhne členění na jednotlivé
stavební objekty s plánem etapizace jednotlivých funkčních celků realizace vlastní stavby.

- Případné další členění DPS bude upřesněno v pokynu k zahájení prací na této části díla ze
strany Objednatele.

5. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem, na svůj náklad, a na svoji odpovědnost v souladu
s ust. § 2589 a násl. občanského zákoníku. Zhotovitel si vyhrazuje právo zajistit vybrané činnosti
při plnění Smlouvy prostřednictvím poddodavatelů.

6. zjisti-li zhotovitel, či objednatel v průběhu zpracování díla skryté překážky, jsou povinni se bez
odkladu o této skutečnosti vzájemně informovat. Objednatel následně sdělí zhotoviteli písemně
informace o dalším postupu provádění díla.

7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli odpovídajlcí a přiměřenou součinnost při zajišt'ování
majetkoprávních vypořádáni k nemovitostem dotčených prováděným dílem dle této Smlouvy.
Majetkoprávní vypořádáni a případné uzavkání dalších smluv se třetími subjekty, které jsou nutné
k provedeni díla dle této Smlouvy, provede objednatel, a to na vlastní náklad a nebezpečí.
V případě, kdy toto majetkoprávní vypořádán j, případně uzavření dalších smluv se třetími subjekty,
bude jedinou překážkou vydání příslušného správního rozhodnutí a zároveň zhotovitel provede
veškeré úkony, které se s ohledem na tuto příslušnou část díla od něj požadují, a to v souladu
s touto Smlouvou, nedostává se zhotovitel v této části díla do prodlení. V případě dalšího postupu
při prováděni díla dle této Smlouvy bude aplikován předchozí odstavec 6. tohoto článku.

8. Požadavky objednatele - projektová dokumentace dle příslušných stupňů dokumentace bude
kromě jiného obsahovat:

a) zakreslení veškerých stávaj icich podzemních a nadzemních inženýrských síti
nacházejících se v prostorovém rozsahu d ila a nejbližším okolí na základě dostupných
informací v digitální podobě, či poskytnutých vlastníky, či správci těchto sítí. zjištění
stavu stávajících inž. sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová
dokumentace řešit přeložky těchto sítí, případně jejich ochranu, vše pouze vyvolané
prováděním předmětu díla a jeho prostorovým rozsahem dle této Smlouvy, nikoliv
technickým stavem sítí či majetkovými důvody.

b) zajištěni všech nápojných míst inženýrských sítí dle prostorového rozsahu díla dle této
Smlouvy,

c) posouzení požadavku na použití recyklovaného materiálu sp|ňující požadované stavební
normy, jako náhradu za přírodní zdroje, pokud je to možné,

d) vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů, a to v případě, bude-li to
nutné,

e) potřebné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby,
popřípadě aktualizace stávajícího lx v tištěné podobě a lx v digitální podobě na CD,
DVD či jiném nosiči digitálních informací ve formátu *.dgn či *.dwg, a to po dohodě
s objednatelem,
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f) nezbytný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum lx v tištěné podobě a lx
v digitálnI podobě na CD či DVD nosiči či jiném nosiči elektronických informací, případné
další průzkumy dle požadavků dotčených orgánů,

g) výkazy výměr vc. rekapitulace nákladů lx v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr
jednotlivých profesi v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací
vydaných Urs Praha nebo RTS Brno) " lx v digitálni podobě, výkazy výměr zhotovitel
dodá ve formátech *.pdf, *.xISx a ve formátu Excel VZ nebo v obdobném výstupu
z rozpočtového softwaru odsouhlaseném objednatelem - stavební část i všechny
profese a dodávky, výkazy výměr budou zpracovány tak, aby byly v souladu s vyhláškou
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, přičemž
úprava excelových souborů výkazů výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk
(množství) uzamknut a aby po doplnění jednotkových cen soutěžícími (dodavateli)
docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům, součástí bude
rekapitulace všech objektů,

h) položkové rozpočty vC. rekapitulací nákladů v jednom vyhotoveni v tištěné a lx v digitální
podobě vždy na CD či DVD či jiném nosiči elektronických informací (položkové rozpočty
stavby a dodávek zhotovitel dodá ve formátech *.pdf, *.X1sX a ve formátu Excel VZ nebo
v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru odsouhlaseném objednatelem -
stavební část i všechny profese) s rekapitulací celkových nákladů stavby a dodávek,
dodaných samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní
výdaje v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové
skladbě, v platném znění. Před zahájením prací na rozpočtové části kterékoliv
dokumentace v členění dle této Smlouvy a pokynů objednatele si zhotovitel
s objednatelem odsouhlasí způsob členěni rozpočtu z hlediska budoucího
zatřiděnI majetku. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že výkaz výměr a
položkový rozpočet bude též členěn z hlediska případné etapizace díla v souladu
s touto Smlouvou.

i) projektové dokumentace včetně položkových rozpočtů a výkazů výměr budou
vypracovány též v souladu s pravidly poskytovatelů dotace (Integrovaný regionálni
operační program, Operační program Životní prostředí, případně jiné) platnými v době
realizace díla a dle pokynů objednatele.

j) Rozpočet/výkaz výměr bude zpracován jako jeden ucelený soubor, který nebude
obsahovat ocenění jednotlivých stavebních částí pomocí položek charakteru
,,komplet/soubor" následně odkazujících na dilčí samostatné rozpočty. V případě, kdy
v rozpočtu/výkazu výměr nebudou položky navázány na vybranou cenovou soustavu
nebo bude nutné použit položky charakteru ,,soubor" nebo ,,komplet", je nutné uvést
přesnou speciňkaci a způsob ocenění této položky v souladu s pravidly poskytovatelů
dotace.

k) Činnosti koordinátora BOZP v přípravné fázi stavby vC. pIánu BOZP provedené
oprávněnou osobou v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařlzenľm vlády č. 591/2006 Sb., o bližšIch
minimálnIch požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vše
v platném znění.

9. Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajíclch z provádění prací na stavbě,
a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru zejména v rozsahu těchto činností:

a) poskytováni vysvětlení projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentaci
jednotlivých dodávek,

b) poskytování součinnosti pro zpracováni realizační (dodavatelské) dokumentace stavby
případně výrobních dokumentací jednotlivých dodávek,

c) kontrola souladu projektové dokumentace dočasných objektů zařízeni staveniště,
případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se
základním řešením zařízení staveniště podle projektu,

d) účast na odevzdání staveniště zhotoviteli stavby,
e) účast na kontrolních dnech konaných v rámci provádění stavby, minimálně lx za 14 dnů,

nebude-li objednatelem stanoveno jinak,
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f) kontrolu dodržení projektové dokumentace zhotovitelem stavby s přihlédnutím na
podmínky určené příslušným správním povolením ke stavbě s poskytováním vysvětleni
potřebných pro plynulost výstavby stavby,

g) posuzováni návrhů zhotovitele či zhotovitelů stavby na změny a odchylky v projektové
dokumentaci z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodrženi
lhůt výstavby stavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

h) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů v rámci provádění stavby
oproti projektové dokumentaci,

i) sledováni postupu výstavby stavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu
výstavby,

j) spolupráce s koordinátorem BOZP,
k) spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele či zhotovitelů stavby,
l) aktualizace výkazu výměr popř. jeho částí vyplývajlcI ze změn vzniklých při realizaci

stavby realizované dle dodatečně změněné projektové dokumentace,
m) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části,
n) účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydáni kolaudačního souhlasu,
o) ověřuje dodržení podmínek stanovených projektovou dokumentací ve stadiu přípravy

i realizace stavby, je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku,
p) uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele stavby, zjistí-li nedodržení

projektové dokumentace, právních či technických norem a jiných předpisů,
q) je oprávněn požadovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce,

pokud vytknuté závažné závady nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak
ohroženy zájmy objednatele.

10.Výkonem autorského dozoru dle ČI. IV. odst. 9. této Smlouvy nejsou případy, kdy zhotovitel
odstraňuje vady na základě této Smlouvy zpracované projektové dokumentace. V tomto případě
provede zhotovitel veškeré práce bezúplatně z titulu jeho odpovědnosti za řádné zpracování
projektové dokumentace.

11.Součástl předmětu díla dle této Smlouvy ze strany zhotovitele je taktéž případná dodatečná
úprava projektové dokumentace vyžádaná novými okolnostmi zjištěnými v průběhu stavby, které
zhotovitel ani objednatel nemohli při nejlepší vůli předpokládat a které by prokazatelně vedly
k jakýmkoliv změnám ceny realizace stavby nebo k možným škodám. Úplata za tyto další
projekční práce je obsažena v ceně díla dle této Smlouvy a zhotovitel je s touto skutečností
srozuměn. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že součásti
ceny díla dle této Smlouvy nejsou náklady na zapracování nových požadavků objednatele na dílo,
které nebyly vyžádány novými okolnostmi zjištěnými v průběhu realizace stavby a které objednatel
vznesl nad rámec požadavků na dílo dle této Smlouvy. Na zapracováni takovýchto nových
požadavků objednatele bude nahlíženo jako na vícepráce v průběhu realizace d ila.

Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany dále výslovně sjednávají, že pokud dodavatel
stavby (vybraný objednatelem pro realizaci stavby dle díla zhotovitele) navrhne v průběhu
realizace stavby záměnu materiálu či konstrukčního řešení, bude dodavatel stavby povinen
předložit objednateli upravenou verzi projektové dokumentace zahrnující navrhované změny
projektové dokumentace. Zhotovitel je v takovém případě povinen zkontrolovat upravenou
projektovou dokumentaci předloženou dodavatelem stavby v souladu s odst. 9 tohoto článku
Smlouvy.

12.Součástí předmětu díla dle této Smlouvy je taktéž nutná koordinace a spolupráce zhotovitele
s jakýmikoliv jinými třetími osobami, které objednatel určí v průběhu plnění předmětu díla dle této
Smlouvy.

13.Součástí předmětu díla dle této smlouvy je také nezbytně nutná součinnost zhotovitele s
objednatelem v souvislosti s případnými požadavky na doplněnf, objasnění či poskytnuti dalších
informaci vznesenými ze strany poskytovatelů dotací. Tato součinnost však nezahrnuje opakované
přepracovávání výkazů výměr a rozpočtů zhotovitelem podle měnicích se požadavků
poskytovatelů dotaci.

\
\
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14.Smluvní strany jsou povinny poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro řádné a včasné
provedeni díla dle této Smlouvy.

15.Předmětem díla není řešení majetkoprávních sporů a odvolání proti dílu, či jeho částem,
způsobené jiným důvodem než vadou díla.

16.Předmětem díla není zpracování oznámení a dokumentace záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, tedy zejména vyhodnocení vlivů na
životní prostředí (EIA) a posuzování vlivů na životní prostředí (SEA).

5. TERMÍNY PLNĚNÍ DÍLA

1. Dílo bude Zhotovitelem realizováno v následujících termínech plnění:

l .l , Lhůta pro dopracováni architektonické studie:

do 90 kalendářních dnů ode dne nabyti účinnosti této smlouvy

1.2.

1.3.

Prezentace architektonické studie:
v termínech určených objednatelem

1.4.

1.5.

Lhůta pro dokončeni PO pro společné povolení včetně podání kompletní žádosti o
vydání tohoto společného povoleni:

Do 180 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy
Objednatele k zahájení této části díla

Lhůta pro dokončeni projektové dokumentace pro provádění stavby:
do 180 kalendářních dnů ode dne doruční písemné výzvy Objednatele
k zahájeni této části díla

a) Autorský dozor - stavba:
vykonávaný v průběhu provádění stavby ode dne jejího zahájení do
dne odstraněni vad a nedodělků stavby,

b) Autorský dozor - dodávka zařízení gastro
vykonávaný v průběhu dodávky zařízení gastro ode dne jejího
zahájení do dne odstranění vad a nedodělků dodávky zařízeni gastro,

Lhůty uvedené v tomto článku nevylučují možnost dřívějšího plnění.
17.Dílo bude splněno v souladu s tímto článkem:

1.11. dle odst. 1. bodu 1.1. - předáním a převzetím 3 parě architektonické studie v tištěné
podobě " lx v digitálni podobě (.pdf " .dwg) na CD, DVD či jiném nosiči

1.12. dle odst. 1 bodu 1.2. - po provedení požadovaných prezentaci a jejich předání jx v digitá|nľ
podobě na CD, DVD či jiném nosiči

1.13. dle odst. 1. bodu 1.3. - předáním a převzetím 2 parě PO pro společné povoleni
vC. kompletní dokladové části " lx v digitálni podobě (formát .pdf " .dwg) na CD, DVD či
jiném nosiči " 2x v tištěné podobě pro příslušný stavební úřad a kopie žádosti o vydání
společného povolení potvrzené příslušným stavebním úřadem

1.14. dle odst. 1. bodu 1.4. písm. a) - předáním a převzetím 6 parě DPS včetně rozpočtů
a výkazů výměr " 1 vyhotovení v digitálni podobě (formát .pdf. a .dwg) na CD, DVD či jiném
nosiči

1.15. dle odst. 1. bodu 1.5. písm. a) - autorský dozor vykonávaný v průběhu provádění stavby,
dokončením stavby, vydáním kolaudačního souhlasu a odstraněním vad a nedodělků

1.16. dle odst. 1. bodu 1.5. písm. b) - autorský dozor vykonávaný v průběhu dodávky zařIzenI
gastro, odstraněním vad a nedodělků.

18.Zhotovitel se zavazuje protokolárně předat Objednateli každý jednotlivý stupeň dokumentace
v členění dle ČI. V. odst. 2 této Smlouvy a v souladu s touto Smlouvou v místě sídla Objednatele.
Objednatel se oproti tomu zavazuje každý jednotlivý stupeň dokumentace v souladu s tímto
ustanovením převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v ČI. VI. této Smlouvy.
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19.Další vicetisky konkrétní části či stupně dokumentace je zhotovitel povinen objednateli vyhotovit,
a to za náklady v místě a čase obvyklé, a to na základě písemné výzvy objednatele.

6. CENA ZA DÍLO

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximálni. Je podložena nabídkou zhotovitele
ze 22. 6. 2022. Sjednaná cena j všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele
nezbytné k řádnému a včasnému provedeni všech Smlouvou sjednaných činností.

cena bez DPH
· dopracování architektonické studie 300.000,- Kč
· prezentace architektonické studie 50.000,- Kč
· PD pro společné povolení VC. inženýrské činnosti a dalších činnosti uvedených ve Smlouvě

870.000,- Kč
· dokumentace pro provádění stavby 1.250.000,- Kč
· autorský dozor - stavba 1.000,- Kč/hod.

celkem do maximální výše 300.000,- Kč
· autorský dozor - dodávka zařízeni gastro 1.000,- Kč/hod.

celkem do maximální výše 50.000,- Kč

Cena celkem bez DPH 2.820.000,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plněni.

2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za
podmínky, pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti vyskytnou skutečnosti,
které nebyly v době sjednáni Smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu a termín.

3. Cena díla pak obsahuje veškeré správní poplatky ve smyslu poplatků dotčeným orgánům státní
správy související s předmětem díla dle této Smlouvy.

7. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

1. Jakékoliv platby za plnění díla či jeho konkrétních částí budou zhotoviteli uhrazeny po splnění
jednotlivých části d ila v členěni uvedeném ve Smlouvě, a to za splnění konkrétních podmínek zde
uvedených, a to na základě daňových dokladů-faktur vystavených v souladu s touto Smlouvou
a prokazatelně doručených objednateli, a to na bankovní účet uvedený na příslušné faktuře -
daňovém dokladu.

4. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady - faktury budou zhotovitelem vystaveny
následujícím způsobem uvedeným v tomto ustanovení, a to po splněni díla či jeho jednotlivých
částí v členění dle ČI. V. odst. 2 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn nejdříve fakturovat za dílo či
jeho odpovídajÍcÍ část v členění dle této Smlouvy následovně:

· architektonická studie
100 % z ceny této části díla, a to po předáni a převzetí čistopisu
architektonické studie v počtu vyhotovení a formátech Objednatelem
v souladu s touto Smlouvou

· prezentace architektonické studie
100 % z ceny této části díla, po provedení prezentací a předáni
digitální podoby prezentace Objednateli v souladu s touto Smlouvou

· PD pro společné povoleni
50 % z této části díla v okamžiku protokokárního předáni a převzetí této
části díla Objednatelem společně se všemi potřebnými doklady o
podání na dotčené orgány státní správy
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· DPS

40 % z ceny této části v okamžiku podání žádosti o vydání společného
povolení vztahujlci se k této části díla se všemi doklady dotčených
orgánů státní správy

zbývajícIch 10 % z této části díla po vydání příslušného společného
povolení vztahujÍcĹ se k této části d ila

100% ceny této části díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po
protokolárn im předání projektové dokumentace pro provádění stavby
v této Smlouvě uvedeném počtu vyhotovení a formátech a v rozsahu
dle této Smlouvy objednateli

· výkon autorského dozoru - stavba
za provádění autorského dozoru budou vystavovány daňové doklady-
faktury Ix za měsíc po dobu prováděni stavby a činností stanovených
touto smlouvou.
Poslední faktura - daňový doklad ve výši 10 % ceny AD bude
vystavena po dokončení a předání stavby objednateli, vydáni
kolaudačního souhlasu a odstranění vad a nedodělků., nejpozději však
po uplynutí 12 měsíců od převzetí stavby objednatelem.

· výkon autorského dozoru - dodávka zařízení gastro
zhotovitel je oprávněn fakturovat za tuto část díla až po převzetí
dodávek Objednatelem a odstranění vad a nedodělků, nejpozději však
po uplynuti 12 měsíců od převzetí stavby objednatelem.

5. Bez ohledu na fakturaci dle odst. 2 tohoto článku je Zhotovitel oprávněn fakturovat za příslušnou
část díla jím zpracovávanou, a to v případě pozastavení prací ze strany Objednatele učiněného
v souladu s par. 9. odst. 6. této Smlouvy. V takovém případě je Zhotovitel oprávněn fakturovat
prokazatelně vynaložené náklady, a to za část díla, která byla Objednatelem pozastavena, avšak
až v okamžiku protoko|árnÍho předání a převzetí příslušné části díla Objednatelem, jehož se
pozastaveni díla dotýká, a to v místě sídla Objednatele. Společně s částí díla, jehož se
pozastavení týká, předá Zhotovitel Objednateli i doklady prokazující účelně vynaložené náklady
Zhotovitele k provedení pozastavené části díla, a to ke dni takového pozastavení prací ze strany
Objednatele. Tento postup bude taktéž adekvátně použit pro případ ukončení této Smlouvy
výpovědi ze strany Objednatele učiněné v souladu s touto Smlouvou.

6. Faktury - daňové doklady zhotovitele musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle
příslušných právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění a dále název akce, evidenční číslo
této Smlouvy. Přednostní způsob doručování faktur-daňových dokladů objednateli je elektronicky,
a to do datové schránky objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz,
nejlépe se zaručeným elektronickým podpisem. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáni
fakturované částky z účtu objednatele.

7. V případě, že daňový doklad-faktura nebude m it odpovidajĹcÍ náležitosti dle příslušných právních
předpisů či této Smlouvy nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplněni Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se
splatností. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného
či opraveného daňového dokladu-faktury Objednateli.

8. Lhůta splatnosti daňových dokladů-faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30 kalendářních
dnů po jejich prokazatelném doručení objednateli. Přednostní způsob doručování faktur-daňových
dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bxb4) nebo na e-
mail: epodatelna@jihlava-city.cz, nejlépe se zaručeným elektronickým podpisem. Povinnost
zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

9. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve
smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
(dále též jako ,,zákon o DPH"), a že číslo bankovního účtu zhotovitele uvedené na faktuře -
daňovém dokladu je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH. V případě, že ke dni
uskutečněni zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně zhotovitel uveden jako
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nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, je objednatel
oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH.

10.Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a
zákona o DPH, aniž je zhotovitel oprávněn účtovat jakékoliv smluvní sankce z tohoto postupu
vyplývajicí. Smluvní strany prohlašuji, v případě plnění částky DPH příslušnému finančnímu úřadu,
tedy správci daně, je uhrazena tato část díla ve výši takto objednatelem uhrazené výše DPH.

11.Pokud zhotovitel na příslušné faktuře - daňovém dokladu uvede bankovní účet nezveřejněný
správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a objednatel již na takto
uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu, která mu
z tohoto důvodu vznikla.

12.Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení daňového
dokladu-faktury s náležitostmi podle § 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit
Objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení
Zhotovitelem.

13.Postoupenl peněžitých pohledávek Zhotovitele za Objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto
Smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo včetně všech částí a součásti je zhotoveno
v rozsahu a za podmínek této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost
zpracované PD v členění dle této Smlouvy a díla v členění dle této Smlouvy a za to, že veškeré
činnosti zhotovitele vyplývajícl z této Smlouvy jsou Zhotovitelem provedeny v jejím souladu.

2. Záruční doba na PD či jakoukoliv její část či součást je 60 měsíců a tato počíná běžet okamžikem
předáním a převzetím příslušné dokončené části PD v členění dle této Smlouvy. Smluvní strany se
dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení § 2618 občanského zákoníku, která pro jejich
závazkový právní vztah založený touto Smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanovení § 2618
občanského zákoníku platí, že objednateli nebude přiznáno právo z vad díla pouze v případě, že
objednatel neoznámi vady díla do uplynutí záruční doby. Objednatel je oprávněn uplatňovat
nároky ze záruky za jakost díla až do uplynutí záruční doby také na vady, které byly zřejmé před
přejímkou díla, popř. během ni.

3. Pro případ vad díla či jeho části sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat bezplatné
odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje vady díla či jeho části odstranit bez zbytečného odkladu po
uplatnění reklamace Objednatelem, nejpozději však do 14 pracovních dnů ode dne uplatnění
reklamace vad díla či jeho části ze strany Objednatele, pokud objednatel nestanoveni lhůtu jinou.
Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Za vadu dfla se pro účely této Smlouvy též
považuje i jeho neúplnost, a to jak vlastní PO, tak soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr (například nikoliv však výlučně neoceněné či chybějící položky v soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, chybně uvedené množství položek a další).

4. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od uplatnění zjištěné vady či vad až do jejich
odstranění.

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen svolávat výrobní výbory v průběhu prací na každém stupni dokumentace
a rozsahu dle této Smlouvy za účelem odsouhlasenI navrhovaného řešeni. Z výrobních výborů
Zhotovitel pořídí zápis doplněný prezenční listinou, který rozešle elektronicky jednotlivým
účastníkům jednání. Zhotovitel svolá první výrobní výbor nejpozději do 14 dnů od dne nabytí
účinnosti Smlouvy. Během zpracování jednotlivých fází počínaje fází architektonické studie se
předpokládají vždy minimálně 2 výrobni výbory.

2. Zhotovitel svolá výrobní výbor neprodleně po zapracováni požadavků objednatele na řešení
stavby, je-li pro stavbu relevantní. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost výrobních výborů,
pokud to vyžadují okolnosti při zpracování dokumentace nebo při výkonu inženýrské činnosti,
zejména prodlení v plnění Zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešení apod. Pokud
Objednatel rozhodne o častějším konání výrobních výborů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost
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přistoupit bez dalšího.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách Magistrátu

města jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel u objednatele minimálně
5 pracovních dní před konáním jednání.

4. Za doručenou se považuje zpráva prokazatelně doručená na adresu sídla příslušné smluvnf strany
nebo do datové schránky příslušné smluvní strany. Smluvní strany mohou pro vzájemnou
komunikaci týkající se technického řešení díla použit též další prostředky dálkové komunikace
i prostřednictvím kontaktních osob uvedených v této Smlouvě.

5. V rámci provádění díla dle této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje k tomu, že bude PD pro společné
povoleni obsahovat veškeré podklady, doklady a dokumenty potřebné pro posouzeni příslušným
orgánem státní správy. V této souvislosti se Zhotovitel zavazuje, že nejpozději 10 kalendářních
dnů před podáním PD pro společné povolení na příslušný orgán státní správy, jenž má posoudit
tuto dokumentaci, předá koncept této PO včetně všech podkladů a dokladů Objednateli k
nahlédnutí a formální kontrole úplnosti podkladů a dokladů uvedených v PD. V případě, kdy
objednatel vznese k PD připomínky, které nepřesahují rámec díla dle této Smlouvy, je zhotovitel
povinen vypořádat se s nimi, a to obratem a informovat písemně objednatele o odstraněni
vznesených nedostatků. Nebude-li konkrétní projektová dokumentace obsahovat veškeré
náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, které nejsou nad rámec této Smlouvy, je
zhotovitel povinen tyto doklady a podklady doplnit, a to řádně a včasně tak, aby lhůty plněni dle
této Smlouvy byly zachovány.

6. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla ze strany zhotovitele tyto jeho práce na
díle písemným oznámením pozastavit. Po dobu tohoto pozastavení se zhotovitel nedostává do
prodlení. Po odpadnutí překážky bude zhotovitel objednatelem informován a je povinen pokračovat
v pracích na díle. Lhůta k plnění uvedená v této Smlouvě po dobu pozastavení prací ze strany
objednatele neběží.

7. Objednatel je dále oprávněn kdykoliv v průběhu prováděni díla dle této Smlouvy od této smlouvy
písemně odstoupit, a důvodů stanovených Občanským zákoníkem a dále pokud:
a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku

nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
b) pokud zhotovitel vstoupí do likvidace;
C) v případě, že na realizaci předmětu díla nebudou schváleny finanční prostředky v rozpočtu

objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí;
Účinky odstoupeni nastávají okamžitě po doručení písemného odstoupení zhotoviteli. Smluvní
strany se dohodly, že odstoupení Objednatele od Smlouvy je účinné dnem jeho doručení
Zhotoviteli, nejpozději uplynutím desátého (IQ.) kalendářního dne po jeho odeslání na adresu sídla
Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy či do datové schránky Zhotovitele. V takovém
případě je objednatel povinen zhotoviteli uhradit účelně vynaložené náklady souvisejicí
s prováděným dílem, a to do okamžiku doručení písemného odstoupení, které však zhotovitel
objednateli prokáže. Zhotovitel je oproti tomu povinen převést na objednatele vlastnické právo k
dílu, a to ve stádiu rozpracovanosti ke dni doručení písemného odstoupeni, a to včetně licence
v rozsahu uvedené v této Smlouvě.

8. V případě, že v průběhu plněni předmětu díla vyjde najevo, že dodavatel učinil nepravdivé
prohlášení ohledně osob, subjektů nebo orgánů, na které by se měly vztahovat mezinárodní
sankce a dále ohledně osob, u kterých nehrozí střet zájmů podle právních předpisů upravujících
střet zájmů, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
Dodavatel je povinen oznámit veškeré změny okolností podstatné pro splnění požadavků podle
právních předpisů upravujÍcÍch střet zájmů a dále podle předpisů upravujícich mezinárodní
sankce, a to do 10 dnů od okamžiku, kdy k takové změně dojde nebo se o takové změně dozví.
Pokud změnou okolností dojde k porušení uvedených předpisů, je objednatel oprávněn odstoupit
od smlouvy.
Jestliže dodavatel neoznámí řádně změnu okolností dle výše uvedeného, má objednatel právo
odstoupit od smlouvy.
Dodavatel nesmí k plněni smlouvy využívat osoby, na něž se vztahují uvedené předpisy. Pokud
dodavatel takové osoby využívá, je povinen bezodkladně takové osoby nahradit osobami, na které
se uvedené předpisy nevztahují. V případě, že dodavatel tuto povinnost nesplní, je objednatel
oprávněn odstoupit od smlouvy.
V případě pochybností ohledně uvedených povinností vyplývajicich z právních předpisů
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upravujících střet zájmů a z předpisů upravujícich mezinárodní sankce je dodavatel povinen
poskytnout součinnost k odstraněni takových pochybností a vyvinout maximální úsilí k odstranění
závadného stavu.

9. Zhotovitel není v prodlení, jestliže dojde k nečinnosti orgánů státní správy nebo správců technické
infrastruktury, nebo dalších osob vyjadřujícich se k dokumentaci nebo k jejím částem, nebo k
podkladům či k dokladům potřebným pro projednáni dokumentace, přičemž tato nečinnost není
zaviněna jednáním zhotovitele a probíhá nad rámec zákonných lhůt stanovených k vyjádření.
Zhotovitel je povinen objednatele o případné nečinnosti a prodlení orgánů státnl správy
neprodleně informovat. Rovněž je zhotovitel povinen tyto orgány urgovat a tyto urgence doložit
objednateli.

10.v zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na nás|edujjcích smluvních
pokutách:

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části
předmětu díla v termínech stanovených v ČI. V. této Smlouvy, činí smluvní pokuta 0,1 %
z ceny této jednotlivé části díla dle této Smlouvy bez DPH za každý byt' započatý den
prodlení.

b) při vadném plněni zhotovitele za každou vadu dodané projektové dokumentace, která
zvyšuje cenu stavebních prací stavby, činí smluvní pokuta 10 % ze zvýšené ceny těchto
stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude platit i v případě odstranění
vady do 14 pracovních dnů od doručeni výzvy k odstranění konkrétni vady či vad dodané
projektové dokumentace. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vadu díla se
nepodkládá navýšení ceny stavby v souvislosti s růstem cen ve stavebnictví.

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury bude úrok z prodlení 0,05 % z fakturované
částky bez DPH za každý den prodlení.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dokumentaci zjištěné po jejím
předání Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny
této jednotlivé části díla dle této smlouvy za každý, byt' započatý den prodlení, kdy
neodstranil tyto vady nebo nedodělky v lhůtě dle této Smlouvě či ve lhůtě stanovené
objednatelem v souladu s touto Smlouvou.

e) pokud zhotovitel v rámci provádění autorského dozoru, a to pro stavbu i pro dodávku
zařIzenľ gastro, nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu vyplývá
z výkonu funkce autorského dozoru, nebo nesplní povinnost poskytnutí součinnosti při
zadávacích řízeni dle odst. 20 tohoto článku Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou nesplněnou povinnost.

11.SpIatnost smluvních pokut obou stran se sjednává do 30 kalendářních dnů po předání vyúčtování
té smluvní straně, která je vyzývána k úhradě smluvní pokuty.

12.V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu
škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku
vůči kterékoliv faktuře-daňovému dokladu, resp. vice fakturám-daňovým dokladům zhotovitele
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtováni smluvní pokuty).

13.Smluvnf pokuty sjednané touto Smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši
vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany
v této souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku.

14.Pokud Zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba
z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání
majetkových či finančních důsledků.

15.Připomlnky orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních či jiných správních řízení,
je Zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této Smlouvy do projektové dokumentace
a provést je v souladu s platnými předpisy, s tím, že odměna za tuto činnost je již obsažena v ceně
díla uvedené v této Smlouvě.

16. Pro náhradu škody pIati ustanoveni § 2913 a násl. občanského zákoníku.
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17.Pro odpovědnost za vady pIati ust. § 2629 občanského zákoníku.

18.VIastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody.
Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na Objednatele protokolárním předáním a převzetím
dokumentace v členěni dle této Smlouvy a úhrady příslušné dokumentace, jíž se předání a
převzetí vztahuje. Současně s převodem vlastnického práva k předmětu či jeho části díla,
resp. k dokumentaci v členění dle této Smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci
k použití d ila, resp. dokumentaci dle této Smlouvy, která je časově neomezená. Objednatel tuto
licenci není povinen využít. Zhotovitel v rámci takto poskytnuté licence poskytuje objednateli právo
dílo použít jakýmkoliv způsobem a k jakýmkoliv účelům, souvisejícim se stavbou s názvem
,,Centrum neformálního vzděláváni Hájenka Černé lesy" dle této Smlouvy. Zhotovitel umožňuje
objednateli toto dílo jakýmkoliv způsobem množit, rozšiřovat jej a poskytnout podlicenci jakýmkoliv
třetím osobám, které uzná za vhodné, při současném zachováni autorských práv dle zákona
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále též jako ,,autorský zákon"). Objednatel je
oprávněn dílo dle svého uvážení spojovat s dílem jiným, upravovat jej a měnit tak, jak sám uzná za
vhodné, při současném zachování autorských práv dle autorského zákona.

19.Protokolárním převzetím dokumentace v členění dle této Smlouvy Objednatelem nezbavuje
Zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

20.Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při
vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje
v dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost dokumentace a
nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň dokumentace byl Objednatelem
převzat bez jakýchkoliv výhrad. Toto ustanovení se vztahuje na technické parametry d Ila tak, že
těmito parametry se má na mysli zajištění celkové funkčnosti díla jako takového a realizovatelnosti
stavby dle díla, ke kterému se zhotovitel dle této Smlouvy zavázal. Zhotovitel, jakožto osoba
způsobilá a odborník, se v rámci prováděni díla dle této Smlouvy zavazuje, že dílo bude způsobilé
stanovenému účelu, který je smluvním stranám znám.

21.Smluvnľ strany prohlašují, že tato Smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejněni by bránily jiné
právni předpisy.

22.V průběhu zadávacích řízeni na Zhotovitele stavby či na výkon funkce Technického dozoru
popř. koordinátora BOZP, která Objednatel vyhlašuje podle zákona o zadávání veřejných zakázek
je součástí předmětu díla i poskytnutí součinnosti s Objednatelem při zpracování odpovědí na
dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňováni zadávací dokumentace
zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich předání Zhotoviteli
Objednatelem. Úplata za zpracování odpovědí je již obsažena v ceně d Ila.

23.Zhotovitel vykonávající autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku
nepředvídatelných okolnosti došlo k prodloužení termínu dokončeni stavby.

24.Objednatel je povinen neprodleně ohlásit zhotoviteli vykonávajíclmu autorský dozor dle této
Smlouvy ukončení prací na stavbě a konání závěrečné kontrolní prohlídky k vydání kolaudačního
souhlasu.

25.Zhotovitel je povinen vyvinout součinnost a být osobně přítomen na vyžádání Objednatele, a to při
kontrolní činnosti prováděné jakýmikoliv kontrolními orgány.

26.V rámci předmětu díla se zhotovitel taktéž zavazuje k těmto následujicim činnostem:

a) zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění,
popřípadě bude-li tento právni předpis nahrazen novým právním předpisem, tak tímto
novým právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

b) zhotovitel je povinen vzhledem k tomu, že předmět díla může být financován
z příslušného fondu Evropské unie či jiného poskytovatele dotace (dále též jako
,,poskytovatel dotace"), plnit tyto povinnosti:

(i) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související
s prováděním předmětu plnění, které si mohou vyžádat kontrdní orgány
poskytovatele dotace a další oprávněné subjekty,
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(ii)poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetn ich dokladů
týkajÍcĹ se plnění této Smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu předmětu
díla a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se předmět díla realizuje,

(iii) uchovávat veškerou dokumentaci souvÍsejÍcĹ s předmětem díla dle této Smlouvy,
a to do 31. 12. 2034, N

(iv) dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2034 poskytovat požadované
informace a dokumentaci souvisejÍcÍ s realizaci předmětu plněni zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů poskytovatele dotace (CRR, MMR ČR, MF
ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,
přislušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

27.Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět, a to z nás|edujľcich důvodů:

a) v případě, kdy dojde k neodsouhlasenI dalšího financování provádění díla dle této
Smlouvy příslušnými orgány statutárního města jihlavy, tedy objednatele;

b) v případě, kdy v průběhu provádění díla dle této Smlouvy vyvstanou neočekávané
technické problémy vztahující se k prováděnému dílu či možné realizovatelnosti stavby
samotné.

v takových situacích budou zhotovitelem fakturovány činnosti v rozpracovanosti ke dni vypovězení
Smlouvy.

28.Zhotovitel na přejímá nebezpečí změny okolností, a to v souvislosti se vznikem dodatečných
nákladů zhotovitele v případě změny termínů plnění dle této Smlouvy vše s odkazem na ust.
§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou
obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu Smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto Smlouvou výslovně dohodnuty, se řľdI uvedenou
zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden
pro zhotovitele.

4. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem Smlouvy, který je projevem
jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na
důkaz toho smlouvu podepisují.

5. Smluvní strany vedle dalších v této Smlouvě vyloučených ustanovení též vylučují aplikaci
ustanoveni § 557, § 1740 odst. 3 a § 1751 občanského zákoníku.

6. Zároveň smluvní strany prohlašujI, že všem terminům, použitým zkratkám, obsahu této Smlouvy
a veškerým právům a povinnostem z ni vyp|ývajÍcĹ rozumí. Bude-li jakékoliv ustanoveni této
Smlouvy nevymahatelné či dojde k jakýmkoliv nesrovnalostem stran výkladu, bude tento rozpor
řešen vzájemnou dohodou obou smluvních stran a smluvní strany se zavazuji, že následně
uzavřou dodatek k této smlouvě, který uvedený rozpor odstraní.

7. Smluvní strany si v souladu s ust. § 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě uvedené
v § 629 odst. 1 občanského zákoníku stanovují pro své práva a povinnosti vyplývajicI z této
Smlouvy promlčecí lhůtu v délce 15 let, a to od okamžiku, kdy příslušné právo mohlo být uplatněno
poprvé.

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto Smlouvou
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanoveni, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto Smlouvou.

9. Tato Smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění
(dále též jako ,,zákon o registru smluv"). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy a
všech jejich budoucích dodatků. Uveřejněni této Smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv

14zl5



pak zajistí objednatel.
10.Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tato

smlouva nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru
smluv.

11.V případě vzniku sporů z této Smlouvy vyp|ývajľcj, které smluvní strany nevyřešily vzájemnou
dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešení těchto sporů soud
objednatele, a to v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném
znění.

12.Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města Jihlavy č. 2005/22-RM ze dne
23. 6. 2022.

Přňohy:
Příloha č. 1 - Graficky vymezený prostorový rozsah díla
Příloha č. 2 - Požadavky zadavatele na úpravu a doplněni soutěžního návrhu
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Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy
Příloha č. 2 SoD

Soutěžní návrh Č. 4

Rusina Frei, s.r.o.

Požadavky zadavatele na úpravu a doplnění soutěžního návrhu:

Exteriér

- parkovací stání neumisťovat pod stromy, přesunout k navrženým stáním nad budovou ,,E" do
SZ části řešeného území, případně k navrženému skladu dřeva

- chatky ,,h" zakrývajivýhled na hřiště z venkovníterasy, je třeba je přesunout
- zastřešení venkovní jídelny je jen částečné, pevné zastřešení je potřeba nad celou kapacitou

venkovní jídelny, která se využívá jak za horka, tak za deště, konstrukci zastřešeni je třeba
plynule navázat na hlavní budovu a uvažovat se zastřešením odolným proti nepříznivým
povětrnostním podmínkám

- schody/bariéry na venkovní jídelně nejsou akceptovatelné kvůli velkému riziku úrazů
- upravit rozmÍstění stolů ve venkovní jídelně tak, aby byly stoly co nejblíže výdejovému okénku
- sprchy a záchody umístit blíže k sobě (např. dát vše k sobě - jeden mycí domeček/max. dva

eventuálně a ideálně dát dovnitř) - zdravotník musí průběžně vše kontrolovat a dezinfikovat

- urrňstění ohniště uprostřed areálu není vhodné, je třeba ho přemístit do okrajové polohy
Interiér l přIzemi

- veřejná úklidová místnost č. 25 je nevhodně umístěná, slouží zejména pro zimní provoz, nutno
umístit uvnitř v rámci hlavního provozu

- poblíž vnitřní jídelny chybí umyvadla na umyti rukou (5 x denně, 50 - 80 lidi)
- prověřit dostatečnou velikosti obou kuchyní; umývárnu nádobí je třeba udělat přístupnou pro

dětitak, aby nechodily přes kuchyň, kam z hygienických důvodů nesmí. Je možný např. sklápěcí
pult z jídelny.

- zvážit ekonomický způsob vytápění a zateplení střešní konstrukce stodoly tak, aby se dala
využívat i v zimě; předpokládá se spíš nárazové než trvalé využití (např. pro taneční
soustředění, míčové hry, při d|ouhotrvajícÍm deštivém počasí apod.)

- vstup do stodoly z venku a průchod vnitřkem pouze přes pokoj v rámci podkroví je
nedostačujÍcÍ. Prověřit řešenitak, aby byla stodola přístupná z interiéru v rámci přízemí.

- prověřit možnost bližšího urrňstěni wc ke stodole
- údržbářská část je rozházená, pokud možno sdružit na jedno místo
- v návrhu je třeba uvažovat s uNstěním klasické pračky pro kuchyň a zdravotníka

Interiér l patro

- průchozí ložnice není úplně ideální, zejména v případě, Že se jedná o jediný vstup vnitřkem do
stodoly a ke hvězdárně. Když bude průchod do stodoly v přízemí, pak je dispozice patra
vyhovujíci.

- hvězdárnu je možné řešit i formou venkovní terasy - např. pochozí střechy venkovní jídelny a
skladem na dalekohledy v interiéru

- prověřit velikost prádelny v podkroví; je třeba do ní umístit velkokapacitní pračku a sušičku a
prostor na skládání a uložení prádla



Centrum neformálního vzděláváni Hájenka Černé lesy
Příloha č. 2 SOD

Magistrát města jlhjavy
odboř rozvoje města

2

Technologie

Otopná soustava

- Kotel na tuhá paliva (pelety) jako jediný samostatný zdroj tepla pro objekt s celoročním
zamýšleným provozem nenívhodný. Pro objekt bude potřeba kotel o výkonu alespoň 50 kW a
jeho běh v optimálním výkonovém pásmu pouze pro odběr tepla na přípravu TUV mimo hlavní
topnou sezónu by byl nehospodárný. Provoz kuchyně a hygienického zázemí by vyžadoval
nucený běh kotle i v létě, což by nebylo efektivní. Jako vhodnější se jeví hybridní systém kotle
na tuhá paliva + tepelného čerpadla vzduch-voda. Tepelné čerpadlo by dokázalo pokrýt
spotřebu tepla pro sezónu jaro - podzim, což by nevyžadovalo běh kotle výkonově
dimenzovaného na vytápění objektu v zimě. Hybridnímu otopnému systému by mělo být
uzpůsobeno podlahové vytápění a měla by být doplněna akumulační nádrž na teplou vodu.

Obnovitelné zdroje energie

- V souladu s Územní energetickou koncepcí města jihlavy i obecnými požadavky na stavby by
bylo vhodné zapojit více obnovitelných zdrojů energie. Jako nejvhodnější se jeví instalace
fotovoltaické elektrárny na jižní část střechy objektu, aby byl co nejvíce využit potenciál
obnovitelného zdroje energie. výrobnu elektřiny je vhodné dimenzovat do výkonu 10 kWp.


