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DODATEK Č. 1 k objednávce 
Číslo objednávky: 97ZA-000789-014/2022 

ze dne: 07. 02. 2022 
 

 

  Poskytovatel: 

Za Mlýnem 29, 147 00 Praha 4 

29040388 

CZ29040388 

zapsána v OR vedeném MS v Praze, odd. B, vložka 2368  

  

 
o 

 
a 

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

Objednatel: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

právní forma:  

bankovní spojení:  

zastoupeno: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

e-mail: 

tel: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

e-mail: 

tel: 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

65993390 

CZ65993390 

příspěvková organizace 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX, generální ředitel 

XXXXXXXXXXX, vedoucí odboru 

XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX 

RH elektroprojekt s.r.o. 

se sídlem  

IČO: 

DIČ: 

zápis v obchodním rejstříku: 

právní forma:  

bankovní spojení:  

zastoupena: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

e-mail: 

tel: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

společnost s ručením omezeným 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX, jednatel společnosti 

XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX 

mailto:Filip.tyc@rsd.cz
mailto:Igor.Dolezal@rsd.cz
mailto:houser@rhep.cz
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1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 11. 2019 Smlouvu na opakující se služby, číslo 

smlouvy Objednatele: 97ZA-000789 (dále jen „Smlouva14), na základě které se 

Poskytovatel zavázal poskytnout Objednateli služby dle článku II. Smlouvy, specifikované 

v příloze č. 1 Smlouvy formou dílčího plnění v souladu s čl. II., odst. č. 3 Smlouvy a 

Objednatel se zavázal služby od Poskytovatele převzít a zaplatit za ně Poskytovateli cenu v 

souladu se Smlouvou. 

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k objednávce č. 97ZA- 

000789-014/2022, ze dne 07. 02. 2022, kterým se tato objednávka mění následovně. 

Článek I. 

Předmět Dodatku č. 1 

Smluvní strany se dohody, že ustanovení Objednávky č. 97ZA-000789-014/2022, ze dne 07. 02. 

2022 ve znění: 

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění bude zahájeno nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti 

této objednávky. Objednatel se zavazuje provádět veškeré jednotlivé úkony v obvyklých termínech 

tak, aby nedocházelo k prodlení navazujících procesních kroků. Plnění objednávky je předpokládáno 

nejpozději do 31. 08. 2022. Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech požádat                        

o prodloužení termínu, avšak pouze z důvodů, které budou na straně správních a jiných dotčených 

orgánů veřejné moci. Žádost o prodloužení a důvody na třetí straně je poskytovatel dostatečně 

prokázat. Plněním se mj. rozumí bezodkladné jednání v rámci správních lhůt vedoucí k naplnění 

účelu objednávky v co nejkratším termínu (s ohledem na správní lhůty a součinnost dotčených 

orgánů státní správy). Konkrétní datum a čas předání výstupů Služby v rámci stanovené lhůty 

předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele. 

Se mění a nově zní: 

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění bude zahájeno nejpozději do 5 dnů od nabytí 

účinnosti této objednávky. Objednatel se zavazuje provádět veškeré jednotlivé úkony                     

v obvyklých termínech tak, aby nedocházelo k prodlení navazujících procesních kroků. Plnění 

objednávky je předpokládáno nejpozději do 31.10.2022. Poskytovatel je oprávněn                            

v odůvodněných případech požádat o prodloužení termínu, avšak pouze z důvodů, které budou 

na straně správních a jiných dotčených orgánů veřejné moci. Žádost o prodloužení a důvody 

na třetí straně je poskytovatel dostatečně prokázat. Plněním se mj. rozumí bezodkladné 

jednání v rámci správních lhůt vedoucí k naplnění účelu objednávky v co nejkratším termínu 

(s ohledem na správní lhůty a součinnost dotčených orgánů státní
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správy). Konkrétní datum a čas předání výstupů Služby v rámci stanovené lhůty předem 

dohodněte s kontaktní osobou Objednatele. 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění. 

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku v Registru smluv zajistí Objednatel. 

3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech splatností originálu, z nichž každá 

Smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopise. 

V Praze dne 19. 08. 2022 

 

V Praze dne 19. 08. 2022 

Za Poskytovatele: XXXXXXXXXXXXXXXX Jednatel společnosti RH elektroprojekt s.r.o. 

 

eiektrg. 
prcjeKt 

RH elektroprojekt s.r.o. 
^mlýnem 29, 147 00 Praha4 

100:290 40 388 

info@rhep.®"**rt*P'« © 

Za Objednatele: XXXXXXXXXXXXXX, vedoucí odboru 
 

 

m
 


