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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0391/2022/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel.: 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru
tel: 558 609 260 / e-mail: dehnerova.katerina@frydekmistek.cz
Ing. Zuzana Heinzová – technik investičního odboru
tel: 558 609 268 /e-mail: heinzova.zuzana@frydekmistek.cz,

dále jen objednatel
a

GB ELEKTROSERVIS, SPOL. S R.O.
se sídlem RYBNÍČKY 247/26, 741 01 NOVÝ JIČÍN

za kterou právně jedná: Milan Gazda, jednatel
IČ: 48401633
DIČ: CZ48401633
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka
číslo 10677
bankovní spojení/číslo účtu: 1766510359/0800
tel.:
e-mail:

dále jen zhotovitel

objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce
„MŠ Pohádka F-M, Gogolova 239 – rekonstrukce elektroinstalace“ následujícího znění a
obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o
dílo č. S/0391/2022/IO ze dne 2.6.2022 k veřejné zakázce „MŠ Pohádka F-M, Gogolova 239 –
rekonstrukce elektroinstalace “.

1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné práce v rozsahu změnových listů č. 1, 2, které obnášejí
doplnění 3 ks zásuvek pro spotřebiče na praní a sušení prádla v prostoru prádelny a dále doplnění
6 ks podstropních ventilátorů ve třídách dětí.

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech viz příloha č. 1 tohoto dodatku.
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1.2.     Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje: 
 
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši: 
 CENA DÍLA BEZ DPH DPH 21 % Cena včetně DPH 

Cena dle SoD 2 660 173,15 Kč 558 636,36 Kč 3 218 809,51  Kč 

Dodatečné práce 
dle dodatku č. 1 61 523,00 Kč 12 919,83 Kč 74 442,83 Kč 

Cena dle dodatku č. 1 2 721 696,15 Kč 571 556,19 Kč 3 293 252,34 Kč 

 
1.3. Přípustnost změn 

 
Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), tím, že: 

Dle dodatku č. 1 naplňují dodatečné práce: 
a) režim přípustné změny deminimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ**, a to v rozsahu dle změnového 

listu č. 1 a 2, kterou nemusí zadavatel zdůvodňovat, když hodnota změny závazku v důsledku 
těchto objednatelem vymíněných dodatečných prací činí 2,31 %,  tedy je v zákonném přípustném limitu 
do 15 % oproti původní sjednané ceně díla,   
 

** Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se 
nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro 
nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na 
stavební práce, která není koncesí. 
Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatku č. 1 v rozsahu všech 
doposud dodatečných prací představuje 2,31% z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a 
nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla. 

 
2. Závěrečná ujednání 

 
1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je 
objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto 
smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv 
k uveřejnění. 

 
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. 

Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění 
v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle 
podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku. 

 
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 110. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 

19.7.2022. 
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5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne  
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na 
stránkách www.frydekmistek.cz. 

 
Přílohy dodatku smlouvy: 
příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2 
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn 

 

Za objednatele:            Za zhotovitele: 

 

Ve Frýdku-Místku                                                             V Novém Jičíně 
 

_______________________           _______________________ 
Petr Korč                                                                          Ing. Milan Gazda 
primátor                                                                           jednatel 
 
   
 
 


