Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 260/OD/2022 ze dne 3. 3. 2022 a dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci:

„Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Jihlavu ev. č. 91c-Lp1 v ul. Hálkova“

I.  SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Statutární město Jihlava
Sídlo:	Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený:		Ing. Jaroslavem Vymazalem, uvolněným členem rady města, pověřeným na základě usnesení Zastupitelstva města Jihlavy č. 79/20-ZM
Oprávněn k podpisu smlouvy: Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal, vedoucí odboru dopravy, Magistrátu města Jihlavy
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Mirka Kostrhounová
IČO:	002 86 010
DIČ:	CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)
Poskytovatel:	Jolana Mokošová
Sídlo:	Vílanec 50, 588 35 Vílanec
Zastoupený:	Jolanou Mokošovou
IČO:	49403681
[bookmark: _GoBack]DIČ:	xxx
(dále též jako „poskytovatel“ či „koordinátor BOZP“)
(objednatel a poskytovatel jsou dále společně označováni jako „smluvní strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“)

II.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 3. 3. 2022 smlouvu o dílo č. 260/OD/2022, jejímž předmětem je zajistit činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi na akci „Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Jihlavu ev. č. 91c-Lp1 v ul. Hálkova“ (dále též jako smlouva).

2. Smluvní strany se v souladu s § 1901 občanského zákoníku a na základě článku XI. Závěrečná ustanovení odst. 2 smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě. O navýšení ceny a prodloužení termínu na zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.



III.  PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím:

Čl. V. odst. 1
Úplata za předmět smlouvy byla stanovena na základě nabídky poskytovatele ze dne 17. 2. 2022 na plnění veřejné zakázky ve výši:
Cena za předmět smlouvy celkem:	17 496,- Kč bez DPH
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.
V ceně za předmět smlouvy jsou obsaženy veškeré náklady poskytovatele spojené s předmětem této smlouvy.

Se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Úplata za předmět smlouvy byla stanovena na základě nabídky poskytovatele ze dne 17. 2. 2022 a dle aktualizované nabídky ze dne 10. 8. 2022 na plnění veřejné zakázky ve výši:
Cena za předmět smlouvy celkem:	39 366,- Kč bez DPH

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.
V ceně za předmět smlouvy jsou obsaženy veškeré náklady poskytovatele spojené s předmětem této smlouvy.

Čl. VI. odst. 3
Předpokládaná lhůta realizace stavby 120 dní
Předpokládané zahájení stavby – duben- červen

Se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Předpokládaná lhůta realizace stavby 270 dní
Předpokládané zahájení stavby – březen

IV.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 260/OD/2022  uzavřené dne 3. 3. 2022, na akci „Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Jihlavu ev. č. 91c-Lp1 v ul. Hálkova“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.



V Jihlavě dne: 12. 8. 2022                                              Ve Vílanci dne: 16. 8. 2022



……………………………….                                            …………………………………….
Za poskytovatele							Za objednatele
Statutární město Jihlava						Jolana Mokošová
Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal					majitelka
vedoucí odboru dopravy
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