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Příprava území Lokalita P. Cingra ve Starém Bohumíně 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 5189 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

I.   Smluvní strany 

Objednatel:     Město Bohumín 
      Masarykova 158, 735 81  Bohumín 
Zastoupený:     Ing. Petrem Víchou, starostou města 
IČ:      00297569 
DIČ :      CZ00297569 
Bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín 
Číslo účtu:     27-1721638359/0800 
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města 
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic 

Lenka Jochimová, DiS, referent odboru rozvoje a 
investic 

Telefon:     596 092 177 
E-mail:      jochimova.lenka@mubo.cz 
(dále jen objednatel) 
 
a 
 
Zhotovitel :     JANKOSTAV s.r.o.  
      Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava - Kunčice 
Zastoupený : Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem 
IČ:      25855581 
DIČ:      CZ25855581    
Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:     94-1623820237/0100 
 
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel 
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Čuba,vedoucí HSV                                                                      
Manažer zakázky:                                          Vlastimil Ondruch, stavbyvedoucí 
                                                                       
Telefon:     596 237 018 
Fax :      -  
E-mail:      jankostav@jankostav.cz 
(dále jen zhotovitel) 

II.   Předmět a místo plnění 

II.2. Dílem se rozumí provedení stavby: „Příprava území Lokalita P. Cingra ve Starém 
Bohumíně“. 

 

III.   Doba plnění 

Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení se mění z důvodu nepředvídatelných prací 
vyvolaných stavbou a nutných přerušení prací vyvolaných jinými stavbami v dané lokalitě, např. 
přeložka sítě telekomunikačního vedení CETIN, budováním nových el. rozvodů pro nové 
pozemky realizovaných společností ČEZ a nutnost koordinace s prováděním výsadby zeleně 
firmou VYKRUT Zahradní služby se konečný termín dokončení upravuje takto: 

III.1.3. Termín ukončení stavebních prací a předání dokončeného díla: 30. 11. 2022 
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XIV.   Závěrečná ustanovení 

XIII. 7.  Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

XIII. 8. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaný oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

V Bohumíně                       V Ostravě 

-------------------------------------           ---------------------------------- 

            Za objednatele          Za zhotovitele  
Ing. Petr Vícha                        Bc. Lukáš Janko, MBA 
starosta města                                                           jednatel 
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