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D O D A T E K Č . 2

ke smlouvě o dílo

„C E L K O V Á R E K O N S T R U K C E B Y T O V É H O D O M U V R A N O V S K Á 365/1A , N A P O Z E M K U

P . Č . 977 V K. Ú . Z Á B R D O V I C E “

uzavřené dne 20.10.2021

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno

adresa: Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno

zastoupený: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka

na základě usnesení Rady města Brna přijatého na R8/219. schůzi je k podpisu dodatku č. 1
pověřena JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru Magistrátu města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4

IČO: 45244782

č. účtu: 111246222/0800

ve věcech smluvních

je oprávněn jednat: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

ve věcech technických

je oprávněn jednat: vedoucí oddělení Bytového odboru MMB,

nvestiční referent Bytového odboru MMB,

3, 601 67 Brno

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o.

se sídlem Staňkova 103/18, Ponava, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Pavel Vašíček, jednatel společnosti

tel:

e-mail:

IČ:

DIČ: CZ46964541

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 374002553/0300

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C6656

ve věcech smluvních

je oprávněn jednat: Ing. Pavel Vašíček, , jednatel společnosti

ve věcech technických

je oprávněn jednat: Ing. Petr Vašíček, jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)
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2.  
Z důvodu nepředvídaných a nezbytných dodatečných stavebních prací (vícepráce), a s 
požadavkem na odstoupení od provedení některých prací (méněpráce) oproti původnímu 
předmětu díla, se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o 
dílo (dále jen „smlouva“) takto: 

 

I.  Předmět plnění specifikovaný v čl. 2 „Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1a, 
na pozemku p.č. 977 v k.ú. Zábrdovice“, se mění (doplňuje) o jmenovité méněpráce a vícepráce: 

- č. 12: Sokl ve dvorní části 
- č. 13: Požadavky poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno 
- č. 14: Elektroinstalace 
- č. 15: Přenosné hasící přístroje 
- č. 16: Otvorové výplně 
- č. 17: Větrání místnosti 0.15 
- č. 18: Podhledy v 1. PP 
- č. 19: Příprava ostění pro montáž výplní otvorů 
- č. 20: Separace zdiva od vodorovných konstrukcí 
- č. 21: Změna ŽB věnců 
- č. 22: OK pavlačí 
- č. 23: Přesun hmot, sutí a mimostaveništní doprava  
- č. 24: Omítky vnitřní – zvýšení tloušťky omítkové malty  
- č. 25: Přípojka plynu – demontáž 

 

Výše uvedené změny jsou popsány ve změnových listech č. 12 až 25 a podrobně specifikovány 
položkovými rozpočty v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

 

II. Cena díla se v důsledku odstavce I. tohoto dodatku zvyšuje o 2.506.488,06 Kč bez DPH (slovy: 
dvamilionypětsetšesttisícčtyřistaosmdesátosm korun českých, šest haléřů haléřů) 

Z tohoto důvodu se v Čl. 4 „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“, odst. 4.1. původní 
znění ruší a nově zní takto: 

4.1. Smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši 55.765.683,86 Kč 
bez DPH, ke které bude Zhotovitelem připočtena hodnota DPH v zákonné výši. 
 

III. Změny předmětu díla dle tohoto dodatku č. 1 byly objednatelem vyhodnoceny jako „nepodstatné 

změny závazku“ v souladu s § 222, odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

 

IV. V ostatním zůstává smlouva beze změny 

 
V. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem 

jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů 
od jeho uzavření.  
 

 

 
DOLOŽKA  

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 6221053750 byl projednán a schválen na schůzi Rady města 
Brna č. R8/229, konané dne 27.7.2022 
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Příloha Dodatku č. 2:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 12 až 25

V Brně dne ………………….. V Brně dne: ………………………….

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

……………………………… ………………………………
JUDr. Iva Marešová Ing. Pavel Vašíček
vedoucí Bytového odboru MMB jednatel společnosti
Statutární město Brno VAŠSTAV, s.r.o.


