
     Dodatek č.1 

ke smlouvě o dílo ze dne 17.6.2022
na stavební práce pod názvem: 
Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace ZŠ J. K. Tyla – pavilon tělocvičen a ZTI dokončení - 1.etapa
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:
1.1 Objednatel:

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola 
Písek, Tylova 2391 
Zastoupený: 


Mgr. Bc. Pavlem Kocem – ředitelem 

IČO: 



70890889 

DIČ: 



CZ70890889 

Sídlo: 



Tylova 2391, 397 01 Písek 1 

Telefon: 


xxx 

Peněžní ústav: 

xxx 

Č. účtu: 


xxx 

v dalším nazýván také jen jako „objednatel“ 

1.2 Zhotovitel: 

ŠAFINVEST, s.r.o. 
Zastoupený: 


Ing. Rostislavem Šafránkem – jednatelem 

IČO: 



28078756 

DIČ: 



CZ28078756 

Sídlo: 



Kollárova 511, 397 01 Písek 

Telefon: 


382 214 457 

Peněžní ústav: 

xxx 

Č. účtu: 


xxx 
v dalším nazýván také jen jako „zhotovitel “ 
V souladu s článkem 12 Všeobecná ustanovení ve smlouvě o dílo ze dne 17.6.2022 uzavírají smluvní strany Dodatek č.1. Zástupci obou smluvních stran uvedeni v článku 
1. Smluvní strany, bod 1.1. a 1.2. prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.  
2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změnový list. Budou provedeny práce, které byly odsouhlaseny objednatele a TDS. Méněpráce: zrušení výměny 4 oken, zrušení osazení čistící zóny, zrušení VZT a mřížek ve dveřích sociálního zařízení, zrušení výměny umyvadla ve 2. NP, zrušení 2ks obyčejných dveří (místo nich osazení 2 ks požárních dveří)

Vícepráce: zazdění nového rozvaděče a jeho uzemnění, bourání pro instalace v betonových příčkách, oprava zárubní, oprava dešťové kanalizace, podepření radiátorů stojánkovými konzolami (montáž do fasádních panelů), rozšíření SDK obkladu, osazení 2 ks požárních dveří, demontáž kolejniček v garnýžích a nátěr garnýží. Cena změn je uvedená ve změnovém listu.
3. Změna smlouvy

3.1
Článek 5 odst. 4 se v původním znění smlouvy o dílo ze dne 17.6.2022 na základě změny rozsahu díla dle změnového listu mění tak, že nově zní:

5.4 Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

3.387.888 Kč (slovy: tři miliony tři sta osmdesát sedm tisíc osm set osmdesát osm korun českých) bez DPH.
Změnový list 
    33 695 Kč bez DPH





Cena celkem 3.421.583 Kč (slovy: tři miliony čtyři sta dvacet jedna tisíc pět set osmdesát tři koruny české) bez DPH
K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
Účastníci prohlašují, že si dodatek č.1 přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
Uzavření Dodatku č.1 k SoD schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 11.8.2022 usnesením č. 490/22. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
příloha č. 1: Změnový list
V Písku, dne 23.8.2022





V Písku, dne 21.8.2022
za zhotovitele: 

       za objednatele:

_________________________

 
___________________________

Ing. Rostislav Šafránek, jednatel


 Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel
2

