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D O D A T E K   Č. 3   K E   S M L O U V Ě   O   D Í L O, 
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“),  

I. Smluvní strany 

1. Objednatel:     Město Bruntál  

se sídlem     Nádražní 20, Bruntál, PSČ: 729 01 
     
Oprávněný zástupce:  starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA 
Zástupci ve věcech: 

technických:   zástupci Města Bruntál: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxx. Xxxxx Xxxxxxx 
       (Odbor SMKRM) 
 

smluvních:   starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA 
 

 
Bankovní spojení:   XX Xxxxxxx x.x., x.x.: xxxxxx/xxxx 
                                                
DIČ:      CZ00295892 
IČ:      00295892 
 
 

2. Zhotovitel:     KAMENSKÝ – stavby a konstrukce s.r.o.  

 se sídlem:    Mnichov 236, Vrbno pod Pradědem, PSČ 793 26 

 Oprávněný zástupce:  Pavel Kamenský 
Zástupci ve věcech: 
  technických:   Pavel Kamenský 
       Xx. Xxxx Xxxxxx 
     
  smluvních:   Pavel Kamenský 
 
Bankovní spojení:               xxxxxxxxxxxx/xxxx 
 
DIČ:      CZ61972584 
IČ:       61972584 
 
Zapsán v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 7306. 

 
 

II. Předmět dodatku 

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo je úprava ceny díla - stavby s názvem „Rekonstrukce 
fotbalového areálu na ulici Rýmařovské, SO 03 – rekonstrukce hlediště a zázemí hlavní tribuny“: 
 
Text čl. V. Cena díla ve znění Dodatku č. 1 ze dne  24.10.2016 a Dodatku č. 2 ze dne 14.12.2016 se v bodu 
1. zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním: 
 

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 2.472.409,00 Kč (slovy dva 
miliony čtyřistasedmdesátdvatisíce čtyřistadevět korun českých) bez DPH. K takto sjednané ceně 
bude připočítána DPH dle platné sazby. 
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III. Ostatní podmínky 

1. Účelem tohoto dodatku je změna ceny díla v souladu se změnou rozsahu prací dle změnového listu, 
který je přílohou tohoto dodatku 

2. Ustanovení Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 SoD, která nejsou předmětem tohoto Dodatku 
č. 3 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna. 

3. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo vzniká dohodou stran o celém jejím obsahu a nabývá účinnosti dnem, 
kdy ji potvrdí druhá smluvní strana. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných 
zástupců obou smluvních stran, a to formou písemného dodatku. 

4. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží 
objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. 

5. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 26.04.2017, pod č. usnesení 
2033/52R/2017. 

 
 
V Bruntále, dne: 28.04.2017                                     Ve Vrbně pod Pradědem, dne: 28.04.2017 
  
 
   

 

Objednatel:           Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Petr Rys, MBA                                                        Pavel Kamenský                                               
  starosta města Bruntál                                                 jednatel společnosti    
 
 
 
 

 


