Protokol o zméné dila

zménovy list &islo 178
Stavba: Centrum komplexni psychiatrické péce Brno

Objekt: Stavajici Pavilon G
Objednatel: Fakultni nemocnice Brno, Jihlavska 20, 625 00 Brno
Zhotovitel: Sdruzeni pro Centrum komplexni psychiatrické péte Brno

Projektant: Sdruzeni Psychiatrie Brno 2016 se sidlem Mlynska 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod
zakazkovym Eislem 1195 ‘
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Zména: Zabradli bogniho schodiété objekt C ‘

Zménu vyvolal: FN Brno, bezpe&nost vstupu \
Popis zm&ny:

Zabradii boéniho schodisté objekt C — dopinéni dle pozadavku investora.

N—T1TOT

Zpusob projekéniha zpracovani: ne ‘
vliv zmény na naklady stavby: ANO ’

ocenéni zmény piedloZil: GZ

naklady na zménu D.1.01 SO 01 - PAVILON G | viceprace
PK

Rozpocet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a | 10.400,- K& 3 0,00 K&
stavebni fedeni - revize 06

projekéni naklady 0,- | 0.-
Uprava smiuvni ceny: Piipofet v &asti D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpoéet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a

ve formé
meénéprace

stavebni feSeni - revize 06

zvyseni: 10.400,- K&
sniZeni: 0,00 Ké ‘
nova cena. Samostatna pfiloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek &. 6 ‘ V]
odsouhlaseni nakladii na zménu: Datum _ Podpis [/
zhotovitel: Do, M, ZolA | /|
objednatel (investor, uZivatel) A . -‘3#."{,1 ,t

TDI: To:1. 71

GF: 2- . 7077 [ 1# ) 7
Termin pfedani PD zmény: - [ !

»PZ2mMoO

Termin realizace zmény: realizace v ramci 3. etapy

Vliv zmény na smiuvni termin dokonéeni stavby: nema vliv na kone&ny termin dokonceni stavby

Zména je smiuvné zakotvena v: stavebni prace
SOD:

Timto zmé&novym listem nedochézi k podstatné zména zavazku dle § 222/4 Zakona o zadavéni vefejnych zakézek
134/2016 Sb

projekéni prace

oow |KZ—=20m-

Pfilohy protokolu:
Pfiloha 01 polozikovy rozpodet

<IOor—x71u

Datum 04.11.2021

178 365 388



Ptiloha . 1 pro ZL 178 zébradii schodiSté zépad vstup do C
S.

: 1707 FN Brmo - Psychiatricka kfinika PK
O: D.1.01 SO 01-PAVILON G PK
R: D.1.01.1 - REV Architektonicke a stavebni feSeni - revize 06

|
|

Cenovda |Typ
|
P.¢. |Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi  |Cena/MJ |Celkem aroven  |poloZky
Dil: 767 Konstrukce zameénické " 10 400,00

nova iTﬂ&BB&BSETZ Zabradli pozinkované jakl 50725 mm - D+M ks 2,00000 S5 000,00 10 000,00|R-pol, nova
1233 1998757203 Pf_esun hmot pro kovové stavebni dopifik. konstrukce v % 100,00000 - 400 400,00|RTS 18/ I ISuD
L Celkem 10 400,00]
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