Protokol o zmé&né dila zménovy;list Cislo 183

Stavba: Centrum komplexni psychiatrické pé&e Brno

Objekt: Stavajici Pavilon G &ast C

Objednatel. Fakultni nemocnice Brno, Jihlavska 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdruzeni pro Centrum komplexni psychiatrické pé&e Brno

Projektant: Sdruzeni Psychiatrie Brno 2016 se sidiem Miynska 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod

- ~ - R B o e e G o T LR €t
Zména: Doplinéni Zaluzii C.203

zakazkovym &islem 1195

h—TVOD

R SN e A
Zménu vyvolal: FN Brno

Popis zmény:
Zménovy list fesi dopinéni venkovnich Zaluzii do m.&. C.203 v poctu 5 ks dle pozadavku investora.

Zpisob projekéniho zpracovani:

>Z2MmMO

vliv zmény na naklady stavby; ANO

ocenéni zmény pledlogil: GZ ve formé

Pfiloha 01 rozpocet, polozky, ASR D 1.01.1 PK | 122 445,11 K& 0,00 K&

naklady na zménu D.1.01 SO 01 - PAVILON G | viceprace menéprace
PK Rozpo¢et D.1.01.1 - REV 06
Architektonicke a stavebni fedeni - revize 06

projekéni naklady 0,- 0.-
RS e b o i ST T B A s SO

tprava smiuvni ceny: Pfipotet v &asti D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpoget D.1.01.1 - REV 06 Architektonicke a
stavebnl fedeni - ravize 06

zvyseni: 122 445,11 K&

shizeni: 0,- )

nova cena: Samostatna piloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek . 6 I

odsouhlaseni nakladii na zménu: Datum | Podpig |/

zhotovitel: 4 .'\2 : Ec-H [,ﬁg

objednatel (investor, uzivatel) A AL TELDET ‘E/

TDI: 21Tl EOTTS s i B
GP: 0. % 2027 v S. '7:? /4

Termin pfedani PD zmé&ny: . of

Termin realizace zmény: nema vliv na termin dokonéeni stavby

Viiv zmény na smiuvni termin dokongeni stavby: nema vliv na termin dokongeni stavby

OO0 |<Z—=2Xm-

Zména je smiuvné zakotvena v: stavebni prace projekéni prace
S0D:

Timto zménovym listem nedochazi k podstatné zméné zavazku dle § 222/4 Zakana o zadavani vefejnych zakazek
134/2016 Sb

<IOr—2X70

Prilohy protokolu:
Piiloha 01 polozkovy rozpodet

Datum 14.07.2021

183 319 342



Pfiloha €. 1 pro ZL 183 - Doplnéni 3aluzii C.203

Akce: FN Brno - psychiatricka klinika
1707 FN Brno - Psychiatricka klinika
D.1.01 S0 01-PAVILON G PK
D.1.01.1-REV 06 Architektonické a stavebni fegeni - revize 06
R: |ZL¢ 342 Doplnéni Zaluzii C.203
Cenova |Typ
P.&._|Cislo polozky |Nézev polozky MJ [Mnozstvi |Cena/MJ |Celkem Uroveli  |polozky
Dil: 767 Konstrukce zdmeénické 122 445,11
1 190]767-2/032 D+M venkovni Zaluzie na zavéSenych fasadach, ve, m2 38,65800| FMS.sn 17 rss.aalwasml SoD
kotveni a dopliik( osti vypis zdmet. vyrobkd i
2,64°2,87"3 22,73040
2,775'2,87"2 15,92850
Pi_esun hmot pro kovové stavebni doplfik. konstrukee v 4,00

1233|9957B7203R00

obiektech visky do 24 m

d

1 177,35680'

4709.43IR1TS 18711 |SoD I

L Celkem

122 445,11)

Zpracovéno programem BUILDpower S, @ RTS, a.s.
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