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IDENTIFIKACE DOKUMENTU 

ÚČEL DOKUMENTU  

Definovat cíl projektu, jeho rozsah, očekávané přínosy, rizika a ostatní požadavky projektu 

„Samoobslužný portál ČTÚ“ a tím poskytnout schvalovateli dostatek informací k rozhodnutí, zda zahájit 

a jakým způsobem realizovat práce na projektu. 

 

VERZE A POPIS ZMĚN  

Verze 1.0 ze dne 14. 12. 2021 

ZPRACOVATEL /É DOKUMENTU 

Mgr. Aneta Černá – odbor informatiky 

RNDr. Marika Kopkášová – odbor informatiky 

ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI PROJEKTU  

IDENTIFIKACE POTŘEB/PROBLÉMŮ  

Požadavek na vybudování samoobslužného portálu Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „ČTÚ“) 

vychází z § 4 odst. 1 zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 12/2020 Sb.). Klient dle tohoto zákona má právo činit 

digitální úkony vůči orgánu veřejné moci prostřednictvím digitálních kanálů, které zahrnují datové 

schránky (dále jen „DS“), dokument podepsaný uznávaným elektronickým podpisem a samoobslužný 

portál. ČTÚ již dnes většinu úkonů umožnuje klientům realizovat prostřednictvím prvních dvou kanálů. 

Samoobslužný portál však v prostředí ČTÚ chybí a je potřeba jej vybudovat.  

K vybudování samoobslužného portálu dochází v souladu s obsahem cíle č. 1 Informační koncepce ČR, 

která je jedním ze třech hlavních pilířů programu „Digitální Česko“. S potřebou vybudovat samoobslužný 

portál úzce souvisí také materiál „Harmonogram a technické způsoby provedení digitalizace služeb na 

období 2021–2025“ (dále jen „Harmonogram“), který schválila vláda svým usnesením č. 84 ze dne 1. 2. 

2021, a který byl aktualizován usnesením vlády (dále jen „UV“) č. 826/2021. Na základě těchto UV je 

nutné služby evidované v Katalogu služeb veřejné správy a jejich úkony vykonávané klientem povinně 

zpřístupnit prostřednictvím každého z výše jmenovaných digitálních kanálů, a to v souladu s Plánem 

digitalizace.  

Samoobslužný portál by měl klientovi umožnit, aby v konkrétní agendě a v rámci konkrétní služby, mohl 

vůči ČTÚ vykonat stejné úkony, které dnes činí papírově nebo DS. Portál by měl dále sloužit k tomu, 

aby zde klient našel informace, které se o něm vedou v informačních systémech (dále jen „IS“) 

spravovaných ČTÚ. Samoobslužný portál ČTÚ by neměl existovat samostatně, do budoucna by měl být 

integrován na ostatní portály (např. portál podnikatele).   

Samoobslužný portál bude novým informačním systémem veřejné správy („ISVS“) ve správě ČTÚ, který 

bude umožňovat prokázání totožnosti uživatele služby s využitím elektronické identifikace, autorizaci 

digitálního úkonu uživatelem služby a zpětné prokázání projevu vůle uživatele služby učinit digitální 

úkon. Samoobslužný portál bude současně významným informačním systémem podle zákona č. 

181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické 

bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů. Tuto skutečnost je nutné vzít v potaz v rámci příprav 

veřejné zakázky. 
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OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY  

Mezi hlavní přínosy vybudování samoobslužného portálu ČTÚ patří: 

• naplňování cíle č. 1 Informační koncepce ČR; 

• digitální transformace poskytovaných služeb ČTÚ – klient získá na jednom místě přehled všech 

informací, které jsou o něm vedeny a které ho zajímají a bude moci vybrané úkony vůči ČTÚ 

realizovat prostřednictvím samoobslužného portálu; 

• jednotná podoba se samoobslužnými portály ve správě jiných OVM, neboť samoobslužný portál 

ČTÚ bude navržen a vyvíjen v souladu s doporučeními dle Design systém Gov.cz; 

• nové formuláře podporující princip „Once only“, na straně ČTÚ bude docházet k automatickému 

přenášení obsahu formulářů do příslušných agendových informačních systémů (dále jen „AIS“), 

které mj. povede k odstranění chyb, které vznikaly při přepisování údajů z formulářů do AIS 

ČTÚ. 

 

POPIS PROJEKTU 

CÍL PROJEKTU  

Hlavním cílem projektu je vybudovat bezpečný a plně integrovaný samoobslužný portál ve správě 

ČTÚ, který umožní klientovi v konkrétní agendě a v rámci konkrétní služby vykonat stejné úkony, které 

dnes činí papírově nebo DS (vč. nahlížení do spisu), resp. realizovat digitální transformaci služeb, které 

ČTÚ bude poskytovat svým klientům prostřednictvím webového portálového řešení (on-line 

digitalizovaných služeb). 

Samoobslužný portál musí naplňovat všechny požadavky dle zákona č. 12/2020 Sb. , a současně 

splňovat požadavky kladené Národním architektonickým plánem (dále jen „NAP“), který slouží jako 

navigace pro zpracování, sjednocování, řízení a rozvoj architektury jak na centrální úrovni, tak 

v jednotlivých úřadech. NAP definuje např. minimální standardy kladené na portály veřejné správy (např. 

ztotožnění klienta, v případě autentizovaného přístupu předvyplnění známých informací ze základních 

registrů (dále jen „ZR“) a agendových informačních systémů (dále jen „AIS“), strojové čtení doručeného 

podání, osvědčení digitálního úkonu). 

Portál musí dále splňovat/umožňovat/zprostředkovávat/obsahovat: 

• přihlašování přes NIA (FO, PO); 

• klientům zprostředkovat všechny informace, které se vztahují k jeho osobě (zejména základní 

údaje, podané žádosti, vydaná rozhodnutí, uhrazené/neuhrazené správní poplatky, předepsané 

a uhrazené/neuhrazené roční poplatky, zákonné povinnosti) 

• klientům vyhledávat, filtrovat, řadit informace dle nastavených funkcionalit systému;  

• sdílení dat (klient nebude muset vypisovat stejné údaje, které již jednou použil), tzn. musí být 

napojen na dotčené AIS ve správě ČTÚ, ze kterých bude čerpat data a na eSSL, přes kterou 

bude docházet k předávání dokumentů a podání realizovaných přes samoobslužný portál; 

• v prostředí webového formuláře zvolit příslušný el. formulář pro zadávání/editaci dat ve 

vybraných službách agend A304, A926 a A4897; 

• nahlížení do spisu; 

• validaci vstupních polí webového formuláře; 

• vkládání příloh minimálně ve formátech, které lze zaslat prostřednictvím ISDS; 

• průvodce, který usnadní klientovi podání/doplnění žádosti a celým procesem jej provede; 

• listování a výběr položek z číselníků; 

• úhradu správního poplatku; 

• rezervační systém (např. rezervaci času úředníka, termínu zkoušek aj.); 

• osvědčení o provedení digitálního úkonu; 

• provedení změny/doplnění podání; 

https://designsystem.gov.cz/#/
https://archi.gov.cz/nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju
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• vyhledávání v seznamu dle zadaných parametrů; 

• napojení na účetní systém, díky čemu bude možné zjistit např., zda klient nemá nedoplatky 

směrem k ČTÚ; 

• rozhodnutí či usnesení spojená s úkony budou poskytována v datové i grafické formě; 

Samoobslužný portál ČTÚ bude v souladu s Informační koncepcí ČR podporovat digitální transformaci 

poskytovaných služeb ČTÚ a respektovat požadavky na tvorbu digitálních produktů v souladu s Design 

systém Gov.cz. Administrace portálu bude jednoduchá a uživatelsky přívětivá, jeho používání bude 

intuitivní, aby ho uměl použít každý klient ČTÚ.  

Samoobslužný portál bude splňovat minimálně tyto další požadavky:  

• GDPR – musí být zajištěny následující práva: 

➢ právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům; 

➢ právo na opravu; 

➢ právo na výmaz („právo být zapomenut“); 

➢ právo na omezení zpracování; 

➢ oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení 

zpracování; 

➢ právo na přenositelnost údajů; 

➢ právo vznést námitku. 

Nad rámec výše uvedených zajištěných práv pro subjekty údajů bude součástí implementovaného 

portálu i zpracovaná informační povinnost dle článku 13 GDPR, jenž bude obsahovat informaci i o všech 

zpracovávaných cookies prostřednictvím tohoto samoobslužného portálu.  

• Při budování samoobslužného portálu bude dále respektován požadavek na dodržování 

základních principů GDPR uvedených v článku 5 GDPR („zásady zpracování osobních údajů“), 

tak aby byly zajištěny principy Privacy by design/Privacy by default. Bezpečností požadavky 

v obecné rovině musí splňovat následující kritéria: 

➢ je požadována autentizace uživatelů přes NIA;  

➢ je požadováno auditní definování aktivit; 

➢ je požadováno bezpečné uložení auditních záznamů a v některých případech i zajištění 

jejich nepopiratelnosti; 

➢ části řešení dostupné z veřejného internetu musí být zabezpečené proti útokům 

(dostupnost, integrita, přesměrování), také je nutné auditovat informace o koncovém 

zařízení, ze kterého je do portálu přistupováno a uživatelem vkládané soubory je třeba 

kontrolovat antivirovým řešením; 

➢ řešení musí nabízet funkce pro připojení na monitoring provozu jak aktivní, tak pasivní; 

➢ řešení musí zajistit, aby s veškerými daty, které shromažďuje, ať už přímo, nebo 

pomocí webové analytiky, bylo manipulováno v souladu s nařízením GDPR (a 

v případě zpracování online identifikátorů) i směrnicí ePrivacy – toto platí i pro situaci, 

kdy uživatel není autentizován, 

➢ navrhované řešení musí splňovat podmínky článku 32 GDPR týkající se „zabezpečení 

zpracování“ osobních údajů, 

➢ řešení musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 82/2018 Sb., o kybernetické 

bezpečnosti. 

 

VÝSTUPY PROJEKTU  

Konkrétní výstupy s vazbou na cíl projektu jsou: 

A. zpracování studie proveditelnosti, která by vedle technického řešení měla obsahovat také 

informace o tom, která data, z jakých IS budou na portál poskytována (ať již IS ČTÚ, tak z AIS 

jiných OVM) vč. návrhu změn právních předpisů; 

B. podepsaná zadávací dokumentace pro výběr dodavatele samoobslužného portálu (součástí 

zadávací dokumentace bude dodání IS a jeho servisní podpora a rozvoj na 4 roky); 

https://designsystem.gov.cz/#/
https://designsystem.gov.cz/#/
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C. podepsaná smlouva o dílo s vybraným dodavatelem vč. servisní podpory a smlouvy o 

zpracování osobních údajů; 

D. akceptovaný implementační a integrační plán; 

E. nové formuláře; 

F. testovací scénáře; 

G. školení zaměstnanců; 

H. akceptovaný nový ISVS (samoobslužný portál ČTÚ); 

I. atestace 

J. provozní dokumentace dle vyhlášky č. 529/2006 Sb.; 

K. řádně vytvořený, integrovaný a zpřístupněný samoobslužný portál ČTÚ v souladu 

s definovaným cílem, včetně online průvodce a servisní podpory na 4 roky. 

 

 

VAZBY NA DALŠÍ ČINNOSTI A IT SYSTÉMY ČTÚ  

K naplnění cíle tohoto projektového záměru je nutné realizovat další činnosti, které lze rozdělit do šesti 

základních skupin:  

a) Úpravy všech IS ve správě ČTÚ, které budou samoobslužnému portálu poskytovat data, nebo, 

do kterých se budou přenášet data zadaná klientem prostřednictvím samoobslužného portálu.  

b) Zavedení platební brány. 

c) Napojení SKS na eGSB. 

d) Změny právních předpisů. 

e) Zajištění skenovací linky/linek a nastavení procesů pro sdílení dat/metadat. 

f) Zavedení klientské podpory. 

 

a) Úpravy souvisejících IS: 

Aby mohl portál plnit svoji funkci, tak jak je popsána výše, je potřeba na portál napojit dotčené IS ČTÚ. 

IS ČTÚ by neměly být s portálem propojeny napřímo, ale prostřednictvím tzv. mediátoru. Mediátor se 

vytváří v rámci projektu, jehož cílem je zajištění modernizace IS SPECTRAplus (dále jen 

„mySPECTRA“) a do budoucna by se měl stát „vnitřním rozhraním“, jehož prostřednictvím budou IS 

nejen poskytovat data na portál, ale také sdílet údaje mezi sebou navzájem. Napojování IS ČTÚ na 

portál prostřednictvím mediátoru může být realizováno až po jeho vybudování v rámci projektu 

mySPECTRA (smluvní termín ukončení projektu je 31. 12. 2023). K napojování bude docházet 

postupně. Pokud by se ukázal problém s přetížením jednotlivých IS, muselo by se to řešit navyšováním 

výkonnosti dostupných prostředků (virtualizace, sdílení výkonu). Nejzazší (nepreferovanou) variantou 

je vytvoření kopie dat. Zde by bylo nutné řešit komplikace primárně v oblasti synchronizace dat. 

Cílové řešení portálu si proto vyžádá úpravy všech IS ČTÚ, jejichž data bude portál publikovat, nebo, 

do kterých se budou přenášet data zadaná klientem prostřednictvím samoobslužného portálu. Úpravy 

IS ČTÚ by měly být hrazeny prostřednictvím smluv uzavřených na zajištění jejich provozu a rozvoje. 

 

Tabulka 1: IS, které si vyžádají se zavedením samoobslužného portálu úpravy 

IS Stručný popis nezbytných úprav 

MOSS  napojení na portál prostřednictvím mediátoru; v rámci analýzy by se měla 

diskutovat otázka vytvoření nového modulu pro O606, tak aby všechny spory 

bylo možné řešit v MOSS; převedení účetních dat do nového účetního systému 

GINIS portál by neměl být přímo integrován s AIS, ale podání a dokumenty by měly 

předávat do AIS pomocí rozhraní eSSL 
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ASKMS v současnosti je navrženo prostřednictvím portálu realizovat např. službu S8821 

(v gesci O622), ASMKS se bude muset napojit na portál prostřednictví 

mediátoru 

mySPECTRA Napojení IS mySPECTRA na portál + rozšíření mediátoru, který je budován 

v rámci smlouvy o dílo č. CTU/2021_097. Mediátor by měl být rozšířen tak, aby 

na něj bylo možné napojit všechny dotčené AIS ve správě ČTÚ a jeho 

prostřednictvím poskytovat data na samoobslužný portál 

Nový 

ekonomický 

systém 

Helios není schopen potřebného rozvoje (např. neumožňuje napojení na 

platební bránu) a jeho dodavatel ani neplánuje jej pro potřeby OSS rozvíjet. 

Vedením ČTÚ bylo rozhodnuto o realizaci VZ, jejímž prostřednictvím bude 

pořízen nový ekonomický IS. 

Pozn., Do budoucna by měly být všechny IS ČTÚ napojeny minimálně na mediátor (jednotné 

komunikační rozhraní). Tento projekt řeší pouze IS, které budou prostřednictvím mediátoru poskytovat 

údaje portálu (a naopak) k 1. 2. 2025 v souladu s plánem digitalizace ČTÚ, který vláda schválila svým 

usnesením č. 826/2021. 

 

b) Zavedení platební brány  

Platební brána umožní klientům hradit poplatky za služby veřejné správy online. Platební brána by měla 

být přizpůsobena  Design systému Gov.cz . Platební brána bude umět vstupovat do procesu 

v různých fázích (úhrada správního poplatku současně s podáním, úhrada správního poplatku na 

základě rozhodnutí). Pro zřízení platební brány lze využít Dynamický nákupní systém na poskytování 

služeb platebních bran pro veřejnou správu, který zavedlo Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“).  

V souvislosti se zavedením platební brány bude nutné také řešit úhradu poplatků bankám za platby 

kartou a slevu na poplatku na základě ustanovení § 9 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů1.  

Zavedení platební brány v prostředí ČTÚ je podmíněno zavedením nového ekonomického systému. 

Zavedení platební brány by mělo být primárně v gesci O602, stejně jako vybudování nového 

ekonomického systému, který umožní napojení aplikací třetích stran. O623 poskytne O602 součinnost 

z pohledu napojení ekonomického systému a platební brány na ostatní IS ČTÚ v souladu s cílovým 

stavem EA ČTÚ. 

 

c) Napojení SKS na eGSB  

SKS slouží jako jednotná brána pro přístup IS ČTÚ do základních registrů a zajišťuje, že komunikace 

se základními registry splňuje všechny požadavky, kterými základní registry připojení podmiňují. 

Realizace vazeb mezi ZR a AIS je zajišťována prostřednictvím služeb ISZR.  

Realizace mezi AIS ČTÚ a AIS jiných OVM by měla být zajištěna prostřednictvím informačního systému 

sdílené služby (dále jen „eGSB“). Napojení SKS na eGSB umožní sdílení nereferenčních údajů 

vedených v AIS jiných OVM, tak aby byla splněna podmínka „only once“ a klient veřejné správy 

poskytoval údaje veřejné správě pouze jednou. SKS dnes pro sdílení údajů využívá primárně ISZR a 

na eGSB není napojen. Prostřednictvím SKS a jeho napojením na eGSB by ČTÚ měl data sdílet 

obousměrně (nejen čerpat z jiných AIS, ale také být schopen jiným AIS poskytovat). Uvedené bude mít 

dopad do rozšíření datové struktury SKS. 

 

 
1 Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu 

podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, 
pokud žádost nebo jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři. Sleva na poplatku se 
zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

https://designsystem.gov.cz/#/
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d) Změny právních předpisů 

V souvislosti se zaváděním samoobslužného portálu se předpokládají změny některých právních 

předpisů. Aktuálně byly identifikovány následující právní předpisy: 

• změna vyhlášky č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na 

rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání, ve znění 

pozdějších předpisů. Podle vyhlášky je aktuálně podání činěno prostřednictvím ZFO. 

• změna přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

která umožní, aby u některých služeb bylo možné „vynucovat“ úhradu správního poplatku při 

úvodním podání. 

Úplný rozsah nezbytných úprav souvisejících právních předpisů bude součástí detailní analýzy. 

 

e) Zajištění skenovací linky/linek a nastavení procesů pro sdílení dat/metadat 

Skenování papírových dokumentů na vstupu a jejich následné vytěžování a sdílení dat/metadat mezi 

ostatními IS ČTÚ. Uvedené umožní realizovat nahlížení do spisu dálkovým způsobem v prostředí 

samoobslužného portálu. Scanovací linky by měly být pořízeny pro všechny útvary s podatelnou. 

 

f) Zavedení klientské podpory 

Vybudování samoobslužného portálu se neobejde bez vybudování klientské podpory (emailové, 

telefonické). Zajištění klientské podpory nelze zajistit v rámci stávajících personálních kapacit.  

 

 

Obr. 1: Cílový stav EA ČTÚ2  

 

CÍLOVÁ SKUPINA  

Cílovou skupinou projektu jsou klienti ČTÚ, kteří budou prostřednictvím samoobslužného portálu ČTÚ 

realizovat stejné úkony, které dnes činí papírově nebo DS.  

 
2 Cílový stav EA ČTÚ byl předjednán s MV 
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Do cílové skupiny, která bude tímto projektem ovlivněna lze zahrnout také všechny věcné útvary ČTÚ, 

které jsou věcnými/odbornými garanty IS, které si se zavedením samoobslužného portálu vyžádají 

úpravy. Další skupinou jsou věcné útvary ČTU, které jsou věcnými garanty služeb veřejné správy 

určených k digitalizaci, resp. k poskytování prostřednictvím samoobslužného portálu (viz Plán 

digitalizace schválený UV č. 826/2021). 

Portál by měl usnadnit práci vybraným zaměstnancům ČTÚ, kteří doposud museli formuláře ručně 

přepisovat do IS. 

NÁVRH NA ŘEDITELE PROJEKTU  

Jméno: Ing. Radek Chromý, Ph.D.        

PROJEKTOVÉ TÝMY A ROLE  

Projektový tým na straně ČTÚ bude ustanoven nejpozději v plánovací fázi, a to na základě opatření 

předsedkyně Rady ČTÚ. V realizační fázi bude projekt řízen, koordinován a realizován členy této 

organizační struktury projektu: 

• Ředitel projektu (hlavní garant projektu): Ing. Radek Chromý, Ph.D.  

• Projektový manažer: RNDr. Marika Kopkášová 

• Věcný garant MOSS: Ing. Pavel Semenec 

• Věcný garant GINIS: Ing. Jaroslav Kreč 

• Věcný garant SKS: Jiří Skála 

• Věcný garant mySpectra: Ing. Lukáš Pravda 

• Věcný garant Helios a Platební brána: Ing. Jan Hulík 

• Věcný garant ASMKS: Ing. Miroslav Škranc 

• Finanční manažer: Mgr. Michal Havelka 

• Právník projektu: Mgr. Bc. Václav Kavec 

• Bezpečnostní garant: Ing. Luděk Šváb 

• GDPR garant: Mgr. Vojtěch Rusz 

V rámci organizační struktury projektu se navrhuje zřídit výkonný výbor (dále jen „VV“) a řídící výbor 

(dále jen „ŘV“). Vedle VV a ŘV by měly vzniknout další samostatné pracovní týmy (dále jen „PT“), kdy 

PT je pracovní skupina, která je dočasně a účelově sestavená a jejími členy jsou odborní garanti (např. 

PT na digitalizaci služeb, kde by členy byli gestoři služeb VS evidovaných v Katalogu služeb v RPP). 
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Obr. 2: Struktura řízení projektu 

 

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM  

Datum zahájení: 12/2021 

Datum ukončení: 31. 01. 2025 

 

Tabulka 2: Základní milníky projektu 

Etapa/fáze od do 

Schválení projektového záměru 11/2021  

Zpracování podkladů pro zadání zpracování studie 

proveditelnosti (závislost na zpracování detailní analýzy 

v projektu mySPECTRA, která má být odsouhlasená 

22.12.2021)  

11/2021 1/2022 

Zpracování studie proveditelnosti (bude sloužit jako příloha 

pro ZD) 

2/2022 4/2022 

Zpracování a předložení podkladů OHA 2/2022 4/2022 

Schválení podkladů ze strany OHA 5/2022 6/2022 

Předložení informace do vlády a její schválení vládou 7/2022 8/2022 

Příprava nadlimitního zadávacího řízení 2/2022 8/2022 

Vyhlášení zadávacího řízení (nadlimitní VZ)  9/22 10/22 

Vyhodnocení nabídek 10/22 11/22 

Podpis smlouvy o dílo, zahájení 1/23  
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Realizace prototypu 1/23 5/23 

Testování prototypu 6/23 8/23 

Realizace finálního řešení portálu 9/23 12/23 

Testování finálního řešení a závěrečné ověření funkčnosti 1/24 3/24 

Zkušební/pilotní provoz (nejpozději během 

zkušebního/pilotního provozu by se měly na portál 

prostřednictvím mediátoru postupně napojovat dotčené IS 

ČTÚ) 

4/24 12/24 

Oznámení MV zahájení zkušebního provozu (§ 5 odst. 2 

písm. h) zákona č. 365/2000 Sb.) *, vč. předložení MV 

provozní dokumentace určeného IS k posouzení 

4/24 6/24 

Atestace nového ISVS 10/24 12/24 

Ostrý provoz a zahájení servisní podpory 1/25  

Věcné, finanční a administrativní ukončení projektu 1/25 6/25 

* OVM mají povinnost zahájit poskytování služby ISVS jím spravovaným určeným IS až po vyjádření 

MV, že určený IS splňuje požadavky kladené na něj právními předpisy aj. (viz § 5 odst. 2 písm. i) 

zákona č. 365/2000 Sb.). MV se také předkládá provozní dokumentace (viz § 5 odst. 2 písm. c) 

 

 

 

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET  

Dle kvalifikovaného odhadu na základě průzkumu cen za obdobná plnění byly stanoveny celkové 

projektové náklady na 45 980 000 mil. Kč (včetně DPH) a zahrnují vedle vybudování samoobslužného 

portálu také finanční náklady na úpravy souvisejících IS. Záměr vybudovat samoobslužný portál s níže 

uvedeným předpokládaným rozpočtem byl zaevidován do katalogu záměrů v rámci implementačních 

plánů programu Digitální Česko v červnu 2021. Samoobslužný portál je konkrétně zaevidován 

v Implementačním plánu hlavního cíle č. 1 Informační koncepce České republiky „Uživatelsky přívětivé 

a efektivní „on-line“ služby pro občany a firmy s následujícími požadavky v jednotlivých letech: 

 

Tabulka 3: Očekávané náklady projektu v jednotlivých letech  

Zdroj 

fin. 

 

typ výdaje 

rok celkem 

(Kč s DPH) 2022 2023 2024 2025 

SR investice 6 050 000 14 520 000 18 150 000 7 260 000 45 980 000  

 

Implementační plány programu Digitální Česko byly schváleny vládou UV ze dne 13. září 2021 č. 794. 

Samoobslužný portál ČTÚ je zanesen do tabulky prioritních záměru programu Digitální Česko a navržen 
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k financování prostřednictvím tohoto programu.3. V případě, že nebude možné zajistit financování tímto 

způsobem, budou náklady projektu zajištěny alokací v rozpočtu ČTÚ v jednotlivých letech. 

 

Provozní náklady (náklady po skončení projektu), které nejsou součástí rozpočtu projektu, ale je 

nutné je plánovat na příslušné roky v rámci rozpočtu ČTÚ, jsou odhadnuty ve výši 9 196 000 Kč/rok 

(včetně DPH).   

Předpokládaný rozpočet nezahrnuje náklady na zavedení klientské podpory ani na zajištění skenovací 

linky/linek a nastavení procesů pro sdílení dat/metadat 

 

PŘEDPOKLADY A OMEZENÍ  PROJEKTU 

Základním předpokladem realizace projektu je vedle získání finančních prostředků na vybudování 

samoobslužného portálu dále: 

- vysoutěžení nového ekonomického systému, který umožní napojení IS ČTÚ vč. platební brány 

- napojení SKS na eGSB 

- zavedení platební brány 

- úpravy souvisejících IS (blíže viz vazby na další činnosti a IS ČTÚ) 

- dostatek finančních prostředků na rozvoj mediátoru, který se bude rozvíjet v rámci smlouvy 

o podpoře, údržbě a vývoji mySPECTRA, která je uzavřena na dobu neurčitou.  

 

RIZIKA PROJEKTU 

V rámci projektu Samoobslužný portál ČTÚ je možné identifikovat rizika projektu, která pokud by 

nastala, tak by negativně ovlivnila dosažení cíle projektu.   

Tabulka 4: Rizika projektu 

ID Popis rizika Míra rizika = 

(pravděpodobnost 

výskytu x 

závažnost 

dopadu) 

1 – nízká 

2 – střední 

3 - vysoká 

Jak bude riziko ošetřeno? 

1 Úspěšná realizace projektu je podmíněna 

koordinací několika souvisejících 

projektů, z nichž klíčová je koordinace 

s projektem mySPECTRA v rámci, 

kterého vzniká mediátor. 

3 Úzká koordinace všech souvisejících 

projektů. 

2 Nedostatek finančních prostředků na 

rozvoj mediátoru, který vzniká v rámci 

projektu mySPECTRA a který by se 

v budoucnu měl stát „vnitřním 

rozhraním“ pro všechny IS ČTÚ. 

2 Úzká koordinace všech potřebných 

rozvojových aktivit s projektem 

mySPECTRA.  

 

3 Vláda tímto usnesením současně uložila místopředsedkyni vlády a ministryni financí ve spolupráci s ostatními 

členy vlády a s ohledem na možnosti státního rozpočtu pro rok 2022 zahájit dohadovací řízení (jednání) 

k financování Prioritních záměrů pro rok 2022 programu Digitální Česko. 

 



Projektový záměr Samoobslužný portál ČTÚ 

Stránka 12 z 13 
 

3 Nízký objem finančních prostředků 

určený na rozvoj IS v servisních 

smlouvách IS, které by se měly na portál 

napojit. 

2 Koordinace aktivit s legislativním 

odborem (dodatky) + při uzavírání 

nových smluv zohlednit tyto potřeby. 

4 Zpoždění realizace veřejné zakázky na 

nový ekonomický systém + následné 

zavedené platební brány. 

2 Úzká koordinace obou projektů. 

5 Koordinace vysokého počtu věcných 

gestorů napříč útvary ČTÚ.  

 

2 Vedle ŘV, VV budou vytvořeny 

pracovní týmy, vedoucí těchto 

pracovních skupin se budou účastnit 

VV. 

6 Neexistence mandátního registru4, jehož 

integrací s NIA bude umožněno 

přistupovat do samoobslužného portálu 

FO jednajících jménem PO. OVM 

prosazují vybudování centrálního 

mandátního registru, dle MV by měl být 

mandátní registr realizován na úrovni 

každého OVM.  

3 Konzultovat způsob řešení s MV a 

s dalšími ústředními správními 

úřady, které řeší stejný „problém“.  

7 Záporné vyjádření MV k zahájení 

poskytování služby nového ISVS 

2 Důkladně analyzovat stávající 

požadavky kladené na určené IS a ty 

důsledně implementovat. Sledovat 

nově vznikající požadavky na určené 

IS a vytvořit si prostor pro jejich 

zapracování. 

8 nedojde k předpokládaným změnám 

právních předpisů mimo působnost ČTÚ 

(např. zákon o správních poplatcích). 

3 Úzká komunikace s gestory 

dotčených právních předpisů. 

 
4 Mandátní registr by měl zajišťovat správné obsazení uživatele do role, kterou požaduje. Různé role mohou mít 

v rámci služby různá oprávnění a povinnost a poskytovatel služby je povinen nabídnout klientovi veškeré role, ve 
kterých se v rámci služby může vyskytovat (např. v roli klienta jako FO, v roli zástupce PO).  



Tento dokument a jeho přílohy slouží pouze pro potřeby výběrového řízení veřejné zakázky s názvem 

„Zpracování studie proveditelnosti na vybudování Samoobslužného portálu ČTÚ“. Bez písemného 

souhlasu Zadavatele nesmí být tento dokument dále šířen.  

 
 

Stránka 13 z 13 
 

PŘÍLOHY  

1. Stanovisko odboru ekonomického, resp. správce rozpočtu, k finančnímu zajištění 

požadovaného projektu (v řešení); 

SEZNAM ZKRATEK 

 

Tabulka 5: Seznam použitých zkratek 

Zkratka  Význam zkratky  

AIS  
Agendový informační systém – ISVS, který slouží k výkonu agendy orgánu veřejné 
moci.  

ASMKS Automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra (ISVS ve správě ČTÚ) 

ČTÚ Český telekomunikační úřad 

DS Datové schránky 

eGSB eGovernment On-Line Service Bus (Informační systém sdílené služby) 

eSSL 
Elektronický systém spisové služby je informační systém určený ke správě dokumentů 
ve smyslu ustanovení § 2 písm. l) zákona, s využitím § 63 odst. 4 zákona 
499/2004 Sb. 

FO Fyzická osoba/fyzické osoby 

GDPR Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation) 

IS Informační systémy 

ISDS Informační systém datových schránek 

ISVS  Informační systémy veřejné správy  

ISZR Informační systém základních registrů 

MV Ministerstvo vnitra 

mySPECTRA Projekt modernizace SPECTRAplus, který je ISVS ve správě ČTÚ 

NAP Národní architektonický plán 

NIA 
Národní identitní autorita (zajišťuje orgánům veřejné správy státem garantované 
služby identifikace a autentizace) 

OHA Odbor hlavního architekta 

OVM  Orgán veřejné moci 

PO Právnická osoba/právnické osoby 

PT Pracovní tým 

ŘV Řídicí výbor 

SKS Společný katalog subjektů a komunikačních rozhraní (ISVS ve správě ČTÚ) 

VS Veřejná správa 

VV Výkonný výbor 

VZ Veřejná zakázka 

ZD Zadávací dokumentace 

ZFO formát souboru, resp. formulář ve formátu zfo“ 

ZR  Základní registry – základní registry veřejné správy ČR.  

 

 


