


Dodatek č. 1


Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo, která nabyla účinnosti dne 14.7.2022,
 která byla uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
příspěvková organizace: 	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
sídlo: 	Husova tř. 1846/9, České Budějovice 370 01
IČO:	00510874
DIČ:	CZ00510874
číslo účtu:	xxxxxxxxxxx
jednající prostřednictvím:	Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	Martin Adam
sídlo:	Josefy Kolářové 993/12, České Budějovice 370 11
IČO:	87617447
zapsanou v živnostenském rejstříku, vedeném : Magistrát města České Budějovice 
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxx	
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx
jednající prostřednictvím: 	Martin Adam
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy o dílo, která nabyla účinnosti 14. 7. 2022 a jejíž náplní je zhotovení díla: „Opravy pokojů domova mládeže“ (dále jen „zakázka“).

[bookmark: _Ref374529472]Důvodem změn je velmi špatný stav podlah v pokojích, jejichž oprava je předmětem zakázky. Ke zjištění došlo při předávání staveniště, kdy byl vyklizen nábytek z pokojů, aby mohly sjednané opravy proběhnout. 
Bližší průzkum stavu podlah ukázal, že ve skladbě podlahy je zabudováno nevyhovující vedení elektřiny pro zásuvky používané ubytovanými žáky a je tedy potřeba z hlediska bezpečnosti provést nový rozvod elektřiny a výměnu zásuvek a nahrazení zastaralých a nevyhovujících typů svítidel za úsporná.
Bylo dohodnuto ještě provedení oprav stěn jednoho pokoje navíc (penetrace stěn, stropu, natažení tenkovrstvého lepidla včetně perlinky, štukování stěn, malba).
V důsledku těchto změn se mění části Smlouvy o dílo, které se týkají předmětu plnění, ceny a doby realizace zakázky.
Předmět plnění se doplňuje o stěrkování a pokládku PVC v hodnotě Kč 120 540,- vč. DPH (viz nová příloha č. 3) a dále se rozšiřuje o úpravu elektro za Kč 42 110,20 vč. DPH (viz nová příloha č. 4). V původním rozpočtu zakázky došlo ke změnám položek, jejichž výsledkem je navýšení o Kč 11 337,90 vč. DPH oproti původní hodnotě, která činila Kč 225 381,60 vč. DPH (viz příloha č. 1)
Doba provádění díla se mění na nejzazší termín pro dokončení zakázky do 24. 8. 2022.
	Rekapitulace změn

	Příloha Dodatku č. 1
	Původní hodnota v Kč
	Nová hodnota v Kč
	Celková změna v Kč (rozdíl víceprací a méněprací)

	Příloha č. 1 - Soupis prací vč.výkazu výměr - změna
	225 381,60
	236 719,50
	+ 11 337,90

	Příloha č. 3 – Soupis prací a výkaz výměr – stěrkování a pokládka PVC
	
0,-
	
120 540,-
	
+ 120 540,-

	Příloha č. 4 – Soupis prací a výkaz výměr – úprava elektro
	
0,-
	
42 110,20
	
+ 42 110,20

	Celková změna
	+ 173 988,10




Smlouva o dílo se mění tímto Dodatkem č. 1 následovně:
II
Předmět díla a místo plnění

Původní znění:
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce na objektu Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, budova na adrese Třebízského 942/22, České Budějovice 5, na parc. č. 2041, které spočívají v opravách pokojů  (dále jen „dílo“).  

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy specifikované výkazem výměr (viz Příloha č. 1 – Soupis prací vč. výkazu výměr).

Realizace zakázky bude provedena dle Přílohy č. 1 - Soupis prací vč. výkazu výměr. Zhotovitel podpisem této smlouvy toto stvrzuje.

  Nové znění:
0. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce na objektu Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, budova na adrese Třebízského 942/22, České Budějovice 5, na parc. č. 2041, které spočívají v opravách pokojů  (dále jen „dílo“).  

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy specifikované výkazem výměr (viz Příloha č. 1 – Soupis prací vč. výkazu výměr-změna) a dále výkazem výměr pro stěrkování a pokládku PVC (viz Příloha č. 3 – Soupis prací a výkaz výměr – stěrkování a pokládka PVC) a výkazem výměr pro úpravu elektro (viz Příloha č. 4 – Soupis prací a výkaz výměr – úprava elektro). 

Realizace zakázky bude provedena dle Přílohy č. 1 - Soupis prací vč. výkazu výměr-změna, Přílohy č. 3 – Soupis prací a výkaz výměr – stěrkování a pokládka PVC a Přílohy č. 4 – Soupis prací a výkaz výměr – úprava elektro. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 toto stvrzuje.
[bookmark: _Ref374528434]IV.
Cena díla
Původní znění:
0. [bookmark: _Ref374530952]Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	Celková cena v Kč bez DPH:
	225 381,60

	DPH v Kč z celkové ceny:
	Nejsem plátce DPH

	Celková cena v Kč včetně DPH:
	225 381,60



Nové znění:

0. Cena díla je stanovena na základě oceněných soupisů prací (vč. výkazu výměr), které jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 (tj. Příloha č. 1 Soupis prací vč. výkazu výměr – změna, Příloha č. 3 – Soupis prací a výkaz výměr – stěrkování a pokládka PVC a Příloha č. 4 – Soupis prací a výkaz výměr – úprava elektro), a ze kterých vyplývá, že se zaručuje jejich úplnost a považují se mezi smluvními stranami za závazné.
Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	Celková cena v Kč bez DPH:
	399 369,70

	DPH v Kč z celkové ceny:
	Nejsem plátce DPH

	Celková cena v Kč včetně DPH:
	399 369,70



VI.
Doba provádění díla
Původní znění:
0. [bookmark: _Ref374531199]Termín zahájení realizace stavby je stanoven do pěti kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Termín pro dokončení stavby:  nejpozději do 18. 8. 2022
Nové znění:
0. Termín zahájení realizace stavby je stanoven do pěti kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Termín pro dokončení stavby:  nejpozději do 29. 8. 2022




Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 včetně jejich příloh a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 neobsahuje žádné obchodní tajemství.
5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min. do konce roku 2032. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta.
6. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.
7. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem.
8. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené tímto Dodatkem č.1 se budou řídit právním řádem České republiky.
9. Text Dodatku č.1, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
10. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním Dodatku č.1, bude prováděno prostřednictvím datových schránek smluvních stran nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či osobně na adresu smluvních stran uvedenou v záhlaví tohoto Dodatku č.1, není-li smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky či doručovací adresy je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.
11. Tato Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
12. Části Smlouvy o dílo nedotčené Dodatkem č.1 zůstávají nadále v platnosti beze změny.


PŘÍLOHY SMLOUVY
Původní znění:
	Příloha č. 1
	Soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů



Nové znění:
	Příloha č. 1
	Soupis prací vč. výkazu výměr-změna

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů

	Příloha č. 3
	Soupis prací a výkaz výměr – stěrkování a pokládka PVC

	Příloha č. 4
	Soupis prací a výkaz výměr – úprava elektro






	





V Českých Budějovicích, dne: 16. 8. 2022
	





V Českých Budějovicích, dne: 16. 8. 2022




	Objednatel:




	Zhotovitel:





	

………………………………………………
	………………………………………………


     Mgr. Jarmila Benýšková				          Martin Adam
              Ředitelka					          podnikatel
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