
Příloha č. 1 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Multifunkční sportovní a

kulturní hala v Brně - správce stavby"

Číslo smlouvy Města:

Číslo smlouvy BKOM:

Číslo smlouvy TB:

Číslo smlouvy Správce stavby:

5622172984

22000252

O/22/398

I-22-002-000

SMLOUVA O VÝKONU ČINNOSTI SPRÁVCE

STAVBY

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

e-mail:

IDDS:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

44992785

CZ44992785

a7kbrrn

(dále jen „Město")

II. ARENA BRNO, a. s.

Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva

a Mgr. Michalem Marciniszynem, místopředsedou

představenstva

Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno

09133267

CZ09133267

vfc5gf4

Zastoupená:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

e-mail:

IDDS:

(dále jen „ARENA")
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III. Brněnské komunikace, a.s.

Zastoupené: Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva

a Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva

Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno

60733098

CZ60733098

tk7c8xt

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
e-mail:

IDDS:

(dále jen „BKOM")

IV. Teplárny Brno, a.s.

Zastoupené: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem

a členem představenstva

Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

46347534

CZ46347534

d7wgmq5

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

e-mail:

IDDS:

(dále jen „7B")

(dále společně též jako „Objednatelé", případně každý samostatně též jako

„Objednatel")

a

V. Společnost „INVIN, RUBY, INFRAM a CM"

Níže uvedení společníci uzavřeli dne 7. 2. 2022 podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů „Smlouvu o společnosti" s názvem

společnosti „INVIN, RUBY, INFRAM a CM"

1) INVIN s.r.o.
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Společník č. 1 společnosti „INVIN, RUBY, INFRAM a CM"

Ing. Martinem Mlčochem, jednatelem

Sochorova 3262/23, 616 00 Brno - Žabovřesky

29211751

CZ29211751

Zastoupený:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod

sp. zn. C 66033

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2) RUBY Project Management s.r.o.

Společník č. 2 společnosti „INVIN, RUBY, INFRAM a CM"

Ing. Petrem Strejčkem, jednatelem

Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 Praha 8

24729884

CZ24729884

Zastoupený:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

pod sp. zn. C 169463

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

3) INFRAM a.s.

Společník č. 3 společnosti „INVIN, RUBY, INFRAM a CM"

Ing. Pavlínou Puklovou, prokuristou

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

25070282

CZ25070282

Zastoupený:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

pod sp. zn. B 4235

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

4) Contract Management, a.s.

Společník č. 4 společnosti „INVIN, RUBY, INFRAM a CM"

Zastoupený:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Ing. Václavem Větrovským, MBA, předsedou představenstva

Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4 - Nusle

05306035

CZ05306035
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Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

pod sp. zn. B 21757

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Vedoucímu společníkovi společnosti „INVIN, RUBY, INFRAM a CM", společnosti INVIN

s.r.o., byly dne 15. 2. 2022 uděleny společníky č. 2, 3 a 4 plné moci, které jsou přílohou

Smlouvy o společnosti. Tyto plné moci jsou uděleny vedoucímu společníkovi

k zastupování společnosti, vč. podpisu smlouvy o dílo s objednatelem.

(dále jen „Správce stavby")
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Základní ustanovení a účel smlouvy

Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník"); práva a povinnosti stran 

touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu 

se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně 

identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 

smlouvě dodatek.

Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku s názvem „Multifunkční sportovní a kulturní hala v Brně - správce stavby" 

(dále jen „Veřejná zakázka"), které bylo realizováno Objednateli na základě Smlouvy 

o společném zadávání veřejných zakázek, jakožto zadavateli Veřejné zakázky (dále jen 

„Zadávací řízení"), podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ").

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 

oprávněny.

Účelem smlouvy je zajištění výkonu činnosti odborně způsobilého zástupce investora 

při přípravě a realizaci stavby v rámci projektu „Multifunkční sportovní a kulturní hala 

v Brně" (dále jen „Projekt"), a to od fáze přípravy stavby, během realizace stavby, až 

do uvedení stavby do provozu a zajištění dozoru nad včasným a kvalitním 

provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno 

v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentací pro provádění stavby, 

nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci stavby, 

platnými technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy a zároveň 

poskytování podpory v záruční době díla Správcem stavby.

Správce stavby, jakožto dodavatel po uzavření smlouvy na plnění předmětu Veřejné 

zakázky, který podal nabídku v Zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, potvrzuje, že 

se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré 

podmínky nezbytné k realizaci plnění, které mu byly zpřístupněny či jsou veřejně 

dostupné, a že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této smlouvy.

Pojmy definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro 

vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že

v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této smlouvy budou 

tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel 

realizace předmětu této smlouvy;

I.

I.1.

I.2.

I.3.

I.4.

I.5.

I.6.

I.7.

a)
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b) Správce stavby je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci 

Zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů 

vyplývajících z této smlouvy použije subsidiárně;

pokud existuje výkladová nejasnost mezi ustanovením této smlouvy a jejími 

přílohami nebo dokumenty, na něž smlouva odkazuje, bude mít přednost 

ustanovení této smlouvy. Pokud existuje výkladová nejasnost mezi touto 

smlouvou, včetně příloh, a nabídkou Správce stavby, budou mít přednost 

ustanovení smlouvy včetně příloh.

c)

Správce stavby bere na vědomí, že projekt realizace stavby Multifunkční sportovní a 

kulturní haly v Brně (dále jen „Stavba") je nebo bude realizován zhotovitelem Stavby 

(dále jen „Zhotovitel") na základě smlouvy o dílo na realizaci Stavby uzavřené mezi 

Objednateli a Zhotovitelem (dále jen „Smlouva o dílo"), a to v rozdělení Stavby (díla) 

podle jednotlivých částí díla definovaných v odst. II.2. této smlouvy ve vztahu 

k jednotlivým Objednatelům. Není-li Smlouva o dílo v době uzavření této smlouvy 

uzavřena, je Správce stavby v případě výzvy Objednatele plnit dle této smlouvy podle 

obchodních podmínek vymezených v zadávacím řízení na zhotovitele Stavby, 

uveřejněným na profilu zadavatele https://ezak.brno.cz/, a do doby uzavření Smlouvy 

o dílo se za Smlouvu o dílo považují tyto obchodní podmínky.

Objednatelé prohlašují, že každý z Objednatelů je oprávněn jednat v záležitostech 

této smlouvy samostatně tam, kde se jedná o část díla realizovanou pro tohoto 

Objednatele v souladu s dílčími částmi díla v odst. II.2. této smlouvy. V ostatních 

věcech týkajících se této smlouvy, u nichž je vyžadováno jednání Objednatele, jednají 

Objednatelé společně.

Je-li některý z Objednatelů oprávněn jednat či vystupovat v záležitostech z této 

smlouvy samostatně v souladu s předchozím odstavcem, pojmem Objednatel se 

v textu této smlouvy v takovém případě rozumí tento Objednatel nebo ti z 

Objednatelů, v jejichž zájmu je realizovaná příslušná část díla v souladu s odst. II.2. 

této smlouvy.

Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že smluvní stranou pro účely této smlouvy 

je každý z Objednatelů a Správce stavby.

I.8.

I.9.

I.10.

I.11.

Předmět smlouvy

Správce stavby se zavazuje pro Objednatele, jeho jménem a na jeho účet vykonávat 

inženýrskou a investorskou činnost správce stavby při přípravě a realizaci Stavby, 

včetně výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, případně s jakýmkoliv obecně závazným právním předpisem nahrazujícím 

tento zákon (dále jen „Stavební zákon"), a koordinátora bezpečnosti a ochrany

II.

II.1.
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zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP").

11.2. Správce stavby bere na vědomí, že Stavba zahrnuje části realizované pro jednotlivé 

osoby na straně Objednatele:

a) stavební objekty realizované v rámci Stavby pro ARENU (dále jen „Dílo 1");

b) stavební objekty realizované v rámci Stavby pro BKOM (dále jen „Dílo 2");

c) stavební objekty realizované v rámci Stavby pro TB (dále jen „Dílo 3");

d) stavební objekty realizované v rámci Stavby pro Město (dále jen „Dílo 4").

(společně též jako „dílo"). Podrobné vymezení částí díla pro jednotlivé Objednatele je 

uvedeno v oceněném soupisu prací v jeho podobě podané Zhotovitelem do 

zadávacího řízení na výběr Zhotovitele Stavby (případně upravené před uzavřením 

Smlouvy o dílo se Zhotovitelem), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo.

Správce stavby bere na vědomí, že vymezení jednotlivých dílčích částí díla podle 

tohoto odstavce se může v průběhu plnění této smlouvy změnit tak, že některé 

stavební objekty budou realizovány pro jiného z Objednatelů. O této skutečnosti bude 

Správce stavby ze strany Objednatelů bez zbytečného odkladu informován a od 

tohoto okamžiku je Správce stavby povinen se změnou řídit a, v případě potřeby, 

poskytnout veškerou nezbytnou součinnost pro plynulé naplnění takové změny. O 

této změně není nutné uzavírat dodatek, pokud o to některá ze smluvních stran 

nepožádá.

Rozsah Stavby je vymezen:

rozhodnutími o povolení stavby, jejich podmínkami a vydanými stanovisky, a 

to společným povolením vydaným Úřadem městské části města Brna Brno- 

střed, Stavebním úřadem, dne 27. 5. 2021, č. j. MCBS/2021/0080255/ŠKAR, 

které nabylo právní moci dne 19. 6. 2021, pro soubor staveb „Multifunkční 

sportovní a kulturní pavilon, 1. etapa", společným povolením souboru staveb 

vydaným Magistrátem města Brna, Odborem dopravy dne 3. 5. 2021, č.j. 

MMB/0185317/2021, pro soubor staveb s názvem „Multifunkční sportovní a 

kulturní pavilon, 1. etapa" a povolením vydaným Magistrátem města Brna, 

Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Oddělením státní 

správy vodního hospodářství, dne 21.4. 2021, č. j. MMB/0179234/2021, 

v rámci akce „Multifunkční sportovní a kulturní pavilon, 1. etapa", a to vše 

v rozsahu, který současně odpovídá rozsahu díla dle Projektové dokumentace;

projektovou dokumentací pro provádění Stavby zpracovanou v rozsahu

11.3.

a)

b)
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relevantních právních předpisů, a to zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů, která byla zpracována Společností Arch.Design a A PLUS, jejímiž 

společníky jsou Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. pod názvem „Multifunkční 

sportovní a kulturní pavilon'' ze září 2021 (dále jen „Projektová dokumentace 

7"); a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny 

jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich 

celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství (dále jen „soupis prací 1") 

v jeho podobě podané Zhotovitelem do zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

na výběr Zhotovitele Stavby (případně upravené před uzavřením Smlouvy o 

dílo se Zhotovitelem), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo;

projektovou dokumentací pro provádění Stavby zpracovanou v rozsahu 

relevantních právních předpisů, a to zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů, která byla zpracována společností PK OSSENDORF s.r.o. pro stavby s 

názvem „B. Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. etapa, C. Vozovna 

Pisárky, etapa III. vratná tramvajová smyčka, související stavby komunikací, 

ploch a zařízení sloužících k obsluze budoucího multifunkčního sportovního a 

kulturního pavilonu, D. Lanová dráha Pisárky - Kampus", tj. stavba označená 

také jako 1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. 

ETAPA, z listopadu 2021 (dále jen „Projektová dokumentace 2"); a soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u 

všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro 

Objednatelem vymezené množství (dále jen „soupis prací 2") v jeho podobě 

podané Zhotovitelem do zadávacího řízení na veřejnou zakázku na výběr 

Zhotovitele Stavby (případně upravené před uzavřením Smlouvy o dílo se 

Zhotovitelem), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo;

(dále dle povahy společně jen „Projektová dokumentace" nebo „soupis prací").

Správce stavby se zavazuje pro Objednatele vykonávat činnost stanovenou v této 

smlouvě v souladu s/se:

vymezeným rozsahem Stavby dle odst. II.3. této smlouvy;

Smlouvou o dílo;

koncesní smlouvou na provozování Díla 1 uzavřenou mezi příslušným 

Objednatelem a osobou, jež bude Dílo 1 po jeho dokončení a předání 

Objednateli provozovat (dále jen „koncesní smlouva" a „Provozovatel"); 

Provozovatelem může být i osoba pověřená Objednatelem k provozu díla 

nebo některého z jeho částí nevykonávající činnost na základě koncesní

c)

II.4.

a)

b)

c)
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smlouvy;

v souladu se všemi relevantními právními předpisy a normami 

(dále jen „Služby").

Správce stavby je povinen pro Objednatele v rámci výkonu Služeb provádět a zajistit 

činnosti uvedené v čl. III. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaplatit Správci stavby za poskytování Služeb odměnu 

dle čl. VI. této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Po celou dobu trvání smlouvy musí mít Správce stavby k dispozici dostatek 

odborného personálu tak, aby byl schopen plnit požadavky spojené s realizací celé 

stavby a se splněním výše deklarovaného účelu smlouvy. Personál Správce stavby se 

musí rovněž dokonale seznámit se všemi výchozími dokumenty pro realizaci Stavby 

před zahájením plnění této smlouvy.

Správce stavby bere na vědomí, že v souvislosti se stavbou Díla 1 bude vypracováván 

a aktualizován digitální model stavby a vypracovávána veškerá související 

dokumentace související s prováděním Díla 1 při naplnění požadavků Building 

Information Modeling (dále jen „B/M"), a v této souvislosti se Správce stavby zavazuje 

poskytovat Služby s využitím BIM.

Správce stavby poskytuje Objednateli časově a místně neomezenou licenci 

k případnému duševnímu vlastnictví vytvořenému Správcem stavby v rámci plnění 

předmětu této smlouvy, a to zejména k rozmnožováni, rozšiřováni a jinému užiti 

autorských děl. Objednatel je oprávněn též k poskytnutí podlicence. Objednatel není 

povinen licenci či podlicenci využít.

d)

II.5.

II.6.

II.7.

II.8.

II.9.

II.10.

Rozsah služebIII.

Služby Správce stavby budou poskytovány v souladu se Smlouvou o dílo, v souladu 

se všemi obecně závaznými předpisy a normami upravujícími řádné poskytování 

Služeb, včetně obecně závazných předpisů na úseku BOZP a obecně závazných 

předpisů upravujících činnost úředně oprávněných zeměměřických inženýrů (ÚOZI) a 

dle pokynů Objednatele.

Poskytování Služeb zahrnuje také veškeré činnosti nezbytné k řádnému poskytování 

Služeb a naplnění účelu této smlouvy. Správce stavby je povinen se po celou dobu 

realizace Projektu účastnit všech jednání týkajících se Stavby a její koordinace 

s okolními stavbami, a to ať už bude přizván Objednatelem nebo třetí osobou 

v souladu s touto smlouvou.

III.1.

III.2.

Správce stavby je v rámci poskytování Služeb povinen zajišťovat komunikaci meziIII.3.
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Zhotovitelem a Objednateli tam, kde to vyžaduje tato smlouva a Smlouva o dílo a 

dále tam, kde je to z povahy věci nezbytné. Správce stavby je oprávněn jednat se 

Zhotovitelem ve všech věcech týkajících se Smlouvy o dílo, pokud není Smlouvou o 

dílo výslovně vyžadováno jednání některého z Objednatelů nebo všech Objednatelů 

nebo pokud si některý z Objednatelů v konkrétním případě nevyhradí jinak.

Správce stavby je povinen provádět veškeré Služby na místě, na kterém bude Stavba 

prováděna (dále jen „Staveniště"), pod odborným vedením Vedoucího týmu správce 

stavby (dále jen „Vedoucí týmu"), který je povinen být na Staveništi denně přítomen, 

budou-li Zhotovitelem prováděny jakékoliv práce dle Smlouvy o dílo, případně 

kdykoliv na požádání Objednatele, nedohodne-li se s Objednatelem jinak. Nebude-li 

dle dohody s Objednatelem přítomen Vedoucí týmu, musí být na Staveništi přítomen 

alespoň Hlavní asistent vedoucího týmu správce stavby (dále jen „Hlavní asistent"), 

který bude vykonávat činnost Vedoucího týmu po dobu jeho nepřítomnosti.

Realizace poskytování Služeb bude probíhat ve 3 fázích:

Přípravná fáze - od okamžiku zahájení poskytování Služeb do předání 

Staveniště;

Fáze realizace - od okamžiku předání Staveniště Zhotoviteli do předání a 

převzetí díla, případně do odstranění poslední vady z přejímacího řízení 

Stavby, byly-li takové zjištěny;

Fáze záruční doby - po dobu trvání záruční doby dle Smlouvy o dílo, vč. doby 

provádění zkušebního provozu Stavby a kolaudace Stavby podle Stavebního 

zákona.

III.4.

III.5.

a)

b)

c)

V Přípravné fázi může dle požadavku Objednatele Správce stavby poskytovat Služby 

v souvislosti s přípravou Projektu a zadávacího řízení na výběr Zhotovitele Stavby. 

Tato fáze zahrnuje zejména:

poskytování odborného poradenství při kontrole technické části nabídek 

účastníků podaných v zadávacím řízení na výběr Zhotovitele Stavby;

spolupráci s Objednatelem při poskytování vysvětlení zadávací dokumentace v 

rámci veřejné zakázky na Zhotovitele Stavby a provádění jejich kontroly 

příslušnými osobami provádějící kontrolu jednotlivých profesí;

spolupráci s Objednatelem při vyhodnocování zadávacího řízení, může být 

členem hodnoticí komise, vypracuje odborné posouzení mimořádně nízké a 

příp. vysoké nabídkové ceny;

podrobné seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace 

Stavby, případně realizace interiéru, zejména s obsahem Projektové 

dokumentace ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními Smlouvy o dílo, 

obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště stavebních

III.6.

a)

b)

c)

d)
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povolení/územního souhlasu) a s doklady, na něž tato rozhodnutí odkazují;

vyjádření se a odsouhlasení finančního i věcného harmonogramu Zhotovitele 

v souladu se Smlouvou o dílo a jeho předávání Objednatelům;

vyjádření se a odsouhlasení dokumentu specifikujícího požadavky na společné 

datové prostředí (dále jen „CDf") a řešení BIM Execution Plan (dále „BEP"), 

který bude předkládán Zhotovitelem po uzavření Smlouvy o dílo, bude-li 

předkládáno;

zajištění předání Staveniště Zhotoviteli;

poskytování dalších Služeb nezbytných v souvislosti s přípravou realizace 

Stavby nebo v této souvislosti Objednatelem požadovaných.

Správce stavby bere na vědomí, že v případě nutnosti opakování zadávacího řízení na 

výběr Zhotovitele se může některá část či celá Přípravná fáze opakovat.

Fáze realizace zahrnuje zejména:

zajištění a kontrola protokolárního předání základních vytyčovacích prvků 

Stavby Zhotoviteli;

organizování jednání, která mají za cíl získat potřebná povolení a souhlasy 

před zahájením stavebních prací a provádění jejich kontroly;

provádění kontroly Staveniště a Stavby, tj. stálá přítomnost odpovědných osob 

Správce stavby v místě realizace stavby v rozsahu výkonu trvalého (stálého) 

technického dozoru stavebníka (po dobu případného pozastavení Stavby 

v nezbytném rozsahu, minimálně však 1x týdně, a to vždy min. 1 hodinu, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak). Správce stavby zaznamenává svou 

kontrolní činnost do stavebního deníku. O všech svých činnostech Správce 

stavby vede deník kontrolních činností (dále jen „deník kontrol");

spolupráce v nezbytné míře při činnostech předcházejících výběru vybraného 

dodavatele či dodavatelů fit-outu a dalšího vnitřního vybavení Díla 1 (dále jen 

„Dodavatel vybavení"), zejména účast na souvisejících jednáních a 

poskytování odborných stanovisek, požádá-li o to v konkrétním případě 

Objednatel;

vedení deníku kontrol o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti 

se Stavbou. Správce stavby je povinen vždy zaznamenat do deníku kontrol 

zejména svou přítomnost na Staveništi, včetně informace o provedených 

úkonech, kontrolách či jednáních. Deník kontrol musí být přístupný 

na Staveništi kdykoliv v průběhu práce. Režim deníku kontrol je uveden v čl. IX. 

této smlouvy;

účast na kontrolním zaměření terénu Zhotovitelem Stavby;

e)

f)

g)

h)

III.7.

III.8.

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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g) účast při dodávkách fit-out a též dalšího dílčího vnitřního vybavení Díla 1 (dále 

jen „Dodávka vybavení") Dodavatelem vybavení, a v nezbytné míře 

poskytování při Dodávce vybavení součinnost Objednatelům, Zhotoviteli, 

Dodavateli vybavení a Provozovatelem, zejména účast na souvisejících 

jednáních a koordinacích za účelem maximálně hladkého průběhu Dodávky 

vybavení;

h) kontrola směrového a výškového umístění Stavby;

i) plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 Stavebního zákona;

zastupování Objednatele při vykonávání všech úkonů stavebníka a 

při zastupování u všech orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně 

uhrazení případných správních poplatků, a to vždy v souladu s právními 

předpisy a po vyloučení střetu zájmů;

k) zajišťování dodržení podmínek všech povolení a všech rozhodnutí nebo jiných 

opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu ze strany 

Zhotovitele a případně Dodavatele vybavení, vč. jejich poddodavatelů, 

týkajících se Stavby, a to po celou dobu realizace Stavby a případně Dodávek 

vybavení;

l) provádění kontroly dodržování povinností Zhotovitele Stavby, jeho 

poddodavatelů, příp. dalších osob při realizaci Stavby stanovených obecně 

závaznými předpisy (především Stavebním zákonem a souvisejícími 

vyhláškami) a normami, jejichž závaznost si Objednatel a Zhotovitel sjednali;

m) provádění kontroly shody prováděné Stavby s Projektovou dokumentací, tj. 

provádět odborný dohled nad průběhem provádění díla v souladu se 

Smlouvou o dílo, zejména z hlediska dodržení sjednaného rozsahu díla/plnění 

a způsobu jeho provádění;

n) provádění kontroly dodržování povinností Zhotovitele, ke kterým se zavázal ve 

Smlouvě o dílo;

o) dohlížení na průběžné systematické doplňování dokumentace, podle které se 

Stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí Stavby, a to jak v 

listinné podobě, tak elektronické;

p) doporučování změn v Projektové dokumentaci a technických specifikacích, 

které se mohou projevit jako nezbytné nebo vhodné v průběhu realizace 

Stavby, zejména doporučování Objednateli možnosti snížení nákladů 

spojených s realizací Stavby, žádání po Zhotoviteli přijetí opatření 

pro zkvalitnění stavebních prací, doporučování Objednateli opatření ke snížení 

rizik při realizaci Stavby;

q) zajišťování, posuzování a projednávání podkladů pro uzavření dodatků a

j)
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navrhovaných změn díla s Objednatelem, Zhotovitelem a osobami 

vykonávajícími autorský dozor na Stavbě (dále jen „AD"), vyjádření se k nim a 

předání kompletních podkladů Objednateli; provádění evidence, kontroly a 

oponentury víceprací a méněprací včetně způsobu ocenění, vyjadřování se 

k návrhům Zhotovitele na prodloužení termínů výstavby, spolupracuje se 

Zhotovitelem při zpracování změnových listů;

koordinace osob zúčastněných na Projektu oprávněných k přístupu do CDE a 

k jeho užití pro účely zhotovení, projednání a provedení informačního modelu;

odpovědnost za nastavení a kontrola procesů při zpracování BIM 

dokumentace; kontrola a vyhodnocování souladu BIM projektu s požadavky; 

nastavení a kontrola plnění BIM požadavků na poddodavatele z hlediska 

procesů plnění smlouvy ve stupních zpracování dokumentace, dílenské 

dokumentace, dodávek, montáže, zprovoznění či dokumentace skutečného 

provedení Stavby (dále jen „DSPS"); nastavení a kontrola procesů při 

zpracování DSPS;

kontrola odstraňování vad a nedodělků v rámci BIM modelu Zhotovitelem 

Stavby;

kontrola pravidelného týdenního zálohování BIM modelu Zhotovitelem na 

externím úložišti Objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;

bezodkladné informování Objednatele o všech závažných okolnostech 

souvisejících s realizovanou Stavbou;

účast na všech jednáních a konzultacích se Zhotovitelem, Objednateli, AD, 

Dodavatelem vybavení, Provozovatelem, osobami poskytujícími financování 

Projektu, tj. zejména institucí poskytujících peněžní prostředky Objednateli 

k úhradě nákladů Stavby (dále jen „Financující osoba"), a v případě pověření 

Objednatelem v konkrétním případě též dalšími osobami, např. zhotoviteli 

staveb realizovaných v okolí Staveniště;

svolávání a účast na jednání technicko-dokumentační komise k projednání 

veškerých změn Stavby;

potvrzování a kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích 

podkladů a faktur Zhotovitele, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve 

Smlouvě o dílo a soulad se soupisy prací, případně jejich aktualizovanou verzí 

dle uzavřených dodatků k příslušným smlouvám;

předávání faktur a dalších dokladů obdržených od Zhotovitele k vyjádření a 

úhradě Objednatelům, případně Financující osobě nebo dalším třetím osobám 

v souladu se Smlouvou o dílo, případně požádá-li o to Objednatel, a to vždy 

nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich obdržení od Zhotovitele;

r)

s)

t)

u)

v)

w)

x)

y)

z)
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aa) potvrzování ve zjišťovacích protokolech a soupisech prací u jednotlivých faktur 

jejich soulad se skutečným provedením;

bb) kontrola elektronického formátu soupisu provedených prací a soulad 

s tištěnou verzí přiloženou k fakturaci;

cc) provádění kontroly každé faktury Zhotovitele, zda obsahuje podrobný rozpis 

ceny díla za účelem evidence majetku;

dd) provádění kontroly těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými, pořizuje fotodokumentaci všech těchto částí 

dodávek před jejich zakrytím a zapisuje výsledek kontroly do stavebního 

deníku;

ee) spolupráce s AD při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací 

s Projektovou dokumentací;

ff) spolupráce se Zhotovitelem a AD při provádění nebo navrhování opatření na 

odstranění případných vad Projektové dokumentace;

gg) poskytování Objednateli poradenství v případě uplatňování jeho nároků ve 

vztahu ke Zhotoviteli nebo Zhotovitele ve vztahu k Objednateli s cílem 

předcházet vzniku sporů;

hh) připomínkování navržených technologických a pracovních postupů a jejich 

kontrola, jakož i provádění kontroly dodržování technologických a pracovních 

postupů, ke kterým se Zhotovitel smluvně zavázal;

ii) provádění kontroly toho, zda Zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté 

zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontroly jejich výsledků - účast na 

prováděných zkouškách, vyžadování a kontrola dokladů, které prokazují 

kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.);

provádění kontroly dokladů, které doloží Zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků 

a materiálů", prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních 

parametrů výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním 

do Stavby; bez doložení těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít 

s osazováním příslušných výrobků a materiálů do stavby;

kk) provádění kontroly vedení stavebních a montážních deníků v souladu 

s platnými právními předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými 

ve Smlouvě o dílo;

ll) uplatňování u Objednatele námětů směřující ke zhospodárnění budoucího 

provozu (užívání) dokončené Stavby;

mm) upozorňování Zhotovitele na existenci rizika vzniku škody na Stavbě nebo 

věcech sloužících k realizaci Stavby, a to bez zbytečného dokladu poté, co 

existenci rizika zjistí, a navrhování opatření Zhotoviteli k odvrácení škody a

jj)
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eliminaci rizika; současně o všem informuje rovněž Objednatele;

nn) spolupráce se Zhotovitelem při provádění opatření k odvrácení nebo 

k omezení škod při ohrožení Stavby živelními událostmi;

oo) vznášení připomínek ke Zhotovitelem předkládaným harmonogramům dle 

Smlouvy o dílo, provádění kontroly postupu prací podle tohoto 

harmonogramu a ustanovení Smlouvy o dílo, a upozorňování Objednatele a 

Zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění 

sankcí;

pp) vyjadřování se ke Zhotovitelem zajišťovaným dokumentacím a jiným výstupům 

v souladu se Smlouvou o dílo;

qq) rozhodování o přerušení provádění Stavby v souladu se Smlouvou o dílo;

rr) provádění kontroly řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí;

ss) svolávání a organizace předávacího řízení Stavy v souladu se Smlouvou o dílo;

tt) provádění kontroly předávané Stavby nebo její části. V rámci této činnosti 

Správce stavby kontroluje a přebírá od Zhotovitele a následně předkládá 

Objednateli dokumentaci skutečného provedení Stavby a veškeré doklady 

nezbytné k přejímce dokončené Stavby. Shodu dokumentace skutečného 

provedení se stavem na Stavbě potvrdí svým podpisem na dokumentaci 

skutečného provedení Stavby;

uu) příprava podkladů pro předání a převzetí dokončené Stavby (díla) nebo jejích 

částí a účast na jednáních o jejich předání a převzetí, zajištění předání a 

převzetí díla či jeho části Objednatelem. O předání a převzetí dokončeného 

díla (části díla) od Zhotovitele Stavby sepíše Správce stavby protokol;

vv) příprava podkladů a kontrola podkladů zajišťovaných Zhotovitelem Stavby pro 

provedení zkušebního provozu Stavby nebo její dílčí části ve smyslu 

Stavebního zákona a souvisejících předpisů;

ww) přebírání a provádění kontroly všech dokladů, které pořizuje Zhotovitel Stavby 

v průběhu výstavby;

xx) provádění kontroly odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla 

v dohodnutých termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis;

yy) na základě udělené plné moci zpracování žádosti o provedení zkušebního 

provozu Stavby či její dílčí části ve smyslu Stavebního zákona a souvisejících 

předpisů se všemi přílohami, a zajištění jejího podání na příslušný stavební 

úřad. Správce stavby předá Objednateli originál rozhodnutí o povolení 

zkušebního provozu s vyznačenou doložkou právní moci;

zz) účast a poskytování součinnosti při kontrolních prohlídkách Stavby, řízeních
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souvisejících s povolením užívání části Stavby před jejím úplným dokončením 

konaných stavebním úřadem ve smyslu Stavebního zákona;

aaa) provádění kontroly vyklizení Staveniště Zhotovitelem;

bbb) zabezpečování spolupráce s úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry 

a zajištění vhodných podmínek pro výkon jejich činnosti;

ccc) svolávání a řízení kontrolních dnů (dále jen „KD") Stavby včetně zpracování 

zápisů z KD v intervalech dle Smlouvy o dílo; mimo tyto termíny organizuje na 

základě požadavku Objednatele prezentační KD stavby jednou za 6 měsíců. 

V rámci těchto KD připraví prezentaci postupu prací na Stavbě. Všechny zápisy 

z KD budou zpracovávány v textovém editoru a zasílány v elektronické podobě 

všem Objednatelům, Zhotoviteli a AD, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po 

konání kontrolního dne; na základě požadavku Objednatele nebo 

Provozovatele svolává a řídí rovněž mimořádné KD;

ddd) zpracovávání výstupů pro prezentaci Projektu veřejnosti (podklady pro tiskové 

zprávy), publicita apod., a to dle požadavků Objednatele;

eee) vypracování Závěrečné zprávy o Stavbě min. v rozsahu popisu průběhu 

realizace Stavby a zhodnocení celkové finanční situace Stavby po jejím 

dokončení a průběžné vypracovávání Měsíčních zpráv v souladu s čl. IX. této 

smlouvy (dále jen „Závěrečná zpráva");

fff) zajišťování výkonu funkce koordinátora BOZP vč. zajištění protipožární 

ochrany, o ochraně životního prostředí vč. dodržování hygienických pravidel, 

pořádku a čistoty na Staveništi a vyhotovení oznámení o zahájení prací a 

zajištění jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce ve smyslu 

ustanovení zákona o BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Neprodleně po podání 

oznámení o zahájení prací předání Objednateli kopii oznámení s potvrzením o 

jeho podání příslušnému úřadu;

ggg) zajištění všech povinností stavebníka (Objednatele) plynoucí ze zákona o BOZP 

(mimo povinností Objednatele vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na Staveništi před zahájením prací na Staveništi a jeho 

aktualizace v průběhu stavby. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na Staveništi musí být zpracován a aktualizován s ohledem na druh a velikost 

Stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce. V plánu budou uvedena potřebná opatření z hlediska 

časové potřeby i způsobu provedení;

hhh) podávání Objednateli v rámci pravidelných Měsíčních zpráv a též v rámci
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Závěrečné zprávy informace o činnosti vykonávané v rámci funkce 

koordinátora BOZP v souladu s čl. IX. této smlouvy;

iii) komunikace a poskytování potřebné součinnosti Financující osobě či jí 

pověřeným zástupcům v souladu s příslušnými smlouvami, dokumenty a 

pokyny Objednatele;

jjj) poskytování dalších Služeb nezbytných v souvislosti s realizací Stavby nebo 

Objednatelem požadovaných.

Fáze záruční doby zahrnuje zejména:

a) převzetí kompletní dokumentace pro provoz jednotlivých stavebních a 

inženýrských objektů, kontrolu jejich úplnosti a jejich předání vždy příslušnému 

Objednateli v souladu s rozdělením stavebních objektů dle odst. II.2. této 

smlouvy;

b) účast na školeních pracovníků Provozovatele při předávání Díla 1 do užívání;

c) v součinnosti s Objednatelem provedení kontroly díla, a to 2x ročně po dobu 

celé Záruční doby dle Smlouvy o dílo, zhodnocení stavu díla a po každé takové 

kontrole vypracování zprávy o prováděné údržbě, revizích, servisu a vzniklých 

vadách (dále jen „zpráva o vadách");

d) spolupráce s Objednatelem při uplatňování vad vůči Zhotoviteli, zejména může 

přijímat oznámení o vadách od Objednatele, Provozovatele nebo budoucích 

vlastníků či správců díla, odsouhlasovat způsob odstranění vady tak, aby byl 

zvolený způsob pro Objednatele optimální, účastnit se závěrečné kontroly při 

odstraňování vad a potvrzovat způsob odstranění vady a provádět další úkony 

nezbytné v souvislosti s odstraňováním vad nebo úkony, ke kterým bude 

v této souvislosti Objednatelem vyzván;

e) ve spolupráci s Provozovatelem, Zhotovitelem Stavby, příp. Dodavatelem 

vybavení či dalšími osobami kontrola řádného provádění zkušebního provozu 

Díla 1 , včetně kontroly a vyhodnocování průběhu zkušebního provozu 

v souladu s rozhodnutím příslušného stavebního úřadu, právními předpisy, 

technickými normami a dalšími dokumenty vztahujícími se na zkušební provoz 

Díla 1;

f) na základě udělené plné moci zpracování žádosti/žádostí o vydání 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí (včetně opatření závazných stanovisek 

dotčených orgánů k užívání Stavby) ve smyslu Stavebního zákona a 

souvisejících předpisů se všemi přílohami, a zajištění jejich podání na příslušný 

stavební úřad. Správce stavby předá Objednateli originály všech kolaudačních 

souhlasů/rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní moci;

g) účast a poskytování součinnosti při závěrečné kontrolní prohlídce Stavby

III.9.
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konané stavebním úřadem ve smyslu Stavebního zákona;

provádění kontroly odstranění vad zjištěných při závěrečné prohlídce Stavby 

konané stavebním úřadem;

poskytování dalších Služeb nezbytných záruční době Stavby nebo v této 

souvislosti Objednatelem požadovaných.

111.10. Správce stavby je povinen poskytovat Služby v Záruční době, bude-li k tomu vyzván 

kterýmkoliv z Objednatelů alespoň 5 pracovních dnů předem, s výjimkou Služeb dle 

odst. III.9. písm. e) - h) této smlouvy, které je Správce stavby povinen poskytovat dle 

potřeby i bez předchozí výzvy Objednatele.

111.11. Správce stavby je povinen poskytovat Služby dle této smlouvy řádně a včas. Správce 

stavby se zavazuje plnit své povinnosti vždy ve lhůtách vyplývajících z této smlouvy, 

případně ve lhůtách stanovených ve Smlouvě o dílo, právních předpisů či bez 

zbytečného odkladu, nedohodly-li se smluvní strany jinak či nevyplývá-li z účelu 

příslušného ustanovení této smlouvy jinak.

h)

i)

Doba plnění

Správce stavby zahájí výkon Služeb 15 dnů od účinnosti této smlouvy, nesdělí-li 

Objednatel ve lhůtě do 7 dnů od účinnosti této smlouvy Správci stavby, že požaduje 

zahájení Služeb až na základě předchozí výzvy Objednatele. V posléze zmíněném 

případě musí být výzva odeslána Správci stavby nejpozději 15 dnů před 

požadovaným termínem zahájení Služeb.

Správce stavby bude poskytovat Služby Objednateli do uplynutí záruční doby, 

případně vypořádání všech nároků vyplývajících ze záruky sjednané dle Smlouvy o 

dílo.

IV.

IV.1.

IV.2.

V. Místo plnění

Podrobné vymezení místa realizace Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci.

Místem plnění pro předávání výstupů zajišťovaných Správcem stavby v souladu 

s touto smlouvou je sídlo příslušného Objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak.

V.1.

V.2.

Odměna za splnění předmětu smlouvy

Odměna za činnost Správce stavby je odvislá od rozsahu skutečně poskytnutých 

Služeb Správcem stavby za jeden člověkoden.

VI.

VI.1.

odměna za výkon činnosti Vedoucího týmu
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bez DPH 14 585 Kč

3 062,85 KčDPH

včetně DPH 17 647,85 Kč

odměna za výkon činnosti Hlavního asistenta

bez DPH 14 585 Kč

3 062,85 KčDPH

včetně DPH 17 647,85 Kč

odměna za výkon činnosti Asistenta specialisty - Pozemní stavby

bez DPH 14 585 Kč

3 062,85 KčDPH

včetně DPH 17 647,85 Kč

odměna za výkon činnosti Asistenta specialisty - Dopravní stavby

bez DPH 14 585 Kč

3 062,85 KčDPH

včetně DPH 17 647,85 Kč

odměna za výkon činnosti Asistenta specialisty - Technologická zařízení staveb

bez DPH 14 585 Kč

3 062,85 KčDPH

včetně DPH 17 647,85 Kč

odměna za výkon činnosti Rozpočtáře

bez DPH 14 585 Kč

3 062,85 KčDPH

včetně DPH 17 647,85 Kč

odměna za výkon činnosti Kontrolora jakosti

bez DPH 14 585 Kč

3 062,85 KčDPH

včetně DPH 17 647,85 Kč

odměna za výkon činnosti Geodeta

bez DPH 14 585 Kč

3 062,85 KčDPH
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včetně DPH 17 647,85 Kč

odměna za výkon činnosti Koordinátora BOZP

bez DPH 14 585 Kč

DPH 3 062,85 Kč

včetně DPH 17 647,85 Kč

odměna za výkon činnosti Koordinátora BIM

bez DPH 14 585 Kč

DPH 3 062,85 Kč

včetně DPH 17 647,85 Kč

Jedním člověkodnem se rozumí poskytování Služeb ze strany příslušné osoby po 

dobu 8 hodin.

VI.2.

Správci stavby vzniká nárok na zaplacení za každou započatou polovinu člověkodne 

(tj. 4 hodiny), ve které Správce stavby provádí činnost dle této smlouvy.

V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady Správce stavby nezbytné k plnění předmětu 

smlouvy a přiměřený zisk Správce stavby. Odměna obsahuje i náklady na vyhotovení 

požadovaných dokladů, zpracování požadované dokumentace, další provozní 

náklady, správní poplatky, pojištění, daně, bankovní záruky, zvýšené náklady o 

víkendech či svátcích a veškerou další nezbytnou organizační a administrativní činnost 

a personální podporu.

Odměna zahrnuje též poskytnutí licence k právům duševního vlastnictví Správce 

stavby vytvořeného v průběhu poskytování Služeb v souladu s odst. II.10. této 

smlouvy.

Odměna dle odst. VI. této smlouvy platí po celou dobu platnosti a účinnosti této 

smlouvy až do doby ukončení poskytování Služeb vyjma případu, kdy v průběhu 

plnění předmětu smlouvy dojde ke změně sazeb DPH.

Objednatelé prohlašují, že jejich závazek k úhradě odměny Správci stavby je 

závazkem dělitelným, kdy každý z Objednatelů je zavázán k plnění pouze té části 

odměny, která mu byla řádně poměrně vyfakturována v souladu s čl. VII. této 

smlouvy.

Správce stavby odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 

v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby 

DPH, je Správce stavby povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby 

DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Správce stavby odpovídá za to, že

VI.3.

VI.4.

VI.5.

VI.6.

VI.7.

VI.8.
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sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

V případě, že Správce stavby stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními 

předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím 

vznikla.

Platební podmínky

VII.1. Odměna za poskytování Služeb bude Objednateli hrazena vždy za předchozí 

fakturační období, kterým je kalendářní měsíc, v měsíčních platbách na základě faktur 

- daňových dokladů, kterými lze vyúčtovat pouze odměnu v rozsahu Objednatelem 

skutečně požadovaných a Správcem stavby poskytnutých Služeb za daný měsíc, 

pokud byly v daném měsíci Služby poskytnuty.

VII.2. Celková odměna Správce stavby za poskytování Služeb za daný měsíc bude určena na 

základě výkazu odpracovaných člověkodnů jednotlivými členy týmu Správce stavby, 

který bude přílohou každé Měsíční zprávy Správce stavby o jeho činnosti dle 

odst. IX.5. této smlouvy. Takto určenou odměnu rozdělí a jednotlivým Objednatelům 

vyfakturuje Správce stavby ve vazbě na Smlouvu o dílo tak, že každému 

z Objednatelů vystaví fakturu na poměrnou část této celkové odměny za příslušný 

měsíc v poměru, ve kterém se Objednatelé podílejí na celkové ceně za dílo dle 

Smlouvy o dílo se Zhotovitelem. Postup dle tohoto odstavce se uplatní vždy, 

nedohodnou-li se Objednatelé jinak a nesdělí-li Správci stavby své jednotné 

stanovisko ve lhůtě 15 dnů po obdržení faktury za příslušné fakturační období 

posledním z Objednatelů.

VII.3. Správce stavby předloží každému z Objednatelů příslušnou fakturu podle odst. VII.2. 

této smlouvy vždy včetně Měsíční zprávy a s výkazem odpracovaných člověkodnů 

jednotlivých členů týmu za příslušný měsíc, a to elektronicky na e-mailové adresy 

uvedené v záhlaví této smlouvy, nesdělí-li Objednatel jinak, vždy nejpozději 5 

pracovních dnů po konci příslušného měsíce, ve kterém byly Služby poskytovány. 

Každý z Objednatelů může uplatnit případné námitky k poskytnutým Službám, 

případně k formálním náležitostem výkazu odpracovaných člověkodnů, případně 

požadovat větší podrobnost rozpisu či další související informace pro posouzení 

oprávněnosti vystavené faktury. Uplatní-li některý z Objednatelů námitky podle 

přechozí věty, je Správce stavby povinen o tom informovat ostatní Objednatele, a to 

nejpozději do 3 pracovních dnů.

VII.4. Každý z Objednatelů je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností, a 

to kdykoliv na vyžádání, a Správce stavby je povinen oprávněným zástupcům 

Objednatele provedení kontroly umožnit a poskytnout k tomu potřebnou součinnost.

VII.5. Pokud bude faktura (výkaz odpracovaných člověkodnů) obsahovat i Služby, které 

nebyly Objednatelem požadovány či povinnost k jejich poskytnutí přímo nevyplývá 

z této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit. Oprávněným vrácením faktury

VII.
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přestává běžet původní lhůta splatnosti, popřípadě se Objednatel nedostává do 

prodlení s úhradou. Opravená faktura bude opatřena novou dobou splatnosti.

VII.6. Objednatelé výslovně uvádí, že maximální fakturovaný počet člověkodnů za všechny 

členy týmu Správce stavby po dobu poskytování Služeb dle této smlouvy nesmí 

překročit 8 500 člověkodnů.

VII.7. Správce stavby se zavazuje písemně upozornit všechny Objednatele, že fakturovaný 

počet člověkodnů dosáhl počtu 7 500 a počtu 8 000, a to bez zbytečného odkladu, 

nejpozději při předání Měsíční zprávy za měsíc, ve kterém k této skutečnosti došlo.

VII.8. Služby, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 

k dohodě o provedeném množství, projednají Správce stavby s příslušným 

Objednatelem nebo Objednateli v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis 

s uvedením důvodů stran. Smluvní strany se dohodnou na expertovi, kterého požádají 

o stanovisko k věci. Nedohodnou-li se strany na osobě experta, má právo o osobě 

experta rozhodnout Objednatel. Stanovisko experta je pro obě strany závazné. 

Náklady na experta nesou smluvní strany rovným dílem.

VII.9. O postupu podle odst. VII.5. nebo odst. VII.8. této smlouvy informuje Správce stavby 

vždy i ostatní Objednatele, a to nejpozději do 3 pracovních dnů.

VII.10. Jakákoliv faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH"), náležitosti dle ust. § 435 

Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:

označení příslušného Objednatele, kterému je fakturováno; 

označení banky a číslo účtu dle této smlouvy;

označení předmětu smlouvy, tj. text „výkon činnosti správce stavby 

Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně";

evidenční číslo smlouvy Objednatele a (případně) Správce stavby; 

lhůtu splatnosti faktury;

prohlášení Správce stavby, že ke dni vystavení faktury není veden v registru 

nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty; 

kontaktní údaje osoby, která fakturu vystavila; 

příloha - Měsíční zpráva.

VII.11. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, 

bude-li chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je Objednatel oprávněn fakturu před 

uplynutím lhůty splatnosti vrátit Správci stavby k provedení opravy. Ve vrácené 

faktuře Objednatel vyznačí důvod vrácení. Správce stavby provede opravu vystavením 

nové faktury. Odesláním vadné faktury zpět Správci stavby přestává běžet původní 

lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 

faktury Objednateli.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
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VII.12. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé faktury vystavené Správcem stavby 

nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byly příslušné faktury doručeny.

VII.13. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky 

z účtu Objednatele.

VII.14. Správce stavby prohlašuje, že bankovní účet Správce stavby uvedený na jakékoliv 

faktuře je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu ZDPH. Nebude-li v příslušné 

evidenci uveden bankovní účet Správce stavby, který uvedl na faktuře, má Objednatel 

právo uhradit cenu na účet Správce stavby v evidenci uvedený.

VII.15. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí ve lhůtě splatnosti 

faktury stanovené dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet Správce stavby vedený 

u místně příslušného správce daně v případě, že:

Správce stavby bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivý 

plátce; nebo

Správce stavby bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění v insolvenčním řízení; nebo

bankovní účet Správce stavby určený k úhradě plnění uvedený na faktuře 

nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH".

a)

b)

c)

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši 

DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese 

odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem 

daně Správci stavby v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 

splatnosti této daně.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran

Práva a povinnosti Objednatele

VIII.1. Objednatel je povinen Správci stavby bezprostředně po zahájení Služeb poskytnout 

bezplatně nezbytnou dokumentaci, a to zejména kopie všech pravomocných povolení 

potřebných k realizaci Stavby a Projektovou dokumentaci.

VIII.2. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Správci stavby vstup na místo 

provádění díla.

VIII.3. Objednatel zajistí prostřednictvím Zhotovitele po dobu realizace Stavby kancelář se 

standardním vybavením pro alespoň 3 osoby ke stálému využití na Staveništi.

VIII.4. Objednatel je povinen vystavit včas Správci stavby pro vyřízení záležitostí, které 

vyžadují uskutečnění právních jednání jménem Objednatele, písemně plnou moc.
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VIII.5. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne Správci 

stavby pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a 

stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc 

poskytne Správci stavby ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

VIII.6. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu poskytnout Správci stavby nové 

informace, které mohou mít vliv na poskytování Služeb, případně mu předat zápis 

nebo informace o jednáních, kterých se Správce stavby nezúčastnil.

VIII.7. Objednatel je oprávněn určit, že některé z činností Správce stavby provede či zajistí 

jejich provedení Objednatel. Takový požadavek Objednatel sdělí Správci stavby vždy 

nejpozději 5 dnů před tím, než má takovou činnost Správce stavby vykonat.

VIII.8. Objednatelé se zúčastní finálního předání a převzetí díla od Zhotovitele v souladu se 

Smlouvou o dílo.

VIII.9. Objednatelé se zavazují poskytovat Správci stavby při výkonu Služeb další součinnost 

v tomto článku výslovně neuvedenou, bude-li to pro výkon Služeb nezbytné.

VIII.10. Objednatel je oprávněn určit, že některé z činností Správce stavby budou prováděny 

jím určenou odbornou osobou, jak je definována v odst. VIII.19. této smlouvy, která je 

členem Týmu správce stavby dle přílohy č. 1 této smlouvy.

Práva a povinnosti Správce stavby

VIII.11. Správce stavby je povinen realizovat Služby v souladu s touto smlouvou, všemi 

obecně platnými právními předpisy a normami, příslušnými vyjádřeními 

veřejnoprávních orgánů a organizací, jejichž závaznost si smluvní strany výslovně 

sjednávají, a v souladu s řádnou a odbornou péčí, znalostí, schopností a pečlivostí, 

kterou lze očekávat od Správce stavby se zkušenostmi s poskytováním takových 

služeb na projektu obdobného rozsahu, povahy a složitosti.

VIII.12. Správce stavby je povinen se řídit při výkonu Služeb pokyny Objednatele a jednat 

v jeho zájmu. Zároveň je povinen upozornit Objednatele na zřejmou nesprávnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou 

skutečnost dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, 

nesprávnosti a neúplnosti Projektové dokumentace. V případě, že Objednatel i přes 

upozornění Správce stavby na splnění pokynů či provedení realizace Stavby nebo 

Dodávky vybavení dle neupravené či neúplné Projektové dokumentace trvá, Správce 

stavby neodpovídá za škodu takto vzniklou. Správce stavby je také povinen 

bezodkladně oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

jeho pokynů.

VIII.13. Správce stavby je oprávněn se odchýlit od pokynů Objednatele, jen je-li to nezbytné v 

zájmu Objednatele, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se 

však Správce stavby nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo 

Objednatelem.
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VIII.14. Správce stavby je povinen bez zbytečného odkladu předat Objednateli jakékoliv věci 

získané pro něho při své činnosti.

VIII.15. Není-li v této smlouvě ujednáno odlišně nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 

veškeré výstupy zajišťované dle této smlouvy Správcem stavby tento předá 

jednotlivému Objednateli vždy v elektronické podobě v ujednaném formátu na 

CD/DVD nosiči/USB flash disku (či obdobném nosiči), a také ve 2 vyhotoveních 

v listinné podobě, nestanoví-li tato smlouva jinak nebo nedohodne-li se Správce 

stavby s Objednatelem v konkrétním případě jinak. Veškeré výstupy budou v českém 

jazyce, nebude-li dohodnuto jinak. Není-li dále ve smlouvě ujednáno odlišně, 

výkresové části výstupů budou zpracovány ve formátu *.dwg a *.pdf, textové části 

budou zpracovány ve formátu kompatibilním s MS Word a *.pdf, a tabulky ve formátu 

kompatibilním s MS Excel a *.pdf.

VIII.16. Správce stavby je povinen při poskytování Služeb dodržovat platné technické, 

bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se 

ochrany životního prostředí a dbát na ochranu životního prostředí prostřednictvím 

opatření, která na něm lze rozumně požadovat, například řádně třídit odpad vzniklý 

jeho činností při poskytování Služeb.

VIII.17. Správce stavby se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti 

s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, 

neposkytne třetím osobám. Správce stavby se zejména zavazuje, že se zdrží všech 

vyjádření a další komunikace ohledně Projektu s veřejnými sdělovacími prostředky, 

ledaže k takovému jednání dá Objednatel předchozí souhlas nebo pokyn.

VIII.18. V případě, že Správce stavby zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na Staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je Správce 

stavby oprávněn zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

VIII.19. Správce stavby se zavazuje realizovat činnost správce stavby v maximální míře 

prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení 

na výběr Správce stavby (dále jen „odborná osoba"). Seznam těchto osob tvoří 

přílohu č. 1 této smlouvy - Tým správce stavby. Správce stavby je oprávněn změnit 

odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele. Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady 

potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace a kritérií kvality, které byly předmětem 

hodnocení v zadávacím řízení na výběr Správce stavby (jedná-li se o osobu, jejíž 

zkušenosti byly předmětem hodnocení). Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 

do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů 

za podmínky, že nová odborná osoba bude disponovat minimálně stejnou kvalifikací, 

která byla pro tuto osobu stanovena v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a 

zároveň mít minimálně stejnou míru kvality jako původní osoba, případně minimálně 

v takovém rozsahu, který by neměl vliv na výsledné pořadí účastníků zadávacího
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řízení na výběr Správce stavby.

VIII.20. Správce stavby se zavazuje k poskytování nezbytné součinnosti Objednateli a jím 

pověřeným třetím osobám, zejména Zhotoviteli, AD, pověřeným zástupcům 

Financující osoby, orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě 

zvláštních předpisů, a to ke vztahu k provádění díla. Správce stavby se zejména 

zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly zejména ve 

smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 

předpisů, jakož i pro výkon jakékoliv další kontroly kontrolních orgánů. Stejnou 

povinnost je Správce stavby povinen zajistit ze strany poddodavatelů, které použije 

k provádění činností dle této smlouvy.

VIII.21. Správce stavby bere na vědomí, že na pozemcích v bližším i vzdálenějším okolí 

Staveniště budou probíhat stavební práce na jiných stavebních projektech, o kterých 

Objednatel Správce stavby informuje. V návaznosti na tuto skutečnost se Správce 

stavby zavazuje k poskytování nezbytné součinnosti Objednateli a dotčeným třetím 

osobám v průběhu realizace předmětu smlouvy nebo v době trvání záruky za jakost, 

zejména, nikoliv však výlučně, je Správce stavby povinen v nezbytném rozsahu 

komunikovat se zhotoviteli či správci stavby/osobami vykonávajícími technický dozor 

stavebníka okolních projektů a účastnit se všech jednání souvisejících s koordinací 

Stavby a okolních projektů.

VIII.22. Využije-li Správce stavby k poskytování Služeb poddodavatele, odpovídá za Služby 

jím provedené tak, jako by je vykonal sám.

VIII.23. Správce stavby je povinen při poskytování služeb dodržovat požadavky související se 

sociální odpovědností stanovené v příloze č. 2. Správce stavby předloží Objednateli 

nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení poskytování Služeb seznam osob dle přílohy

č. 2.

Deník kontrol, Zprávy o činnosti

Správce stavby je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se 

Stavbou vést deník kontrol, který musí být přístupný na Staveništi kdykoliv v průběhu 

práce. Deník kontrol může být veden v elektronické podobě a v takovém případě 

Správce stavby zajistí přístupy do elektronického deníku kontrol pověřeným osobám 

Objednatelů. Tím není dotčena povinnost Správce stavby provádět zápisy do 

stavebního deníku Zhotovitele Stavby v souladu s právními předpisy a touto 

smlouvou.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku kontrol budou zapisovat čitelně, 

zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 

předmětem zápisu. Zápisy v deníku kontrol nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány

IX.

IX.1.

IX.2.
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a z deníku kontrol nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. 

Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

Do deníku kontrol budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 

Jedná se zejména o:

časový postup prací a jejich kvalitu;

informaci o provedených úkonech, kontrolách či jednáních;

druhu použitých materiálů a technologií při realizaci Stavby;

zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti 

Projektové dokumentaci;

další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce.

Správce stavby umožní vyjmout zástupci Objednatele prvý průpis denních záznamů 

z deníku kontrol, bude-li veden v listinné podobě.

Zprávy o činnosti

Správce stavby se zavazuje předkládat všem Objednatelům Měsíční zprávy, které 

podávají Objednatelům informace o poskytnutých Službách za uplynulý kalendářní 

měsíc. Měsíční zprávy musí obsahovat zejména:

podrobný popis postupu poskytování Služeb ve vazbě na postup prací 

Zhotovitele, který musí být případně dále doplněn/rozveden v případě 

požadavku Objednatele;

statistiky bezpečnosti práce, včetně podrobností jakýchkoliv nebezpečných 

nehodách a činnostech vztahujících se k životnímu prostředí;

samostatnou přílohu detailní výkaz poskytnutých Služeb za uplynulé měsíční 

období, který bude obsahovat nejméně které osoby Služby vykonávaly, datum 

výkonu těchto činností a popis dané činnosti, který bude v případě požadavku 

Objednatele dále doplněn/rozveden;

informaci o souhrnném počtu poskytnutých člověkodnů od zahájení 

poskytování Služeb do konce kalendářního měsíce, za který se předmětná 

Měsíční zpráva předkládá.

Správce stavby je povinen připravit a předložit Objednateli Měsíční zprávu vždy 

nejpozději s fakturou v souladu s čl. VII. této smlouvy. Nebude-li Měsíční zpráva 

obsahovat náležitosti dle tohoto odstavce, je kterýkoliv z Objednatelů oprávněn 

vyzvat Správce stavby k nápravě a Správce stavby je povinen bezodkladně předložit 

přepracovanou Měsíční zprávu. Objednatel není povinen k zaplacení jakékoliv splatné 

faktury Správce stavby, dokud Správce stavby nepředloží přepracovanou Měsíční 

zprávu odpovídající tomuto odstavci.

Správce stavby ve zavazuje předložit Objednateli Závěrečnou zprávu, která musí

IX.3.

a)

b)

c)

d)

e)

IX.4.

IX.5.

a)

b)

c)

d)

IX.6.

IX.7.
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obsahovat informace a hodnocení celého období poskytování Služeb, zejména 

souhrn realizace Projektu a jakékoliv zkušenosti, které by měl Objednatel využít při 

realizaci obdobných projektů v budoucnu. Závěrečná zpráva bude projednána 

s Objednateli, pokud o to požádají. Závěrečnou zprávu je Správce stavby povinen 

předložit všem Objednatelům do 90 dnů ode dne ukončení poskytování Služeb.

Práva a povinnosti z vadného plnění, povinnost nahradit škodu

Správce stavby odpovídá Objednatelům za vady, které mají výsledky Služeb v čase 

jejich poskytnutí Objednateli, byť se projeví až později. Právo Objednatele založí i 

později vzniklá vada, kterou Správce stavby způsobil porušením své povinnosti. 

Správce stavby je povinen vady odstranit na své náklady.

Délka záruční doby činí 24 měsíců od okamžiku poskytnutí Služeb nebo jejich dílčí 

části, případně od okamžiku, kdy takové Služby nebo jejich část poskytnuty být měly. 

Tím není dotčeno ust. § 2630 odst. 1 písm. c) Občanského zákoníku.

Objednatel je povinen oznámit vadu bezodkladně, nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy 

Objednatel vadu zjistil nebo zjistit měl, a to formou písemného oznámení (za písemné 

oznámení se považuje i oznámení e-mailem) obsahujícího specifikaci zjištěné vady či 

jak se projevuje. Bylo-li oznámení o vadě odesláno elektronicky, považuje se za 

doručené dnem odeslání. V ostatních případech druhý pracovní den od odeslání 

oznámení.

Objednatel má ve vztahu k vadám nároky dle Občanského zákoníku. Pokud 

Objednatel uplatní nárok na odstranění vady, je Správce stavby povinen dle povahy 

vady bezodkladně, nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady, přistoupit 

k odstranění oznámených vad, a to i v případě, že je neuznává. Náklady na odstranění 

vady nese Správce stavby i ve sporných případech až do rozhodnutí o sporu.

Nezapočne-li Správce stavby s odstraněním vady ve stanovených lhůtách nebo 

nezajistí-li její odstranění ve stanovených lhůtách, je Objednatel a u Díla 1 také 

případně Provozovatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Správce stavby u 

jiné odborné osoby a Správce stavby je povinen mu náklady na takové odstranění 

vady v každém jednotlivém případě uhradit v plném rozsahu.

Správce stavby odpovídá za jakoukoliv újmu způsobenou Objednateli v důsledku 

porušení povinností Správce stavby v souvislosti s poskytováním Služeb nebo 

v důsledku jejich neposkytnutí, včetně škody na věcech převzatých od Objednatele 

nebo od třetích osob v souvislosti s poskytováním Služeb.

Správce stavby je povinen Objednatele odškodnit za jakoukoliv újmu vzniklou 

Objednateli v důsledku výše uvedeného, a to včetně újmy třetím osobám, za kterou 

odpovídá Objednatel.

Správce stavby je Objednateli odpovědný též za újmu, která Objednateli vznikne

X.

X.1.

X.2.

X.3.

X.4.

X.5.

X.6.

X.7.

X.8.
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v důsledku vadného plnění provádění díla Zhotovitelem, nebudou-li takové vady 

Správcem stavby zjištěny a řádně sděleny Objednateli při poskytování Služeb, ačkoliv 

by je zjistit a sdělit měl s ohledem na požadovaný standard péče dle této smlouvy.

Jakékoliv vyjádření nebo odsouhlasení plánů, kontrol, pokynů nebo jiných skutečností 

souvisejících se Službami nebo zhotovováním díla ze strany Objednatele nebo 

zástupce Objednatele nezprošťuje Správce stavby odpovědnosti a nezakládá 

jakoukoliv odpovědnost Objednatele nebo jeho zástupce ohledně těchto plánu, 

kontrol pokynů a jiných souvisejících skutečností a čehokoliv s nimi spojeného nebo 

od nich odvozeného.

X.10. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, 

nestanoví-li tato smlouva jinak.

X.11. Správce stavby je Objednateli odpovědný za správnost obsahu jakékoliv průběžné či 

finální faktury či jiného dokumentu obdrženého od Zhotovitele souvisejícího 

s fakturací dle Smlouvy o dílo, který Správce stavby schvaluje, a to ve vazbě na 

skutečný stav prováděného díla. Jakákoliv újma vzniklá Objednateli z důvodu 

přeplatku Objednatele na základě jakékoliv faktury či jiného dokumentu 

odsouhlaseného Správcem stavby může být Objednatelem započtena proti jakékoliv 

platbě, která náleží Správci stavby dle této smlouvy.

X.12. Povinnost nahradit újmu Objednateli dle předchozího odstavce má Správce stavby 

jen tehdy, nejde-li o právo či nárok, který lze uplatnit pouze vůči Zhotoviteli.

X.13. Správce stavby bere na vědomí, že k uplatnění vad a dalšímu jednání podle tohoto 

článku je oprávněn jednotlivě kterýkoliv z Objednatelů a k takovému jednání může 

být oprávněn rovněž Provozovatel, který k tomu může být Objednatelem zmocněn, 

totéž platí o správci či vlastníkovi díla nebo jeho části, jemuž bude v budoucnu dílo 

nebo jeho část předána do užívání nebo na něj přejde vlastnictví.

X.14. Smluvní strany se dohodly, že maximální souhrnná výše odškodnění dle této smlouvy 

může činit maximálně 150 mil. Kč.

X.9.

Pojištění

Správce stavby se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy 

bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

výkonem veškerých činností Správce stavby a poddodavatele (vč. možných škod 

způsobených pracovníky Správce stavby nebo poddodavatele) vyplývající 

z dodávaného předmětu plnění, a to zejména pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené výkonem činnosti technického dozoru stavebníka, pojištění odpovědnosti 

způsobené výkonem činnosti koordinátora BOZP a pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené na majetku, zdraví a životě třetích osob, a to s limitem pojistného plnění 

minimálně 100 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 5 %. Pojištění musí obsahovat krytí

XI.

XI.1.
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újmy způsobené na majetku, zdraví včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby bylo pojištění udržováno v požadované výši po 

celou stanovenou dobu a v případě vyčerpání pojistného limitu byl nejpozději do 15 

dnů sjednán limit pojistného plnění v požadované minimální výši dle odst. XI.1. této 

Smlouvy a byl o tom v téže lhůtě předložen Objednateli řádný doklad.

Doklady o pojištění (např. kopie pojistných smluv včetně pojistných podmínek) 

Správce stavby předal Objednateli před podpisem této smlouvy a dále je povinen tyto 

pojistné doklady předložit Objednateli bezodkladně kdykoliv na požádání, nejpozději 

do 5 pracovních dnů, a to i opakovaně.

Náklady na pojištění nese Správce stavby a jsou zahrnuty ve sjednané odměně.

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Správce stavby. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Správci stavby 

veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

Je-li Správce stavby tvořen více osobami, musí pojištění sjednané dle tohoto článku 

krýt škody, za které nese odpovědnost kterákoliv z těchto osob, v plném 

požadovaném rozsahu u všech těchto osob.

Správce stavby je povinen neprodleně informovat Objednatele o tom, že došlo 

k pojistné události týkající se Stavby nebo o hrozbě jejího vzniku.

XI.2.

XI.3.

XI.4.

XI.5.

XI.6.

XI.7.

Sankční ujednání a zajištění a utvrzení povinností Správce stavby

XII.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou odměny proti sjednanému termínu, 

je povinen zaplatit Správci stavby úrok z prodlení v zákonné výši za každý i započatý 

den prodlení.

XII.2. Objednatel je oprávněn na Správci stavby požadovat a Správce stavby se zavazuje 

Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:

ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti (a to i 

opakovaně) a/nebo 10 000 Kč za každý, byť započatý den prodlení se 

splněním povinnosti, nebude-li Správce stavby vykonávat Služby v souladu 

s ustanoveními stanovujícími povinnosti Správce stavby uvedené v čl. III. této 

smlouvy;

ve výši 30 000 Kč za každý, byť započatý den prodloužení doby výstavby v 

případě, že Správce stavby nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy 

způsobí prodloužení smluvně stanovené doby plnění Zhotoviteli Stavby;

ve výši 10 000 Kč za porušení povinnosti Správce stavby řádně informovat 

Objednatele o počtu člověkodnů v souladu s odst. VII.7. této smlouvy, a to i 

opakovaně, nebude-li povinnost splněna v následujících Měsíčních zprávách 

v souladu s odst. d) této smlouvy;

XII.

a)

b)

c)
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ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti a/nebo každý, 

byť započatý den prodlení se splněním povinností Správce stavby vést deník 

kontrol a předkládat zprávy o činnosti v souladu s čl. IX. této smlouvy; tím není 

dotčen odst. XII.2. písm. c) této smlouvy, na nějž se vztahuje smluvní pokuta 

dle písm. c) tohoto odstavce;

ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti a/nebo každý, 

byť započatý den prodlení se splněním povinnosti Správce stavby být pojištěn 

nebo předložit doklad o pojištění dle čl. XI. této smlouvy;

ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností a/nebo každý, 

byť započatý den prodlení se splněním povinností Správce stavby stanovenými 

v odst. VIII.11., odst. VIII.12., odst. VIII.13., odst. VIII.14., odst. VIII.17. této 

smlouvy;

ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností a/nebo každý, 

byť započatý den prodlení se splněním povinností Správce stavby stanovenými 

v odst. VIII.15., odst. VIII.16. této smlouvy;

ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti poskytovat 

služby prostřednictvím odborných osob v souladu s odst. VIII.19. této smlouvy 

a/nebo za každý, byť započatý den, v němž toto porušení trvá;

ve výši 30 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností a/nebo každý, 

byť započatý den prodlení se splněním povinností Správce stavby poskytovat 

součinnost stanovenými v odst. VIII.20. a odst. VIII.21. této smlouvy;

ve výši 5 000 Kč za každý, byť započatý den prodlení s předložením seznamu 

obsahujícím náležitosti dle odst. VIII.23. této smlouvy;

ve výši 2 000 Kč za každý, byť započatý den prodlení s plněním trvající 

povinnosti Zhotovitele v čl. XII. této smlouvy výslovně neuvedené a/nebo 

5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení jiné povinnosti Zhotovitele v 

čl. XII. této smlouvy výslovně neuvedené.

XII.3. V případě, že závazek provést Služby zanikne před jejich řádným dokončením dle této 

smlouvy, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

povinností. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním 

neznamená zánik práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XII.4. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na 

zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze 

vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

XII.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 15 

dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně 

vzniklé škody.

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)
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Smluvní strany sjednávají, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut 

uhrazených Správcem stavby za porušení této smlouvy nepřesáhne částku 30 % 

z předpokládané odměny (celkové nabídkové ceny bez DPH) Správce stavby uvedené 

v nabídce podané do Zadávacího řízení.

XII.6.

XIII. Ukončení smluvního vztahu

XIII.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou, výpovědí nebo odstoupením, a to 

vždy písemně.

XIII.2. Objednatel nebo Správce stavby mají právo od smlouvy odstoupit v případě 

podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného 

zbytku plnění. Právo odstoupit dle tohoto odstavce má pouze strana, která smlouvu 

podstatným způsobem neporušila.

XIII.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany zejména tato porušení 

smluvních závazků:

neoprávněné zastavení či přerušení poskytování Služeb ze strany Správce 

stavby po dobu delší než 15 dnů;

neprokázání existence kteréhokoliv pojištění Správce stavby dle čl. XI. této 

smlouvy;

prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů;

Správce stavby postupuje i přes písemné upozornění Objednatele při 

poskytování Služeb způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 

rozsahu předmětu smlouvy nebo poskytuje Služby i přes písemné upozornění 

Objednatele v rozporu s touto smlouvou, a to po dobu alespoň 10 dnů ode 

dne doručení takové výzvy Objednatele;

Správce stavby opakovaně neuposlechne pokynu Objednatele dle této 

smlouvy, který s ní není v rozporu, a to nejméně ve 3 případech za období 

kalendářního roku;

ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Správce stavby 

výslovně v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy.

XIII.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:

bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Správce stavby (či kterákoliv 

z osob na straně Správce stavby, je-li více osob zavázáno k realizaci plnění dle 

této smlouvy) je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to 

bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)
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bylo-li zahájeno insolvenční řízení se Správcem stavby jako dlužníkem na 

základě dlužnického návrhu Správce stavby (či kterékoliv z osob na straně 

Správce stavby, je-li více osob zavázáno k realizaci plnění dle této smlouvy);

oznámí-li Správce stavby (či kterákoliv z osob na straně Správce stavby, je-li 

více osob zavázáno k realizaci plnění dle této smlouvy) Objednateli, že podá 

dlužnický insolvenční návrh na Správce stavby jako dlužníka.

Objednatel má možnost odstoupit od smlouvy za předpokladu, že by bylo další 

pokračování v plnění této smlouvy nemožné z důvodu předčasného ukončení 

Smlouvy o dílo se Zhotovitelem.

Objednatel má možnost vypovědět smlouvu s 6měsíční výpovědní dobou, která 

začíná plynout od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla 

výpověď doručena.

Odstoupení či jiné ukončení smluvního vztahu z vůle příslušné smluvní strany je 

účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně, a smlouva jím 

zaniká s právními účinky ke dni takového doručení, není-li v této smlouvě výslovně 

ujednáno jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 

smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 

licenčních ujednání, ujednání definovaných v odst. XVI.9. této smlouvy, ani dalších 

ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po 

odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných 

částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, 

které existují na doposud poskytnutých Službách ke dni odstoupení.

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak 

povinnosti obou stran jsou následující:

Správce stavby provede soupis všech poskytnutých Služeb a vystaví 

závěrečnou fakturu;

b)

c)

XIII.5.

XIII.6.

XIII.7.

XIII.8.

XIII.9.

a)

b) Správce stavby předá Objednateli veškeré dokumenty a podklady, za které 

obdržel platbu nebo mu byly poskytnuty Objednatelem;

Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala 

příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna 

uhradit této druhé smluvní straně náklady prokazatelně vynaložené v 

souvislosti s dosavadním plněním smlouvy, jakož i náklady bezprostředně 

spojené s ukončením smluvního vztahu. Tím není dotčeno právo odstupující 

smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno 

porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou

c)
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splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 60 dnů ode dne, 

kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí.

XIV. Vyhrazená změna Správce stavby

XIV.1. Objednatelé si v souladu s ust. § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazují změnu na straně Správce 

stavby v průběhu plnění závazku z této smlouvy, a to v případě, kdy bude smlouva se 

Správcem stavby z jakéhokoli důvodu ukončena.

XIV.2. Dojde-li k ukončení smlouvy, jsou Objednatelé oprávněni uzavřít smlouvu na plnění 

veřejné zakázky s novým dodavatelem za podmínek uvedených dále v tomto článku a 

za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit. Dle rozhodnutí 

Objednatelů s ohledem na aktuální stav plnění smlouvy nový dodavatel buď vstoupí 

do práv a povinností plynoucích ze smlouvy se Správcem stavby, tj. nový dodavatel 

převezme práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené se Správcem stavby v plném 

rozsahu, s výjimkou změn, které tento článek výslovně označuje jako povolené změny 

smlouvy, nebo bude realizovat plnění ve zbývajícím rozsahu plnění v souladu se svou 

nabídkou (tj. i cenovými podmínkami) podanou do Zadávacího řízení, bude-li možné 

tento zbývající rozsah jednoznačně určit.

XIV.3. V případě změny dodavatele může dojít ke změně osob, kterými dodavatel v 

Zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, či jiných osob, avšak vždy tak, aby bylo 

zachováno naplnění požadavků na kvalifikaci stanovených v Zadávacím řízení a 

uvedená změna neměla vliv na pořadí účastníků Zadávacího řízení (tj. takovou 

změnou nedojde k deformaci Zadávacího řízení). Změny dle tohoto odstavce jsou 

povolenými změnami smlouvy.

XIV.4. V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů 

jsou Objednatelé oprávněni pokračovat v plnění smlouvy se zbývajícími dodavateli, 

pokud jsou zbývající dodavatelé:

a) i nadále schopni realizovat plnění dle smlouvy v plném rozsahu;

b) nadále splňují kritéria kvalifikace stanovená v Zadávacím řízení;

c) změna vymezená v tomto článku smlouvy nemá negativní dopad na 

hodnocení nabídek v Zadávacím řízení (nebyl by tím býval umožněn výběr 

jiného účastníka v Zadávacím řízení) a

d) změna vymezená v tomto článku smlouvy nemá vliv na pořadí účastníků 

Zadávacího řízení (tj. takovou změnou nedojde k deformaci Zadávacího řízení).

V tomto případě se tito zbývající dodavatelé zavazují, bude-li to nutné, uzavřít s 

Objednateli bezodkladně dodatek, který bude uvedené záležitosti upravovat. V 

případě, že zbývající dodavatelé nebudou splňovat kritéria kvalifikace stanovená v 

zadávací dokumentaci na Zadávací řízení nebo nepřevezmou práva a povinnosti z této

Stránka 35 z 45



smlouvy v plném rozsahu s výjimkou povolených změn této smlouvy, mohou 

Objednatelé uzavřít smlouvu v pořadí dle hodnocení nabídek s druhým či dalším 

účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek v Zadávacím řízení, a to dle pravidel 

určených v tomto článku smlouvy.

XIV.5. V případě ukončení smlouvy dle čl. XIII. této smlouvy či na základě ZZVZ a/nebo 

Občanského zákoníku jsou Objednatelé oprávněni uzavřít smlouvu s druhým 

účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek v Zadávacím řízení, které předcházelo 

uzavření smlouvy. Objednatelé nebudou provádět nové hodnocení nabídek, ale bude 

vycházet z pořadí nabídek v Zadávacím řízení. Objednatelé však provedou posouzení 

splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v Zadávacím řízení, za účelem zjištění, 

zda u tohoto účastníka nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného 

dodavatele dle ust. § 48 ZZVZ (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít 

smlouvu s druhým účastníkem v pořadí"). Pokud jsou naplněny důvody, pro které 

by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí v Zadávacím řízení, 

které předcházelo uzavření této smlouvy, mohou Objednatelé vyzvat k uzavření 

smlouvy dodavatele, který se umístil na třetím místě v pořadí.

XIV.6. V případě, že Správce stavby část Služeb provedl a ukončení této smlouvy nemá 

dopad na tuto část poskytnutých Služeb, bude s druhým či dalším účastníkem v 

pořadí uzavřena smlouva jen na zbylou část Služeb.

XIV.7. Původní Správce stavby je povinen k součinnosti s Objednateli a novým správcem 

stavby v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření smlouvy s novým správcem a pro 

jeho pokračování v poskytování Služeb.

XIV.8. Postup dle tohoto článku je právem Objednatelů, nikoliv jejich povinností, a nelze se 

jej právně domáhat.

Komunikace mezi smluvními stranami

XV.1. Jestliže má Správce stavby v souladu s touto smlouvou povinnost informovat o 

jakékoliv záležitosti Objednatele nebo Zhotovitele, je povinen tak učinit bez 

zbytečného odkladu, aby byly dodrženy lhůty stanovené v této smlouvě a ve Smlouvě 

o dílo se Zhotovitelem.

XV.

Smluvní strany sjednávají, že povinnost informovat podle předchozího odstavce bude 

mít Správce stavby zejména prostřednictvím e-mailové komunikace na kontaktní 

adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Informovat Objednatele či Zhotovitele podle 

předchozího odstavce je Správce stavby povinen též písemně vůči konkrétnímu 

Objednateli či Zhotoviteli, pokud o to v konkrétním případě požádají.

Jestliže tato smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, 

svolení, rozhodnutí, oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být 

vyhotovena písemně a doručena dle jejich charakteru osobně, datovou schránkou,

XV.2.

XV.3.
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pokud se tak strany dohodnou, prostřednictvím kurýrní služby nebo doporučenou 

poštovní zásilkou oproti doručence nebo zaslána e-mailem na kontaktní adresy 

uvedené v záhlaví této smlouvy.

XV.4. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou 

doručena, zaslána nebo přenesena zástupcům smluvních stran uvedeným v této 

smlouvě, ledaže:

příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu 3 pracovních dnů. 

Sdělení budou poté doručena podle těchto nově oznámených kontaktních 

údajů;

v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas něco 

jiného, může být sdělení zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. 

Smluvní strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé smluvní 

straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této 

smlouvy.

XV.5. K doručení všech sdělení učiněných nebo předaných podle této smlouvy dojde:

v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení 

osobní nebo kurýrem;

v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení 

doporučenou poštovní zásilkou;

v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu (např. 

okamžikem dodání do datové schránky adresáta), pokud bylo sdělení 

doručeno elektronickými prostředky.

XV.6. Veškerá komunikace bude mezi smluvními stranami probíhat výlučně v českém nebo 

slovenském jazyce, nedohodnou-li se strany jinak. Tím není dotčena povinnost 

Správce stavby zpracovávat všechny oficiální dokumenty v českém jazyce.

XV.7. Správce stavby bere na vědomí, že za formu elektronické komunikace v souvislosti 

digitálním modelem stavby Díla 1 se považuje také sdílení přes CDE, které může 

sloužit jako základní nástroj komunikace Správce stavby se Zhotovitelem, případně 

mezi Správcem stavby a Objednateli, pokud o to požádají.

a)

b)

a)

b)

c)

Závěrečná ujednání

XVI.1. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci 

smluvních stran, nestanoví-li výslovně smlouva jinak.

XVI.2. Smluvní strany mohou měnit své oprávněné osoby, přičemž při této změně je 

příslušná smluvní strana povinna o tom informovat druhou smluvní stranu, nevyplývá-

XVI.
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li změna z příslušného veřejného registru. Oznámení o této změně je účinné 

okamžikem doručeni příslušného oznámeni druhé straně nebo okamžikem zveřejněni 

v příslušném registru. Tím není dotčeno ustanovení smlouvy týkající se přípustnosti 

výměny osob, jejichž prostřednictvím prokazoval Zhotovitel kvalifikaci.

XVI.3. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran 

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 

strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Město.

XVI.4. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s elektronickými podpisy všech smluvních 

stran.

XVI.5. Správce stavby nemůže bez souhlasu Objednatelů postoupit svá práva a povinnosti 

plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

XVI.6. Smluvní strany sjednávají, že Objednatelé ARENA, BKOM a TB jsou oprávněni 

postoupit veškerá svá práva a povinnosti z této smlouvy na Město, případně na jinou 

osobu, v níž má Město většinový majetkový podíl, a to bez souhlasu jakékoliv další 

smluvní strany této smlouvy.

XVI.7. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 

Objednatelů uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.

XVI.8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným, 

nevymahatelným či nevykonatelným, nedotkne se tato neplatnost, neúčinnost, 

nevymahatelnost či nevykonatelnost jiných ustanovení této smlouvy. Smluvní strany 

se zavazují, v co nejkratší době, nahradit neplatné, neúčinné, nevymahatelné či 

nevykonatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude platné, účinné, 

vymahatelné a vykonatelné a které bude svým obsahem a účelem obdobné 

neplatnému, neúčinnému, nevymahatelnému či nevykonatelnému ustanovení.

XVI.9. Smluvní strany si ve smyslu § 630 Občanského zákoníku ve vztahu ke každému právu 

smluvních stran z této smlouvy sjednávají subjektivní promlčecí lhůtu v délce 5 let, 

nestanoví-li Občanský zákoník lhůtu delší. V takovém případě se uplatní lhůta delší.

XVI.10. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a 

§ 1805 Občanského zákoníku.

XVI.11. Smluvní strany vylučují při uzavírání dodatku použití ustanovení § 1740 

odst. 3 Občanského zákoníku (Přijetí nabídky) a § 1798 a následujících Občanského 

zákoníku (smlouvy uzavírané adhezním způsobem).

XVI.12. Pro vyloučení pochybností Správce stavby výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 

uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení 

§ 1793 Občanského zákoníku.
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XVI.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a 

dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými 

podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle 

jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a že vzájemná 

protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

XVI.14. Objednatelé jsou při nakládání s veřejnými prostředky povinni dodržovat ustanovení 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů.

XVI.15. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství 

žádné ze smluvních stran a může být uveřejňována v plném rozsahu, a to i 

opakovaně. Z uveřejnění jsou vyloučeny jen ty části příloh této smlouvy, jejichž 

uveřejnění by porušovalo práva třetích osob související s právem autorským.

XVI.16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam osob

Příloha č. 2 - Požadavky související se sociální odpovědností

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/223 dne 8. 6. 2022

V Brně dne dle dat u el. podpisů
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Příloha č. 1 Smlouvy o výkonu činnosti správce stavby

SEZNAM OSOB

TÝM SPRÁVCE STAVBY

Vedoucí týmu správce stavby

Telefon:

E-mail:

Hlavní asistent vedoucího týmu správce stavby

Telefon:

E-mail:

Asistent specialista - Pozemní stavby

Telefon:

E-mail:

Asistent specialista - Dopravní stavby

Telefon:

E-mail:

Asistent specialista - Technologická zařízení staveb

Telefon:

E-mail:
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Rozpočtář

Telefon:

E-mail:

Kontrolor jakosti

Telefon:

E-mail:

Geodet

Telefon:

E-mail:

Koordinátor BOZP

Telefon:

E-mail:

Koordinátor BIM

Telefon:

E-mail:

Stránka 42 z 45



OSOBY NA STRANĚ OBJEDNATELE

Za Město ve věcech technických je oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

Telefon:

E-mail:

Za ARENU ve věcech technických je oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

Telefon:

E-mail:

Za BKOM ve věcech technických je oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:
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Telefon:

E-mail:

Za TB ve věcech technických je oprávněn jednat:

Tel.:

E-m
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Příloha č. 2 Smlouvy o výkonu činnosti správce stavby

POŽADAVKY SOUVISEJÍCÍ SE SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Správce stavby je povinen zajistit, aby alespoň pomocné práce při výkonu jeho 

činnosti při naplňováni předmětu smlouvy byly cástecne vykonávány alespoň 2 osobami, 

které:

1.

a) byly vedeny Úřadem práce ČR jako uchazeči o zaměstnání, a to nejpozději v době 

30 dnů před zahájením vykonávání Služeb dle této smlouvy; a/nebo

b) jsou absolventy středních škol, vyšších odborných škol a/nebo vysokých škol 

technického zaměření; absolventem se rozumí osoba, která ukončila uvedené 

vzdělání nejpozději 12 měsíců před tím, než bylo zahájeno poskytování Služeb.

Výše uvedené osoby pod písmeny a) a b) se musí podílet na poskytování Služeb dle 

této smlouvy v souhrnu po dobu alespoň 30 dnů/osoba.

2.

Správce stavby je povinen všechny výše uvedené skutečnosti prokázat kdykoli na 

vyžádání Objednatele s podrobným uvedením časového rozpisu činností konkrétních osob, 

přičemž Objednatel je oprávněn si vyžádat další doklady, ze kterých bude vyplývat naplnění 

povinností Správce stavby dle této přílohy.

3.
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