
Statutární město Ostrava Dodatek ke smlouvě

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10890/2021/OIMH

uzavřený podle ust. §2586 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník")

Článek |.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZOOS45451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zastoupený:

ve věcech smluvních: lng. Davidem Witoszem, místostarostou

ve věcech technických: lng. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

lng. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního

hospodářství

lng. Ivanou Foldynovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního

hospodářství

(dále také jako objednatel)

a

INTOZA s.r.o.

Sídlem/místem podnikání: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulva’ky

IČO: 25873261

DIČ: C225873261

Číslo účtu:

VS:

Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23847

Zastoupený:

ve věcech technických:

(dále také jako zhotovitel)
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10890/2021IOIMH
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Článek ll

Úvodní ustanovení

Dne 21.10.2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu odílo č. 10890/2021/OIIVIH

na realizaci stavby „Jungmannova 8 — rekonstrukce a nástavba bytového domu“ (dále jen „smlouva o

dílo"). Dne 28.04.2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě odílo

č. 10890/2021/OIIVIH. Smluvní strany se vsouladu sčl. XI, odst. 11.3 smlouvy o dilo dohodly na

uzavření dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek |||

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. ||

smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. ||| smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení

dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla.

Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečně stavební práce v rozsahu daném soupisem

dodatečných stavebních prací uvedených v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1

a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Termín plnění je zachován dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná

včl. |||, odst. 3.4 dodatku č. 1 smlouvy o dílo ve výši 16 739 311,92 Kč bez DPH zvyšuje o částku

202 233,28 Kč bez DPH takto :

 

 

Celková původní smluvní cena díla bez DPH 14 673 000,00 Kč

Celková cena díla dle dodatku č.1 16 739 311,92 Kč

Měněpráce bez DPH - 256 328,61 Kč

Vícepráce bez DPH 458 561,89 Kč

Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH 16 941 545,20 Kč

DPH 15% 2 541 231,78 Kč

Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH 19 482 776,98 Kč

Článek IV

Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno,

přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdržíjedno vyhotovení

a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Vpřípadě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých

ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém

  



Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10890/2021IOIMH

jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném, rozsahu.

4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb.,

ozvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento

dodatek zašle kuveřejnění vregistru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv.

4.5 0 uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením

č. 4524/RlVIob1822/76/22 ze dne 22.08.2022 . Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn

Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha: Položkové rozpočty víceprací a méněprací

Za objednatele Za zhotovitele

V Ostravě dne 23.8.2022 V Ostravě dne 23.8.2022

 

Ing. David Witosz _

místostarosta jednatel

r
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10890/2021IOIMH

Příloha č.1

REKAPITULACE STAVBY

 

 

 

 

 

Kód: VCP2

Stavba: Rekonstrukce bytového domu JUNGMANOVA 8.

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 01.08.2022

Zadavatel: MOaP IČ:

DIČ:

Zhotovitel: INTOZA |C:v

DIC:

Proiektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: INTOZA IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 202 233,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.10890/2021IOIMH

 

Kód: VCP2

Stavba: Rekonstrukce bytového domu JUNGMANOVA 8.

Místo: Datum: 01 .082022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

  
 

Náklady z rozpočtů

15

16.1_MNP

162_VCP

172

1aJ_MNP

18.2_VCP

19.1_MNP

19.2_VCP

17.1

r

5/32 Dodatek č .2 ke smlouvě o dílo „Jungmannova 8 — rekonstrukce a nástavba bytového domu" . TRAVA

Potěr cementový pále...

Výměna Iapačů

Výměna Iapačú

Oprava, výměna madla...

Dodávka rozvaděčů

Dodávka protip...

Závěsné sedátk...

Dodávka střešn...

MNP Oprava,vyměna madla

202 233,28

10 857.50

471 639.47

214 694.62

75 400.54

59 814.62

110 382.62

-17 649.52

47 226.61

-7 225.00

  



Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACI’

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu JUNGMANOVA 8.

Objekt:

15 - Potěr cementový v kotelně

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.10890/2021IOIMH

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 01.08.2022

Zadavatel: IC:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Proiektant: IC:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 857,50

Projektant Zpracovatel

V
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.10890/2021IOIMH

 

 

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu JUNGMANOVA 8.

Objekt:

15 - Potěr cementový v kotelně

Místo: Datum: 01.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu — Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 857,50

HSV — Práce a dodávky HSV 10 857.50

6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní 8 172.86

998 - Přesun hmot 2 684.64
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

SOUPIS PRACÍ

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.10890/2021IOIMH

 

   

 

 

 

 

 

           
 

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu JUNGMANOVA 8.

Objekt:

15 - Potěr cementový v kotelně

Místo: Datum: 01.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 10 857,50

D HSV Práce a dodávky HSV 10 857.50

D 6 Úpravy povrchu. podlahy a osazování výplní 8 172.88

1 K 777111141 Čistění podkladu před provedením lite podlahy m2 9.500 136.96 1 301.12 CS URS 2022 -15%

2 K 777111101 Zametení podkladu před provedením lite podlahy m2 9.500 3.57 33.92 CS URS 2022 45%

3 K 776121321 gšáffhena penetrace saveho pedkladu pov'akoWCh m2 9.500 66.41 630.90 (:3 URS 2022 45%

4 K 632450134 Vy'oynavac'Fememovy 90".” “Přes 40 do 50 mm ze m2 9.500 530.88 5 043.36 CS URS 2022 -1 5%
suchych smeSI provedeny v plose

5 K 632451492 Příplatek k polérum za pálení do černa m2 9.500 122.48 1 163.56 CS URS 2022 »1 5%

998 Přesun hmot 2 684.64

\ 6 \ K \999281111R00 \Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m \ t \ 2.800 958.80 2 684.64\cena dle SOD
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10890/2021IOIMH

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACI’

 

 

 

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu JUNGMANOVA 8.

Objekt:

16.1_MNP - Výměna Iapačú , nahrazení OSB desek folií

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 01.08.2022

Zadavatel: IC:

DIČ:

Zhotovitel: IC:

DIČ:

Proiektanl: IC:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -171 639,47

Projektant Zpracovatel

7

9/32 Dodatek č 2 ke smlouvě o dílo „Jungmannova 8 — rekonstrukce a nástavba bytového domu" . TRAVA

  



Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10890/2021IOIMH

SOUPIS PRACÍ

 

 

 

           
 

 

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu JUNGMANOVA 8.

Objekt:

16.1_MNP - Výměna Iapačú , nahrazeni OSB desek folii

Místo: Datum: 01.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem -171 539,47

D 763 Dřevostavby -171 481.55

Mpodlahy z desek do t|.18 mm. P+D. šroubov. vč.
2 K 763614132RX6 dodávky desky OSB TOP 4 tl. 18 mm m2 210.040 749.70 »157 466.99 cena dle SOD

3 K 998763201 R00 Přesun hmot pro dřevostavby. výšky do 12 rn % ,1 852.553 7.57 714 014.56 cena dle SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 457.92

D 721 Vnitřní kanalizace 45792

| 1 I K I721300942R00 |Pročisténi lapacú střešních splavenin ] kus [ -2.000 78.96 -157.92 cena dle SOD
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10890/2021IOIMH

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu JUNGMANOVA 8.

Objekt:

16.2_VCP - Výměna lapačů, změna skladby střechy

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 01.08.2022

Zadavatel: IC:

DIC:

Zhotovitel: IC:

DIČ:

Proiektant: IC:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Projektant Zpracovatel

11/32 V TRAVA
Dodatek č .2 ke smlouvě o dílo „Jungmannova 8 — rekonstrukce a nástavba bytového dom

 



Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10890/2021IOIMH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu JUNGMANOVA 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obie” 16.2_VCP - Výměna lapačú, změna skladby střechy

Místo: Datum: 01.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 214 694,62

HSV - Práce a dodávky HSV 166 723.25

1 - Zemní práce 3 927.80

17 - Konstrukce ze zemin 1 693,59

6 » Úpravy povrchu, podlahy 154 196,62

8 - Trubní vedení 3 837,08

99 - Staveništní přesun hmot 3 068,16

PSV — Práce a dodávky PSV 46 641 .97

721 - Vnitřní kanalizace 18 782,80

763 - Konstrukce suché výstavby 12 975.67

764 — Konstrukce klempířské 14 883,50

M - Práce a dodávky M 1 329.40

23-M - Montáže potrubí 1 329,40
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Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.10890l2021lOIMH

Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu JUNGMANOVA 8.

Objekt:

16.2_VCP - Výměna lapačů, změna skladby střechy

Místo: Datum: 01.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 214 694,62

D HSV Práce a dodávky HSV 166 723.25

D 1 Zemní práce 3 927.80

1 K 139601102R00 Ručnívýkop lam. rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 2.400 1 082.90 2 598.96 cena dle SOD

2 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2.5 m m3 2.400 107.95 259.08 cena dle SOD

3 K 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 rn m3 2.400 118.57 284.57 cena dle SOD

4 K 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1»4 v množství do 100 m3 m3 2.400 224.82 539.57 cena dle SOD

5 K 171201 201 R00 Uložení sypaniny na sklrsypanina na výšku přes 2m m3 2.400 13.09 31.42 cena dle SOD

6 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 1.800 119.00 214.20 cena dle SOD

D 17 Konstrukce ze zemin 1 693.59

7 K 174100010RAA Zásypiam. rýh a Šachet sypaninou m3 0.600 121.90 73.14 cena dle SOD

8 K 175100020RAB Obsyp potrubí Štěrkopískem m3 1.800 900.25 1 620.45 cena dle SOD

D 6 Úpravy povrchu, podlahy 154 196.62

9 K 602016191R00 Penetrační nátěr sten m2 150.500 46.58 7 010.29 cena dle SOD

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením .

10 K 622211001 polystyrénových desek zdiva tl do 40 mm bez m2 165.500 609.41 100 857.36 CS URS 2022 -15%

mechanického kotvení lpodlepy)

11 M 28375942 deska EPS 100 fasádní A: 0.039 I/ 20mm m2 173.775 43.43 7 547.05 CS URS 2022 -15%

Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením

12 K 622211031 bez meChaÚ'Ckeho. kowen' po'yStyrenOVYCh desek do m2 43.000 639.51 27 498.93 CS URS 2022 45%
betonu a zdiva tl pres 120 do 160 mm. bez tkaniny

sklovláknite. lincementově stěrky

13 M 28375935 deska EPS 70 fasádní A: 0.039 ll 150mm m2 45,150 249.90 11 282.99 CS URS 2022 45%

W 43'1.05 "Přepočtené koeíimentem množství 45.150

VV Součet 45.150

D 8 Trubní vedení 3 837.08

14 K 837272921 V0.9"? Na'oYeklednoosyCh s 'meg'ovanym kus 4.000 211.74 846.96 cs URS 2022 45%
tesnenim otevreny vykop DN 125

15 M 59710941 koleno kanalizační DN 125 15‘: kus 2,000 355.30 710.60 CS URS 202245215

vv 1.97044334975369'1015 "Přepočtené koeírcrentem mnOŽSlVI 2000

W Součet 2.000

1 1s 1 M 159710961 koleno kanalizační DN 125 30‘: 1 kus 2.000 355.30 710.50 cs URS 2022-15%

W 1.97044334975369'1015"Přepočtené koeficientem množstw 2000

W Součet 2.000

Montaz kanalizacniho potrubí z PVC, tesnene ,

17 K 871273121 gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN m 6.000 75.88 455.28 CS URS 2022 -15%

125

18 M 28611126 trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm 8N4 m 6.180 180.20 1 113.64 CS URS 2022 45%

W s'1.03 "Přepočtené koeíimentem množswi 6.180

W Součet 6.180

D 99 Staveništní přesun hmot 3 068.16

1 19 1 K 1999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 rn 1 t 3.200 958.80 3 068.161cena dle SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 46 641.97

D 721 Vnitřní kanalizace 18 782.80

20 K 230170003 ŠÉŠÉVÍZĚKOUSKY tesms" pmmb' ’pr'p'ava DN pres sada 2.000 3 196.42 6 392.84 CS URS 2022 45%

21 K 721242804 Demontáž lapače střešních splavenin kus 2.000 166.02 332.04 CS URS 2022 45%

22 K 721249109 Montáž lapače střešních splavenin ostatni typ kus 2.000 660.86 1 321.72 CS ÚRS 2022 45%

23 M 55244102 Iapac' střešních splavenin kus 2.000 5 193. 50 10 387.00 CS URS 2022 - 15%

24 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 20.000 17.46 349.20 cena dle SOD

D 763 Konstrukce suchě výstavby 12 975.67

26 K 763131751 Montáž parotěsne zábrany do SDK podhledu m2 210.040 40.88 8 586.44 CS URS 2022 -15%

27 M ŽEK'ŽBOOGOWO DEKFOL N 110 STANDARD (75m2 bal.) m2 235.980 18.60 4 389.23 cs URS 2022 45%

VV 210.04'1.1235 'Přepočteně koeíiCientem množství 235.980

D 764 Konstrukce klempířské 14 883.50

’ I RAVA
13/32 Dodatek č .2 ke smlouvě o dílo „Jungmannova 8 — rekonstrukce a nástavba bytového dom

 



Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

 

 

   

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10890/2021IOIMH

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 \ K \764223438 \Střešní dilatace 2 AI plechu vícedílná rš 750 mm \ m \ 17.000\ 875.50\ 14 883.50|CS URS 2022 »1 5%

0 M Práce a dodávky M 1 329.40

D 23-M Montáže potrubí 1 329,40 

Cištění potrubí profukováním nebo proplachováním

\ 25\ K \230120047 DN 125 \ m \ 20.000\ 66.47\ 1 329.40\CS URS 2022 715%

 

r
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10890/2021IOIMH

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACI’

 

 

 

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu JUNGMANOVA 8.

Objekt:

17.1 - MNP částečná výměna a oprava madla

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 01.08.2022

Zadavatel: IC:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Proiektant: IC:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -7 225,00

Projektant Zpracovatel

V

15/32 Dodatek č .2 ke smlouvě o dílo „Jungmannova 8 — rekonstrukce a nástavba bytového dom TRAVA

 



Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10890/2021IOIMH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu JUNGMANOVA 8.

Objekt:

17.1 - MNP částečná výměna a oprava madla

Místo: Datum: 01.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu „ Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -7 225,00

PSV - Práce a dodávky PSV -7 225.00

-7 225.00
 

766 - Konstrukce truhlářské

 

' TRAVA
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

 

 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10890/2021IOIMH

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu JUNGMANOVA 8.

Objekt:

17.1 - MNP částečná výměna a oprava madla

Místo: Datum: 01082022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

\ PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava \

Náklady soupisu celkem _7 225,00

D PSV Práce a dodávky PSV -7 225.00

D 766 Konstrukce truhlářské -7 225.00

1 K 766000006 Prebrousenl aopatrenl lazurovaCIm lakem » drevene bm 8500 85000 _7 225.00

madlo schodlste  

' TRAVA
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10890/2021IOIMH

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACI’

 

 

 

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu JUNGMANOVA 8.

Objekt:

17.2 - částečná výměna a oprava madla

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 01 „082022

Zadavatel: IC:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Proiektant: IC:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 75 400,54

Projektant Zpracovatel

V
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10890/2021IOIMH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu JUNGMANOVA 8.

Objekt:

17.2 - částečná výměna a oprava madla

Místo: Datum: 01.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu „ Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 75 400,54

HSV - Práce a dodávky HSV 44 347.05

6 - Úpravy povrchu. podlahy a osazování výplní 44 347,05

PSV - Práce a dodávky PSV 31 053.49

766 - Konstrukce truhlářské 31 053,49

 

' TRAVA
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

SOUPIS PRACI’

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu JUNGMANOVA 8.

Objekt:

17.2 - částečná výměna a oprava madla

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.10890/2021IOIMH

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Místo: Datum: 01.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Ko'd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 75 400,54

D HSV Práce a dodávky HSV 44 347.05

D 6 Úpravy povrchu. podlahy a osazování výplní 44 347.05

\ 1 \ K \632682111 XŠŠŠŽVW mona/VC“ SChOd'SmVVCh “Up"“ a n12 \ 49.500 895.90 44 347.05 cs URS 2022 45%

D PSV Práce a dodávky PSV 31 053.49

D 766 Konstrukce truhlářské 31 053.49

2 K 766211811 Demontáž schodištového madla m 8.500 60.69 515.87 CS URS 2022 -15%

3 K 766211510 Oprava schodišt'oveho zábradlí m 16.500 678.21 11 190.47 CS URS 2022 715%

4 K 766211200 Monte? ”Tade' SFhF’Ej'SFOWCh drevenyd‘ nebo 8500 8084 68714 cs URs 2022 41 5%
verzalltovych prubeznych

5 M 052171300 mad/o dřevěné D 42mm rn 8.500 2 150. 00 18 275.00

6 K 998766203R00 Přesun hmot pro truhtařske konstr.. výšky do 24 m % 292.230 1.32 385.01 cena dle SOD          
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' TRAVA

 



Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10890/2021IOIMH

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACI’

 

 

 

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu JUNGMANOVA 8.

Objekt:

18.1_MNP - odpočet rozvaděčů bez protipožární úpravy

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 01.08.2022

Zadavatel: IC:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Proiektant: IC:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -59 814,62

Projektant Zpracovatel

V
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.10890/2021IOIMH

 

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu JUNGMANOVA 8.

Objekt:

18.1_MNP - odpočet rozvaděčů bez protipožární úpravy

Místo: Datum: 01 .08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -59 814,62

PSV » Práce a dodávky PSV -59 814.62

741 - Elektroinstalace - silnoproud -59 814,62
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10890/2021IOIMH

SOUPIS PRACÍ

 

  
 

 

 

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu JUNGMANOVA 8.

Objekt:

18.1_MNP - odpočet rozvaděčů bez protipožární úpravy

Místo: Datum: 01.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem -59 814,62

D PSV Práce a dodávky PSV -59 814.62

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -59 814,62

1 K Pol1 D+M skříň 80t125r'23.pr010 méficicc mist ks -1.000 51 721.04 -51 721.04 cena dle SOD

2 K PolG D+M skříň 59r37í18. pro 24 modulu ks -1.000 8 093.58 »8 093.58 cena dle SOD
          
 

' TRAVA
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACI’

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu JUNGMANOVA 8.

Objekt:

18.2 VCP Protipožární rozvaděče

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.10890/2021IOIMH

 

 

24/32

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 01.08.2022

Zadavatel: IC:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Proiektant: IC:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 110 382,62

r

Dodatek č .2 ke smlouvě o dílo „Jungmannova 8 — rekonstrukce a nástavba bytového dom TRAVA

 



Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.10890/2021IOIMH

 

 

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu JUNGMANOVA 8.

Objekt:

18.2 VCP Protipožární rozvaděče

Místo: Datum: 01.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dilu » Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 110 382,62

PSV — Práce a dodávky PSV 110 382.62

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 17 090.00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 93 292.62
 

r
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

 

  
 

 

 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10890/2021IOIMH

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu JUNGMANOVA 8.

Objekt:

18.2 VCP Protipožární rozvaděče

Místo: Datum: 01.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 110 382,62

D PSV Práce a dodávky PSV 110 382.62

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 17 090.00

1 K 722249121 Montáž. zazdéni hydrantové skříně kus 1.000 2 890.00 2 890.00 CS URS 2022 45%

2 K 722254126 HydramOVá Skříň "mm" 3 mm“ C 52 s hydranmvym soubor 1.000 14 200.00 14 200000 cs URS 2022 715%
nástavcem a klíčem polyesterová hadice

 

 

   

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 93 292,62

4 M lVR5060R01 ZTS/lí! Protipozam/ skrin 80 125 23, pro 10 mer/acc kus 1.000 70 59104 70 591.04

6 M IVRALCOOH02 D+M Protipožární skříň 59 ’37’18. pro 24 modu/u kus 1.000 22 701,58 22 701 ,58        
 

26/32
V TRAVA

Dodatek č .2 ke smlouvě o dílo „Jungmannova 8 — rekonstrukce a nástavba bytového dom

 



Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10890/2021IOIMH

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu JUNGMANOVA 8.

Objekt:

19.1_MNP - Závěsná sedátka ve sprchových koutech

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 01.08.2022

Zadavatel: IC:

DIČ:

Zhotovitel: IC:

DIČ:

Proiektant: IC:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -17 649,52

 

V
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.10890/2021IOIMH

 

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu JUNGMANOVA 8.

Objekt:

19.1_MNP - Závěsná sedátka ve sprchových koutech

Místo: Datum: 01 .082022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kod dílu , Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -17 649,52

PSV — Práce a dodávky PSV -17 649.52

767 - Konstrukce zámečnické -17 649,52

 

V
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10890/2021IOIMH

SOUPIS PRACÍ

 

  
 

 

 

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu JUNGMANOVA 8.

Objekt:

19.1_MNP - Závěsná sedátka ve sprchových koutech

Místo: Datum: 01.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem _17 649,52

D PSV Práce a dodávky PSV -17 649.52

D 767 Konstrukce zámečnické -17 649,52

1 K 767000006 D+M Sklepné ZáVésné sedátko do Spmhy 400350 ks -6.000 2 890.00 -17 340.00 cena dle SOD
mm. nerez konstrukce . sedatko plast - ozn. 92

2 K 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr.. výšky do 24 m % 473.400 1.79 (309.52 cena dle SOD

          
 

' TRAVA
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10890/2021IOIMH

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu JUNGMANOVA 8.

Objekt:

19.2_VCP - Střešní okna

KSO: CC~CZ:

Misto: Datum: 01082022

Zadavatel: IC:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Proiektant: IC:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 226,61

 

V
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10890/2021IOIMH

REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu JUNGMANOVA 8.

Objekt:

19.2_VCP - Střešní okna

Místo: Datum: 01.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dilu » Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 47 226,61

PSV — Práce a dodávky PSV 47 226.61

766 - Konstrukce truhlářské 40 784.78

767 — Konstrukce zámečnické 6 441.83
 

V
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10890/2021IOIMH

SOUPIS PRACÍ

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Rekonstrukce bytového domu JUNGMANOVA 8.

Objekt:

19.2_VCP - Střešní okna

Místo: Datum: 01.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soup|su celkem 47 226,61

D PSV Práce a dodávky PSV 47 226.61

D 766 Konstrukce truhlářské 40 784.78

1 K 766671029 rámů $"“an Okna do kmmy warm/ang“ 94 X 140 kus 2.000 2 270.00 4 540.00 CS URS 2022 -1 5%

okno stresni drevene kyvne. Izolacn/ Ira/SKID ,

2 M 61124522 94x1406m. Uw=1.0W m2K Al oplechování vc' kus 2.000 17 800.00 35 600. 00 CS URS 2022 45%

.ov/ádací tvče

3 K 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr.. výšky do 24 m % 489.400 1.32 644.78 cena dle SOD

D 767 Konstrukce zámečnické 6 441.83

4 K 767995112 (TOOTfiS‘yp'CkVCh zamem‘CkyCh “mama hm pres 5 kus 1.000 93.50 93.50 cs ÚRS 2022 45%

5 M RMA T0001 atypická dvířka s rámem pro zazdéní pro HDS 1.000 6 200. 00 6 200. 00 CS URS 2022 475%

6 K 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr. výšky do 24 m % 83.100 1.79 148.33 cena dle SOD          
 

' TRAVA
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