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MO 022015 Louka u Litvínova - opatřeni na kanalizaci

Dodatek č. 1

k CES88/22/OLCE Smlouvě ze dne 18.01.2022

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo:

zastoupena:

zástupce pro věci technické: 

IČ:
DIČ:

Bankovní spojení:

Přítkovská 1689,415 50 Teplice

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

...... ............................................ .................. .............

490 99 469

CZ 490 99469

KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

2. Zhotovitel:
MAPECO MOST a.s.
se sídlem: Čepirohy 143,434 01 Most

zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167

zastoupená:

zástupce pro věci technické: 

IČ:
DIČ:

bankovní spojení: 

telefon:

Petrem Budským, členem představenstva

.........................

25028685

CZ25028685

KB Most, a.s., č. účtu 3389300207/0100 

...................

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES88/22/OLCE ze dne 18.01.2022 (dále jen „smlouva“). Níže 

uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č 1, kterým se mění smlouva níže 

uvedeným způsobem.

Č l . l

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 4.1. Cena za dílo.

Nově zní článek č.1 takto:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se prování zákon o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této 
smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

cena celkem 4 103 661.99 Kč (bez DPH)
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 4 965 431,01 Kč.
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2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se Smlouva doplňuje o článek Registr smluv, a to 

ve vztahu k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v následujícím znění:

„V  souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o registru smluv se smluvní strany dohodly, že SVS 
zašle v souladu s § 5  zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této Smlouvy je jí znění 
příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Obec může Smlouvu zveřejnit za předpokladu, že SVS 
umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění této Smlouvy nebudou v souladu s§  3 odst. 1 zákona 
o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících 
svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při 
zveřejnění této Smlouvy podléhat anonymizaci.

Smlouva je  účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

V případě změny, doplnění či zrušení této Smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v bodu 
XVI. Závěrečné ujednání č i 17.1 této Smlouvy platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění 
takového dodatku obdobně.

K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud tato Smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění 
v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá tato Smlouva účinnosti dnem 
podpisu obou smluvních stran.“

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se upravuje čl. Ochrana osobních údajů takto: 

„SVS informuje druhou smluvní stranu a je jí zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s 
Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu 
SVS v sekci GDPR (https://www.svs.cz/cz/sDolecnost/QdDr/). V tomto dokumentu jsou také uvedeny 
informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů subjektům údajů náleží.

Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování 
osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o 
zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

4. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se Smlouva doplňuje o nový čl. Protikorupční 

doložka v následujícím znění:

„Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny 
Severočeská voda, jejímž členem je  SVS. Deklarace je  dostupná na webu SVS v sekci Compliance 
(httDs://www.svs.cz/cz/sDOlecnost/comDliance/ ).

Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti
s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,

b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu 
zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní 
strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven 
postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické 
jednání,

c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,

d) úplatek nepřijme, ani si je j nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s 
obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného,

e) nebude ani u svých obchodních partneru tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
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f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, 
nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona c. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník.

Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je  možné oznamovat SVS prostřednictvím 
komunikačních kanálů, kterými jsou:

a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz.

b) Korespondenční adresa: Compliance offícer, Severočeská vodárenská společnost a.s., 
Přítkovská 1689,415 50 Teplice,

c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na 
korupční nebo jiné neetické jednání.

SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této 
protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo j i  okamžitě ukončit odstoupením 
nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se 
porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, 
regulatomím orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit 
občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které j í  byly způsobeny v důsledku porušení 
tohoto ustanovení.“

ČI. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami 

související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou 

smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k 

tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na 

základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Za Objednatele:

MAPECO MOST a.s.

Severočeská vodáren.ská společnost a.s 
415 50 Teplice, Přítkovsuá 1689

i č o  4 9 oS®/«mĚp$kfcvQctanífeé společnost, a.s.
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F115a_Změnový list

N Á V R H  ZM Ě N Y číslo: 01/2022
Zhotovitel: MAPECO MOST a. s., Cepirohy 143, 434 01 Most
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.
_________ Přítkovská 1689, 415 50 Teplice_______

Datum: 30.06.2022

Název akce:
MO 022015 Louka u Litvínova - opatření na kanalizační síti

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou: e-mailem: faxem: osobně:
X

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
_______ na jinou část smlouvy:

ne
ne
ano
ne

Popis a zdůvodnění změny:
Změny zjištěny v průběhu prací - vícepráce:
1) Kanalizace - plochy i objemy výkopů
V průběhu stavby byly zjištěny nezdokumentované stavební konstrukce a vedení nepoužívaných 
inženýrských sítí. Vícepráce spočívají ve zvětšení plochy a objemu výkopových prací a nutnosti většího 
podílu ručních výkopů, zejména v úseku 0,0765 - 0,1275, 0,1395 - 0,1875 a 0,2240 -  0,2375.

2) Přeložka STL plynovodu
Vlivem chybného zaměření výšky nátoku do vodního toku na začátku úseku, začátku stavby v km 0,000 
došlo ke změně způsobu provedení křížení plynovodu a nově budovaného kanalizačního potrubí. Oproti 
křížení plynovodu nad potrubím odvodnění bylo nutné provést uložení plynovodu pod potrubím odvodnění. 
Vícepráce spočívají ve zvětšení plochy i objemu výkopu i zvětšení objemu prací na montáži plynového 
potrubí. Jedná se o úseky0,1350 -  0,1400 a 0,2340 -  2370.

3) Přeložka vodovodu
Vlivem chybného zaměření výšky nátoku do vodního toku na začátku úsekubylo nutné přeložitpotrubí 
stávajícího vodovodu v úseku stavby 0,000 -  0,0250.Vícepráce spočívají ve zvětšení plochy i objemu 
výkopu a ve zhotovení přeložky trasy stávajícího vodovodu.

Důvod
vícepráce/méně
práce

záměr
nhiorlnotolo

chyba v
projektové
dokumentaci

Ghyba
-7hAtn\/itolQ

vyšší jiné okolnosti
£.1 IUIUVI19IÜ 11IUU

ANO - zjištěno 
v průběhu stavby

Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:

méněpráce - 43 236,56 Kč 
vícepráce 558 726.04 Kč
celkem 515 489,48 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

4103 661,99Kč bez DPH

Změna navržené lhůtydokončení díla 
(číslem/slovy):



Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 515 489,48 Kč bez 
DPH.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 558 726,04 Kč bez DPH, tj. 15,57% 
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 43 236,56 Kč bez DPH, tj. 1,20% 
nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavbydle § 222 odst. odst. 5 a 6 ZZVZ činí 
558 726,04 Kč bez DPH, tj. 15,57% nabídkové ceny.
Cena méněprací dle všech Změnových listů dle § 222 odst. odst. 5 a 6 ZZVZ činí 
43 236,56 Kč bez DPH, tj. 1,20% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 21 x A4______________________
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový/list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
...................................................... ..

....................................................................................... Datum.............................

P Ř IJE T Í ZM Ě N Y
Posouzení změny: 1

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)
K ocenění změn byly použity jednotkové ceny dle uzavřené smlouvy o dílo. U položek, které
nejsou použity ve smlouvě o dílo, byly použity jednotkové ceny dle platného ceníku URS.

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):

■ není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v 
požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo 
instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a

■ způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby,

realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 
30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba 
započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 
odst. 7 ZZVZ)_________________________________________________________________

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Bez AD

Podpis: Datum



Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

...... ................................................ . . ............................... Datum

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce/méněpráce), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZVZ rovněž.

..... ....................................... . .
.

............................ ........... Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / 
zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek 
může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, 
jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.


