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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
CZECHGLOBE – PAVILON D – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
__________________________________________________________________________

OBJEDNATEL
	Název
	Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

	Sídlem
	Bělidla 986/4a, 603  00 Brno

	IČO
	86652079
	DIČ
	CZ86652079

	Zapsán v 
	Rejstříku veřejných výzkumných institucí

	Zastoupen 
	prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c., ředitelem



A

ZHOTOVITEL
	Název
	atelier-r, s.r.o.

	Sídlem
	tř. Spojenců 748/20, 779 00 Olomouc

	IČO
	26849917
	DIČ
	CZ26849917

	Zapsána v 
	obchodním rejstříku

	Zastoupena
	Ing. Miroslavem Pospíšilem, jednatelem



[bookmark: _GoBack]uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo CzechGlobe – pavilon D – projektová dokumentace následujícího znění: 

I. SMLOUVA
Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2021 Smlouvu o dílo CzechGlobe – pavilon D – projektová dokumentace (dále jen Smlouva) ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 4. 2022.
V souladu s § 222 odst. 4. písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na změně závazků vyplývajících ze Smlouvy, a to tak, že projektová dokumentace bude vypracována resp. upravena tak, aby došlo k zakomponování využití „šedé vody“ a dále demineralizované vody v laboratořích.

II. OBJEDNATELEM POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE
1. Oproti dosavadnímu rozsahu Smlouvy požaduje objednatel zakomponování využití „šedé vody“ a dále demineralizované vody v laboratořích do projektové dokumentace.
2. Za tyto vícepráce vyplývající z předchozího odstavce náleží zhotoviteli navýšení celkového honoráře o 180.000 Kč bez DPH. Celkový honorář je tedy 10.804.780 Kč bez DPH. 
3. V souvislosti s průběhem zapracovávání požadavků vyplývajících z tohoto dodatku do projektové dokumentace je zhotovitel oprávněn navýšit honorář uvedený v bodě 5.3.6 Smlouvy o 180.000 Kč bez DPH. 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek lze měnit pouze písemně, formou číslovaného dodatku k této smlouvě.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek naplňuje požadavky, uvedené v zákoně č. 340/2015 Sb. a podléhá tímto povinnosti zveřejnění v registru smluv, a s tímto uveřejněním v zákonném rozsahu souhlasí. Zadat dodatek do registru smluv v zákonné lhůtě se zavazuje objednatel, který na vyžádání zhotovitele zašle zhotoviteli potvrzení o uveřejnění dodatku.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každé ze smluvních stran náleží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.


	V Brně dne
	V Brně dne 

	Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.:
	atelier-r, s.r.o.:

	

………………………………………………………..
prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.
ředitel 

	

………………………………………………………..
Ing. Miroslav Pospíšil
jednatel
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Název  Ústav   výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.  

Sídlem  Bělidla 986/4a, 603  00 Brno  

IČO  86652079  DIČ  CZ 86652079  

Zapsán v   Rejstříku veřejných výzkumných institucí  

Z astoupen   prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c., ředitelem  
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Zapsán a   v   obchodním rejstříku  

Z astoupena  Ing. Miroslavem Pospíšilem, jednatelem  
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